

Dodatok č.3/2010 k zmluve o dielo

6131/733/2006

Číslo objednávateľa :

9/2006

Číslo zhotoviteľa :

(uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby „Cesta I/2 Kúty – KNL“.

Dodatok č. 3 je vyhotovený na základe pôvodnej ZoD a výzvy z listu č.18696/6150/2010 zo dňa 21.5.2010 na dodanie DP.

Zmluvné strany:

- **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
- Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ IVSC Bratislava
- Osoby oprávnené rokovať:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová - odd. verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová - úsek invest. prípravy
Ing. Dana Neckárová – odd. prípravy stavieb
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

- **Zhotoviteľ:** **H + L Project s.r.o.**
Sídlo Klenova 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa **Šalviova 28, 821 01 Bratislava**
 - Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project
 - Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu **Ing. Jozef Holásek,**
konateľ H + L Project
 - Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- vo veciach technických Ing. Jozef Holásek , konateľ spoločnosti
- (ďalej len „zhotoviteľ“)
- Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16764/B
- IČO 35740949
DIČ 2020230025
Bankové spojenie Ľudová Banka, a.s. Bratislava
číslo účtu 401099102/3100

Článok IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Čl. IV, text sa dopĺňa odstavcom:

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dodanie dokumentácie do:

d/ termín dodania dokumentácie k DP podľa dodatku č.3 : **do 31.7.2010**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 6131/733/2006 (9/2006) ostávajú v platnosti.
Dodatok č.3 má sedem strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

Za zhotoviteľa
H + L Project s.r.o.
831 01 BRATISLAVA
V Bratislave, dňa 28.6.2010

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Jozef Holásek
konateľ spoločnosti

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava