

**Vyjadrenie - stanovisko**  
**k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR**

Číslo materiálu: /10/2009  
 Názov materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD č.Z-1165 a č. zhot. 08BA02018  
 Došlo od: Združenie VALBEK, Kutuzovova3, 831 03 Bratislava  
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová  
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.1 na akciu I/59 Tvrdošín - most – vypracovanie dokumentácie – jedná sa o zmenu rozsahu a času plnenia zmluvy. ( vypracovanie úpravy úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 pri rekonštruovanom mostnom objekte ev. č. 59-095.)

Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6432, 6441, 6450

Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina	6451 - ÚIT	7.10.2009	HURINOVÁ	SÚHLASIA [podpis] 8.10.09
6450	VIP	9.10.09	FAKTOR	SÚHLASIA [podpis] 9.10.09
6431	OVO	13.10.09	HERJASOVÁ	SÚHLASIA [podpis] 13.10.09

# Dodatok č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Č. objednávateľa: Z-1165**

**Č. zhotoviteľa: 08BA02018**

na vypracovanie projektovej dokumentácie:

## „I/59 Tvrdošín – most“

Predmetom dodatku č. 1 ZoD č. objednávateľa Z-1165 a č. zhotoviteľa 08BA02018 je zmena predmetu zmluvy, zmena rozsahu a času plnenia. Na základe kapacitného posúdenia križovatky a rokovania zo dňa 19.2.2009 a 14.9.2009 objednávateľ rozhodol o rozšírení predmetu zákazky o vypracovanie úpravy úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 pri rekonštruovanom mostnom objekte ev. č. 59-095.

čl. I.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objávateľ:

**Slovenská správa ciest**

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

**Ing. Roman Žembera** – generálny riaditeľ

Právna forma :

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

#### Osoby oprávnené na rokovanie :

- |                             |                             |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| - vo veciach zmluvných :    | JUDr. Radoslav Jandzík      | - právnik                        |
|                             | Ing. Dagmar Mináriková      | - odd. verejného obstarávania    |
| - vo veciach technických :  | Ing. František Faktor, PhD. | - námestník úseku inv. prípravy  |
|                             | p. Beáta Murínová           | - odd. prípravy stavieb          |
| - vo veciach cenových:      | p. Jolana Merjadová         | - cenový referát                 |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková       | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie:

tel. 041/507 46 24

Fax: 041/507 46 26 ( 15 )

( ďalej len „objávateľ“ )

**1.2 Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE VALBEK**

Sídlo združenia: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

**Vedúci člen združenia: Valbek s.r.o.**

Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.: 41175/B

Štatutárny orgán : **Ing. Eduard Manco**, konateľ spoločnosti

**Osoby oprávnené na rokovanie :**

- vo veciach zmluvných : Ing. Eduard Manco
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
- vo veciach ekonomických : Ing. Robert Vorschneider

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a.s.

Číslo účtu: 35-6848780267/8100

IČO: 36 612 642

DIČ: 2022209288

IČ DPH: SK 2022209288

Telefón, fax: 02/44 643 077, 02/44 643 078

E-mail: manco@valbek.sk

( ďalej len „ zhotoviteľ „ )

**čl. II.  
PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.1 Rozsah plnenia sa mení nasledovne:**

Rozsah a obsah diela podľa čl. 1 je špecifikovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.8. 2008 pod zn. VO-2251/2008, ktoré spolu so špecifikáciou ceny a kalkuláciou hodinovej sadzby zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Rozsah diela sa dopĺňa o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete stavebnej úpravy jestvujúcej úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 na okružnú križovatku o minimálnom priemere 36m.

Počet výtlačkov:

- 6 x DSP
- 2x prepočet zaťažiteľnosti
- 12x DP(DRS)
- 2x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa
- 3 x POV pre potreby obstarávateľa
- 2x proj. dokumentácia (DSP, DP(DRS)) v digitálnej forme na CD (formáty .doc, .xls, .dwg, .dwf, .pdf)
- 5 x navyiac neoverený geometrický plán - stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí
- 1x kópia z katastrálnej mapy
- 5x navyiac koordinačná situácia stavby pre potreby obstarávateľa
- 3x orientačný rozpočet v zmysle prílohy č.6 TP 03/2006

## 2.2 Čas plnenia sa mení nasledovne:

a. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

b. Termín dodania diela:

Termín dodania DSP: do **16.10.2009**

DP: do 90 dní od písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom

Vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, vytyčovacej siete, pevných smer. a výšk. bodov sa uskutoční do **7 dní** na základe vyzvania spracovateľa PD obstarávateľom.

Výkon AD bude plynúť od začatia spracovania dokumentácie na ponuku ( DP ) až po ukončenie výstavby.

c. Dielo podľa bodu 2.1 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok SSC IVSC Žilina. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

## čl. VI. OSTATNÉ USTANOVENIA

### Text č.VI. sa dopĺňa:

5. Dodatok č.1 ZoD vzniká dohodou v celom jeho obsahu obidvoch zmluvných strán.
6. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
7. Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má povahu originálu, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa .....

V Žiline, dňa .....

  
**Ing. Eduard Manco**  
konateľ spoločnosti  
**Valbek s.r.o.**

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ IVSC Žilina



## Záznam

z pracovného stretnutia vo veci odsúhlasenia návrhu riešenia križovatky I/59 a II/520 v spojitosti s rekonštrukciou mostného objektu 000059-095 na akcii „I/59 Tvrdošín – most 095“, konaného dňa 14.9.2009 na SSC IVSC Žilina.

---

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Predmetom rokovania je odsúhlasenie predloženého návrhu riešenia križovatky I/59 a II/520 v spojitosti s mostným objektom na ceste I/59 na akciu „I/59 Tvrdošín – most 095“.

Vzhľadom na nejasnosti v riešení predmetnej stavby na dnešnom rokovaní investor stavby IVSC Žilina predložil návrh komplexného technického riešenia a priestorového usporiadania a zároveň požiadal KDI Žilina o prehodnotenie vydaného stanoviska Č.p.KPR-120-419/KDI-2009,k zmeneným projektovým návrhom ako i následnými vyvolanými investíciami po výstavbe cesty R3 Obchvat Tvrdošína , kedy sa výrazným spôsobom zmenia intenzity dopravných prúdov.

Investor predložil komplexný návrh riešenia dopravy , ktorý zahŕňa okružnú križovatku s priemerom D 36 metrov s rekonštrukciou cesty I/59 , mostného objektu 095 a peších trás popri ceste I/59 s usmernením pešej dopravy.

KUCD súhlasí s predloženým návrhom riešenia bez pripomienok.

KDI Žilina po preskúmaní predloženého návrhu súhlasí s celkovým riešením a návrhom okružnej križovatky.

IVSC Žilina žiada na základe dnešného rokovania písomnú zmenu hore uvedeného pôvodného stanoviska, ktoré je podkladom pre vydanie stavebného povolenia.

V Žiline 14.-9.2009

Ing. František Faktor, PhD.

