

**Vyjadrenie - stanovisko**  
**k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR**

Číslo materiálu: /09/2009  
 Názov materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD č. Z-09/2007  
 Došlo od: Považská stavebná, a.s., Považské Podhradie 290, 017 01 Pov. Bystrica  
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová  
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.1 na akciu I/65 Príbovce – most  
 088 – stavebné naviac práce  
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6432, 6451, 6450,6440

Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina	VI11 - 6460	24.09.2009	Ing. Mikulc	Súhlasím s návrhom dodatku č.1
	OV 6451	24.9.2009	MURĎOVÁ	SÚHLASÍM S DOD. Č.1
OV0	6431	24.9.2009	MERJADOVÁ	CELA SÚHLASÍ S PONUKOU 24.9.09
6450	ES	27.9.2009	STARĽKOVÁ	DEE PRIPOMIENOK JAS - 28.9.2009
631	OV0	28.9.2009	ŠIMÚNOVÁ	ZMENIT VALAVICE ÚDAJE 28.9.'09

# SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL DODATKU ZoD

**Názov stavby:** 1/65 PRÍBOVCE-MOST 088

**Číslo dodatku:** Č. 1


**Obsah dodatku:** NAVIAC PRÁCE V ZMYSLE TECH. SPRÁVY (PRÍLOHA)


**Cena dodatku:** 25 966,74 €

## **Zdôvodnenie dodatku:**

V PRIEBEHU VÝSTAVBY BOHU POTREBNÉ Z DÔVODU PODREĽNA KVALITY VÍŠIE UVEDENÉHO DIELA UKAZOVALI NIEKTERÉ PRÁCE, KTORÉ UEBOU OBSAHOV SÚČASŤAMI PODKLADOV. TIEĽO PRÁCE BOU V PRIEBEHU VÝSTAVBY Z DOKUMENTOVANÉ V STAV. DENÍKCH.

## **Vyjadrenie útvaru**

**Stavebný dozor IVSC:** SÚHLASÍM V ZMYSLE TECH. SPRÁVY 

**Odbor investičnej prípravy:** SÚHLASÍM S PRELOŽENÝM DODATKOM Č. 1 

**Koordinátor stavby (námestník IV):** SÚHLASÍM S NÁVRHOM dodatku č. 1 k ZoD bez pripomienok

**Útvar obchodný (cenové):** 

**Riaditeľ IVSC:**

**Odd. prípravy a výstavby (ceny) 3310:**

**Odbor výstavby:**

**Odbor právny:**

**Riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 3000:**

**Dodatok č.1**  
**K Zmluve o dielo zo dňa 08.10.2007**

Číslo objednávateľa : 45/6431/2007      Číslo zhotoviteľa : Z-09/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
na zhotovenie stavby :

**„ I/65 Príbovce – most 088 “**

Čl. 1

**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1 Objednávateľ :</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán :	<b>Ing. Roman Žembera.</b> – generálny riaditeľ
Právna forma :	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

<b>IČO:</b>	<b>003328</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2021067785</b>
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	<b>7000135433/8180</b>

Osoby oprávnené na rokovanie :

- |                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| - vo veciach zmluvných        | : JUDr. Radoslav Jandzík        | - právnik                                |
|                               | Ing. Dagmar Mináriková          | - ved. odd. verejného obstarávania       |
| - vo veciach technických      | : Ing. František Faktor         | - námestník pre úsek inv. prípravy       |
|                               | Ing. Matúš Salát                | - ved. odd. prípravy stavieb             |
|                               | p. Beáta Murínová               | - predinv. a inv. príprava stavieb       |
| - vo veciach výrobných        | : Ing. Ján Mikula               | - námestník pre úsek inv. výstavby       |
| - vo veciach cenových         | : p. Jolana Merjadová           |  |
| - vo veciach kontroly kvality | : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva |
| - vo veciach ekonomických     | : p. Katarína Staneková         | - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov    |

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

( ďalej len objednávateľ )

**1.2 Zhotoviteľ :** **Považská stavebná, a.s.**  
 Sídlo: Považské Podhradie 290, 017 01 Považská Bystrica  
 Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  
 Oddiel : Sa, Vložka č. : 10287/R  
 Štatutárny orgán : **Ing. Jozef Kútny – predseda predstavenstva**  
**Ing. Jozef Magdech - podpredseda predstavenstva**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Bc. Vladimír Mužik
- vo veciach výrobných : Ing. Jozef Kútny
- vo veciach kontroly a kvality : Ing. Gabriela Gabčová
- vo veciach technických : Ing. Jozef Kútny
- vo veciach ekonomických : Ing. Jozef Magdech

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu : **2921691001/5600**  
 IČO : **36 322 679**  
 DIČ : **2020113139**  
 IČ DPH: **SK2020113139**

Spojenie : tel.: 042/432 35 42, fax.: 042/432 61 87

( ďalej len zhotoviteľ )

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 45/6431/2007 zo dňa 08.10.2007, ktorým sa upravuje a dopĺňa obsah takto:

## Čl. 2

### PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 1. V znení ZoD sa týmto dodatkom mení rozsah prác a dodávok, ktoré zhotoviteľ vykoná

Podrobná špecifikácia prác a dodávok v členení po objektoch uvedených v texte tohto dodatku zohľadňujúca vyššie uvedené skutočnosti je uvedená v prílohe č. 1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

#### 4. Cena diela dohodnutá v ZoD v článku 2 bod 4.1. a 4.3. sa na základe, v texte tohto dodatku uvedených skutočností mení nasledovne::

Zmluvná cena bez DPH :	366.230,66 €	(11.033.065,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č.1 (bez DPH):	+ 21.820,79 €	( 657.373,12 Sk)
Cena za predmet dodatku č.1 (s DPH):	+ 25.966,74 €	( 782.274,01 Sk)
Nová zmluvná cena (bez DPH):	388.051,45 €	(11.690.437,98 Sk)
19%	73.729,78 €	( 2.221.183,22 Sk)
Nová zmluvná cena (s DPH):	461.781,23 €	(13.911.621,20 Sk)

Slovom : Štyristošesťdesiatjednatísícsemstoosemdesiatjedna Eur a dvadsaťtri Centov

Podrobná špecifikácia dohodnutých cien tvorí súčasť prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo pozostáva z 3 strán a prílohy č.1 – č. 4.

Je vyhotovený v 4 rovnopisoch u ktorých každej zmluvnej strane budú odovzdané 2 rovnopisy.

Dátum: .....200..

Dátum: .....200...

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,  
riaditeľ investičnej výstavby a správy ciest

.....  
Ing. Jozef Kútny  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Jozef Magdech  
podpredseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1 k dodatku č.1 ZoD  
Príloha č. 2 technická správa,  
Príloha č. 3 list FIDOP, s.r.o. 5063-4/2008-1,  
Príloha č. 4 rozbery jed. cien,

**Považská stavba, s.r.o.**  
Považské Podhradie 290  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 322 679 DIČ: SK2020113139