

# Dodatok č. 1

## k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 673/6131/2009

č. ZoD zhotoviteľa : ZoD 88/2009/08431/S/R

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na zhotovenie stavby :

„ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

### I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**  
Osoba oprávnená  
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**  
Sídlo : **Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25**  
Právna forma : **Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005,  
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa  
22.05.2008**  
IČO : **00 33 28**  
DIČ : **2021067785**  
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**  
Číslo účtu : **7000135433 / 8180**

#### 2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**  
Sídlo: **Murgašova 6, 949 78 Nitra**  
Právna forma : **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N**  
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,  
Splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.**  
Osoba oprávnená  
uzatvoriť zmluvu: **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**  
IČO: **34 128 344**  
DIČ : **2020410788**  
IČ DPH : **SK 2020410788**  
Poverený realizáciou: **CESTY NITRA, a.s.**  
**stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín**  
telefón, fax : **032/6538911, 032/6538912**  
e-mail : **[officetn@cestynitra.sk](mailto:officetn@cestynitra.sk)**  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
technických : **Ing. Martin Papala, vedúci strediska**  
Bankové spojenie : **CALYON S.A: pobočka zahraničnej banky**  
Číslo účtu : **102052207 / 8020**

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009 týmto dodatkom č. 1 v čl. III. Zmluvná cena nasledovne:

### III. Zmluvná cena

- sa na základe zmien, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby, mení :

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	366 214,42 EUR
Cena dodatku č. 1 bez DPH	36 181,14 EUR
<b>Cena diela vrátane dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>402 395,56 EUR</b>
DPH 19%	76 455,16 EUR
<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>478 850,72 EUR</b>

### VII. Ostatné ujednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Bratislava, dňa 04. 12. 2009

Nitra, dňa :

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
- 20 -

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 123 344  
- 1 -

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.



## Doplnok č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD č. 88/2009/08431/S/R, 673/6131/2009  
na stavbu

### „ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

**Cena prác podľa ZoD bez DPH** **366 214,42 EUR**

**Objekt:**

SO 05 – Dopravné značenie	26 841,96 EUR
SO 06 – Verejné osvetlenie	5 552,80 EUR
SO 08 – Prekládka vodovodu	3 786,38 EUR

---

**Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH** **36 181,14 EUR**

**Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH** **402 395,56 EUR**

*Súčasťou tohto doplnku č.1 sú aj nasledovné prílohy:*

Rekapitulácia k dodatku č.1 k ZoD	.....1 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.1	.....2 strany
Porovnanie medzi DSN a DVP	.....2 strany
Vyjadrenie projektanta	.....1 strana
Komentár zhotoviteľa stavby	.....1 strana

Bratislava, dňa **04.12.2009**

Nitra, dňa :

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESTI**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
*Miletičova 19*  
820 05 BRATISLAVA  
20

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 84 123 344

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Ján Hyža**  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.