

Dodatok č. 1/2010

k zmluve o dielo č. objednávateľa 692/6350/2009/PPZ – 09/09
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GA/01/047 zo dňa 22.10.2009, na stavbu:
I/77 – 015 NIŽNÉ RUŽBACHY MOST

1.1 Objednávateľ:

Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD
so sídlom

IČO
DIČ

Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Fax
e-mail

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR
č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Ing. Roman Žemera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

003 328
2021 067 785

Štátna pokladnica
7000 135 433 / 8180
055 – 7277 200
055 – 7277 225
jozef.fabian@ssc.sk

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán

IČO
IČ DPH
DIČ

Bankové spojenie
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach realizačných

Telefón
Fax
E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila Považanová,

Ing. Vlastislav Šlajs, konatelia spoločnosti

17 317 282
SK 2020 316 298
2020 316 298

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
14 23 11 0003 / 1111

Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ

Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitrová, ved. OTÚ oblasti Východ

Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky

055 - 7294 770

055 - 6771 825

pavel.blazej@strabag.com, peter.sulek@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 692/6350/2009/PPZ – 09/09, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GA/01/047,
zo dňa 22.10.2009 takto :

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 V dokumentoch, tvoriacich zmluvu o dielo, uvedených v ods. c) **Zmluvné podmienky zvláštne**, sa doplňuje takto:

Zväzok 2, časť 2.3, Článok 4. Zhotoviteľ

Dopĺňa sa podčlánok 4.2

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text :

Zábezpeka na vykonanie prác bude predložená v dvoch čiastočných zárukách takto:

Prvá zábezpeka bude predložená na dobu realizácie diela v zmysle podčlánku 1.1.3.3. prílohy b) Príloha k ponuke, resp. bodu 2.2.1 a 2.2.2 ZoD.

Druhá zábezpeka bude predložená na dobu Lehoty na oznámenie závad (záručná doba) v zmysle podčlánku 1.1.3.7. prílohy b) Príloha k ponuke."

Záverečné ustanovenia :


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 692/6350/2009/PPZ–09/09, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GA/01/047 zo dňa 22.10.2009, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 692/6350/2009/PPZ–09/09, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GA/01/047 zo dňa 22.10.2009.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 12.4.2010

Zhotoviteľ


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci




Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG S.R.O.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/BR
(64)

v Košiciach, dňa 26.04.2010

Objednávateľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Dodatok overila: Eva Kováčová

Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 692/6350/2009/PPZ – 09/09,
č. ZoD 2009/GA/01/047
strana č. 2 z 2