

Dodatok č.1 k zmluve o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 112/6131/2009

Č. zhotoviteľa: 14/2009

Čl. 1. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava, Miletičova
19 820 05 Bratislava
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135484/8180
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Mgr. Eva Lesňáková
technických : Ing. František Takáč
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č.316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005 zmenená
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa
22.5.2008
Telefón : 0903/723 706
Fax : 02/55567 982
e-mail : frantisek.takac@ssc.sk

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ : Špeciálne cestné práce KOREKT, s.r.o. Komárno,
Ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Zastúpený : Ing. Ladislav Nyers – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : Ing. Gabriel Nagy – VTN
Právna forma : Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, oddiel:
s r. o., , vložka číslo: 7/N
IČO : 34 096 116
IČ DPH : 2020399612
Bankové spojenie : DEXIA Slovensko
Číslo účtu : 3860245001
Telefón : 035/7741680
Fax : 035/7741530
e-mail : korekt@korekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. 3 Druh a rozsah prác:

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy o dielo č. objednávateľa 112/6131/2009, č. zhotoviteľa 14/2009 dodatkom č.1 v článku 4 Cena diela z dôvodu:

Po ukončení letnej sezóny bol zistený vyšší rozsah poškodenia ciest, ktoré je možné opraviť technológiou podľa uzavretej ZoD. Z tohto dôvodu vznikli práce navyše, ktoré neboli súčasťou súťažných podmienok stavby „Oprava ciest I/63 a I/64 asfaltovou emulziou studenou technológiou pod tlakom v okr. Dunajská Streda a Nové Zámky v správe SSC IVSC Bratislava na území Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

Čl. 4 Cena diela:

Z vyššie uvedeného dôvodu vykonania navyše prác sa mení cena diela nasledovne.

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|---|
| Cena podľa ZOD za 400 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Cena za 400 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska vrátane DPH |
| 82 400,00 € | 19% | 15 656,00 € | 98 056,00 €/2 954 035,00 Sk |
| Cena dodatku č. 1 za 110 ton navyše zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Cena za 110 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska vrátane DPH |
| 22 660,00 € | 19% | 4 305,40 | 26 965,40 €/812 359,60 Sk |
| Cena za 510 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Cena za 510 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch, dopravy a označenia pracoviska vrátane DPH |
| 105 060,00 € | 19% | 19 961,40 € | 125 021,40€/3 766 394,60 Sk |

Cena diela celkom slovom: stodvadsaťpäťtisíc dvadsaťjeden EUR a štyridsať centov s DPH

Rekapitulácia ceny prác vrátane dodatku č.1 k ZoD je prílohou č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k ZoD.

Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 112/6131/2009, č. zhotoviteľa 14/2009.
V ostatných článkoch nedotknutých týmto dodatkom zostáva ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenená v platnosti.
Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Nadobudne platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

V Komárne, dňa 21.09.2009

Za objednávateľa:

Ing. Viliam Žák
Riaditeľ SSC-IVSC Bratislava

KOREKT spol. s r.o.
Špeciálne cestné práce
ul. Poľnícke; školy 873 945 01 Komárno
IČO 34096116 IČ DPH SK2020399612

Za zhotoviteľa:

Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti

