

Vyjadrenie - stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR

Číslo materiálu: 10/2009
 Názov materiálu: Dodatok č. 2 k ZoD č. 6400/6431/73/2006
 Došlo od: Cestné stavby L.Mikuláš, spol. s r.o. 031 01 Lip. Mikuláš
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.2 na akciu I/18 – II/584 Lip. Mikuláš – križovatka – mení sa termín plnenia ZoD.
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6440, 6460, 6461
 Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie
 Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno - Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina				
6460	UIV	19.10.09	ING HUDEC	SÚHLASNÉ STANOVISKO PDPRIEŠNUTE ZDÔVODNENÍM O PREDLŽENÍ DOBY VÝSTAVBY
6460	UIV	19.10.09	ING. MIKULA	- žiadam zodpovedne predĺženia doby výstavby ako i zmenou starobného dozoru namiesto p. Štrobu rozmluvnit' Ing. Vladimíra Hudeca <i>mišling</i>
6451	UIP	19.10.2009	Ing. BRONČEK	- vyhlásim, zodpovední čl. IV ZoD - čas plnenia
6450	UIP	20.10.2009	ly Faktor	Súhlasim s vyšie uvedeným 20.10.09 <i>[Signature]</i>
6431	OVO	26.10.2009	ŠIMÚNOVÁ	PRIPOMIENKY ZAPRACOVANÉ <i>[Signature]</i>