

## ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

37/30/140-Šá/DP/2004

7214-00

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

### „R1 Banská Bystrica – severný obchvat“ Dodatok č. 5

Predmetom dodatku č. 5 je zmena termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie a dielčia úhrada za vypracované a odovzdané projektové práce v súlade s rokovaním v predmete zákazky na NDS, a.s., Bratislava za prítomnosti zástupcov MDPaT SR dňa 17.10.2005. Zmena vyplynula z dôvodu potreby záväzného stanoviska k zaradeniu stavby do siete rýchlostných ciest, resp. ciest I. triedy a stanoveniu kategórie cesty, ktoré vydajú MDPaT SR a NDS, a.s., Bratislava.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

#### čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.1 | Objednávateľ:   | <b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b><br>Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava<br>akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I.<br>predstavenstvo zastúpené:<br><b>Ing. Dušan Faktor, CSc.</b> , predseda predstavenstva<br>a generálny riaditeľ<br><b>Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.</b> ,<br>podpredseda predstavenstva                 |
|     | Právna forma:   |  |
|     | Štatutárny orgán:   |  |
|     | Osoby oprávnené na rokovanie<br>- vo veciach zmluvných:<br>- vo veciach technických:                      | JUDr. Jana Ježíková, právnik<br>Ing. Viliam Piták, Ing. Pavol Gašperan   |
|     | Bankové spojenie:<br>číslo účtu:<br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:   | UniBanka filiálka Bratislava<br>7698851/1200<br>35 919 001<br>2021937775<br>SK2021937775   |
|     |   | (ďalej len objednávateľ)   |
| 1.2 | Zhotoviteľ:   | <b>DOPRAVOPROJEKT a.s.</b><br>Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava<br>zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu<br>Bratislava I, oddiel Sa, vložka 378/B<br>Predstavenstvo a.s.<br><b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš</b> , predseda predstavenstva<br>a generálny riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Bartolomej Šechný</b> , podpredseda predstavenstva<br>a obchodno-technický riaditeľ a.s. |
|     | Štatutárny orgán:<br>V zastúpení:   |  |
|     | Osoby oprávnené na rokovanie<br>- vo veciach zmluvných:<br>- vo veciach technických:<br>Bankové spojenie: | Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen<br>Ing. Ivan Gábryš, hlavný inžinier projektu<br>Všeobecná úverová banka a.s.<br>pobočka Bratislava - Dunajská  |

číslo účtu:	24402-012/0200
IČO:	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ DPH:	SK2020524770
Telefón:	045/520 33 01
Fax:	045/520 33 88
e-mail:	<a href="mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk">dppzv@dopravoprojekt.sk</a>

(ďalej len zhotoviteľ)

**čl. 6 TERMÍNY PLNENIA**

Článok 6 sa mení nasledovne: v bode 6.1.1 sa dopĺňajú nové body 6.1.1.1 a 6.1.1.2 a body 6.1.2 a 6.1.3 sú s nasledovným znením:

6.1.1.1 DSP, stavebné objekty podľa prílohy č. 1 tohto dodatku do:	<b>10.12.2005</b>
6.1.1.2 DSP, ostatné stavebné objekty tohto dodatku do:	<b>28.04.2006</b>
6.1.2 DRS:	<b>30.08.2006</b>
6.1.3 DP termín bude upravený dodatkom k tejto ZoD po vydaní stavebného povolenia	

**čl. 8 CENA DIELA A PLATOBNÉPODMIENKY**

Čl.8 odsek 8.1 sa dopĺňa o bod 8.1.1.b s nasledovným znením:

8.1.1.b Dielčia fakturácia za odovzdanú a protokolárne prevzatú projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 6, bod 6.1.1.1 a podľa prílohy č. 1 dodatku č. 5 k tejto ZoD bude fakturovaná v termíne do 12.12.2005

**čl. 23 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Čl. 23 sa dopĺňa o odsek 23. 4 s nasledovným znením:

23.4 Dodatok č. 5 má dve strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00≈37/30/140-Šá/DP/2004 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

04. 01. 2006  
*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA  
 - 13 -

.....  
 Ing. Dušan Faktor, CSc  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa 21.11.2005

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Bratislava  
 Divízia Zvolen  
 M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....  
 Ing. Stanislav Gabryš  
 riaditeľ divízie Zvolen  
 na základe poverenia 7092/04-10/12  
 z 2.11.2004

.....  
 Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.  
 podpredseda predstavenstva

**7214 - 00 R1 Banská Bystrica - severný obchvat**

Príloha č. 1 k dodatku č. 5

DSP, DP

Por.č.	Druh prác	580	440	410	350	Cena spolu
1.	Archeologický prieskum		40	40		34 000
2.	Koróznny a geoelektrický prieskum		100	61		69 010
3.	časť "F" vytyč.sieť 2.triedy, stabilizácia	100	80		100	128 200
	Práce spolu	100	220	101	100	231 210

5

1