

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo

37/30/140-Ša/DP/2004
Číslo ZoD objednávateľa

7 2 1 4 - 00
Číslo ZoD zhotoviteľa

„I/66 Banská Bystrica - severný obchvat“

Na základe posúdenia koncepcie rozvoja cestnej siete riešenej v územnom pláne mesta Banská Bystrica a v územnom pláne VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR rozhodnutie číslo 1859/2004-2005 z 5.12.2005 o pokračovaní ďalšej prípravy stavby severného obchvatu mesta Banská Bystrica ako preložky cesty I. triedy. Predmetom dodatku č. 6 je

- zmena zmluvných strán na strane objednávateľa a úprava s prechodom všetkých práv a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 37/30/140-Ša/DP/2004 vrátane dodatkov č. 1-5 na Slovenskú správu ciest.
- úprava ceny za vypracovanie DSP z dôvodu rozpracovanosti diela z titulu zmeny technického riešenia
- úprava termínov dodania projektovej dokumentácie a dielčia úhrada za vykonané projektové práce

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene znenia ZoD:

Čl. 1 Zmluvné strany

	I.	
1.1. Objednávateľ	:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Investičná výstavba a správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	:	Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	:	Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie		
- vo veciach zmluvných:	:	Ing. Ladislav Šolc, vedúci útvaru verejného obstarávania
- vo veciach technických:	:	Ing. Juraj Valent, Mirko Izák, pracovníci oddelenia investičnej predinvestičnej prípravy stavieb
:	:	Štátna pokladnica
Bankové spojenie	:	7000135433/8180
číslo účtu:	:	00 33 28
IČO:	:	048/4143 368, 048/4143 424
Telefón/ fax	:	vladislav.stulajter@ssc.sk
E-mail	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.
Právna forma:	:	

Čl. 2. Predmet zmluvy

Článok 2 sa v bode 2.1. mení nasledovne :

2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) stavby

„I/66 Banská Bystrica – severný obchvat“

spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

Čl.5 Podklady a spolupôsobenie

Čl. 5 sa v bode 5.1. mení nasledovne:

5.1 Názov: I/66 Banská Bystrica – severný obchvat

Čl.6 Termín plnenia

Čl. 6 bod 6.1 sa dopĺňa o nové ods. 6.1.1.3 až 6.1.1.7, bod 6.2 o nový ods. 6.2.1, a 6.2.2 s nasledovným znením:

6.1.1.3	DSP	do 30.11.2006
6.1.1.4	dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie pre úsek 0,0-2,050 (GP neoverený)	do 15.08.2006
6.1.1.5	dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie pre úsek 2,050-5,7 (GP neoverený)	do 31.08.2006
6.1.1.6	overené GP trvalých záberov 0,0 5,7	do 31.10.2006
6.1.1.7	kompletná dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie	do 20.11.2006
6.2.1	DRS km 0,0 -5,7	do 30.04.2007
6.2.2	DP km 0,0 -5,7	do 31.05.2007

Čl.7 Odovzdanie a prevzatie diela

Čl. 7 bod 7.1.sa mení nasledovne:

7.1. K prevzatíu diela, resp. ucelených častí je splnomocnený zástupca objednávateľa Ing. Miroslav Izák.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Čl. 8 sa v bode 8.1 dopĺňa o ods. 8.1.5 a 8.6.1 s nasledovným znením:

8.1.5 Cena prác v rozsahu dodatku č. 6 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe špecifikácie ceny prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 6. Predmetom zvýšenia je rozpracovanosť dokumentácie k termínu zmeny investora s Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Bratislava na Slovenskú správu ciest Bratislava.

Cena prác za zhotovenie projektovej dokumentácie podľa ZoD vrátane dodatkov k nej

Podľa ZoD :

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie	19 875 680,00 Sk	3 776 379,20 Sk	23 652 059,20 Sk
Dokumentácia na ponuku	19 833 900,00 Sk	3 768 441,00 Sk	23 602 341,00 Sk
Cena celkom	39 709 580,00 Sk	7 544 820,20 Sk	47 254 400,20 Sk

Dodatky k DSP:

Dokumentácia na stavebné povolenie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dodatok č. 1	613 800,00 Sk	116 622,00 Sk	730 422,00 Sk
Dodatok č. 2 - zmena investora	0	0	0
Dodatok č. 3 – termín dodania	0	0	0
Dodatok č. 4 – projektové práce navyč	1 817 400,00 Sk	345 306,00 Sk	2 162 706,00 Sk
Dodatok č. 5 – dielčia fakturácia	0	0	0
Dodatok č. 6 – zm. investora, rozpracovanosť	11 320 121,00 Sk	2 150 823,00 Sk	13 470 944,00 Sk
Cena celkom podľa dodatkov	13 751 321,00 Sk	2 612 751,00 Sk	16 364 072,00 Sk

Cena podľa ZoD a dodatkov k nej:

Názov dokumentácie	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie	33 627 001,00 Sk	6 389 130,20 Sk	40 016 131,20 Sk
Dokumentácia na ponuku	19 833 900,00 Sk	3 768 441,00 Sk	23 602 341,00 Sk
Cena celkom	53 460 901,00 Sk	10 157 571,20 Sk	63 618 472,20 Sk

8.6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľom vykonané a prevzaté práce :
v celkovej výške 275 139,90Sk s DPH podľa dodatku č. 5 do 30 dní od podpisu dodatku č. 6 (príl. č. 1)
v celkovej výške 11 320 121,00 Sk podľa dodatku č. 6 do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa
(príl. č.2)

Čl. 11 Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP s výkazom výmer

Čl. 11 sa v bode 11.2. mení nasledovne:

11.2 Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:

Ing. Juraj Valent námestník úseku investičnej prípravy a výstavby
Ing. Mirko Izák vedúci úseku a investičnej prípravy
Ing. Vladimír Šolc vedúci oddelenia verejného obstarávania

Čl. 23 Záverečné ustanovenia

Čl. 23 sa dopĺňa o nový body 23.6 s nasledovným znením:

23.6. Dodatok č. 6 k ZoD 7214-00≈37/30/140-Ša/DP/2004 vyhotovený v 2-och exemplároch, z toho po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7214-00 sú nezmenené a ostávajú v platnosti.

V B. Bystrici dňa, 20.3.2006
za objednávateľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ-BYSTRICA

.....
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Bratislava dňa 24 APR. 2006
za zhotoviteľa

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

