

D O D A T O K č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03 zo dňa 20.03.2008 na
uskutočnenie stavebných prác: „I/79 DVORIANKY odvodnenie, chodníky“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo

Právna forma

IČO

DIČ

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať

dodatok k Zmluve o dielo

Bankové spojenie

č. účtu

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005
zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa
11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

003 328

2021067785

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Štátna pokladnica

7000135433/8180

a

Zhotoviteľ:

Sídlo

Právna forma

IČO

DIČ

IČ DPH

Štatutárny orgán

Bankové spojenie

č. účtu

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl.
č. 240/V

31 651 402

2020492111

SK2020492111

predstavenstvo spoločnosti zastúpené:

**Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ**

CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám, 1. mája, Bratislava

102083409/8020

Článok I.

Predmet dodatku

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú zmluvu o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č.
zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03 zo dňa 20.03.2008 nasledovne.

1.1 Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia, bod 2.2.2 Dokončenie realizácie diela; *mení sa nasledovne:*

„2.2.2 Dokončenie realizácie diela 06/2009“.

1.2 PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE, Položka: Lehota výstavby, Podčlánok: 1.1.3.3, Údaj: 8 mesiacov; *mení sa nasledovne:*

„Položka: Lehota výstavby, Podčlánok: 1.1.3.3, Údaj: 16 mesiacov“.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1** Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
- 2.2** Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa ZoD 04/2008-03 zo dňa 20.03.2008.
- 2.3** Dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ tri rovnopisy.

V Košiciach, dňa 31.10.2008

Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.
Košice

.....
Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.

V Košiciach, dňa 31.10.2008

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jozef F a b i a n
riadiel
IVSC Košice