

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03, zo dňa 20.03.2008
(ďalej už len „Zmluva“) na stavbu:
„I/79 DVORIANKY odvodnenie, chodníky“

ČLÁNOK I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ, Slovenská správa ciest
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ, Investičná výstavba a správa ciest - Košice, Slovenská správa ciest
Bankové spojenie č. účtu	Štátna pokladnica 7000135433/8180
1.2 Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vložka číslo 240/V
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti; zastúpené: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám. 1. mája, Bratislava
č. účtu	102083409/8020

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu v zmysle ust. Článku II. tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. Predmet dodatku

- 2.1 ČI.2.PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**, Bod 2.2 Čas plnenia, časť 2.2.2; mení sa nasledovne:
„**2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 07/2009**“.
- 2.2 ČI.2.PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**, Bod 2.2 Čas plnenia; dopĺňa sa o časť 2.2.4 nasledovne:
„**2.2.4 Finančné odúčtovanie stavebných prác : 11/2009**“.
- 2.3 PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE**, Položka Lehota výstavby, Podčlánok 1.1.3.3; mení sa nasledovne:
„**17 mesiacov**“.

Handwritten signature or initials.

2.4 Ustanovenia Zmluvy, jej príloh, platných a účinných dodatkov, formálne ako aj obsahovo nedotknutých týmto Dodatkom č. 4, ponechávajú sa v platnosti a účinnosti nezmenené.

ČLÁNOK III. Záverečné ustanovenia

- 3.1** Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.2** Dodatok je vyhotovený na dvoch listoch, v obsahovom prevedení dvoch strán, všetko v počte šiestich rovnopisov, z ktorých zmluvné strany po ich podpise obdržia každá tri vyhotovenia rovnopisu.

V Košiciach, dňa 10.06.2009

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
PRÍKLON VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Dukovanské námestie 4
040 01 KOŠICE

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ
Investičná výstavby a správa ciest - Košice
Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:
Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 040 05 Košice
91 - 100 003

.....
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.