

Dodatok č. 1 /2009

k Zmluve o dielo č. 1403/6350/2008/07/08 zo dňa 25.02.2009

na stavebné práce: „ I74 BELÁ nad CIROCHOU odvodnenie, chodník“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO : 003328
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán v zastúpení : Predstavenstvo
 : Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 : Ing. Ivan Gajdoš, riaditeľ oblasti Východ, na základe poverenia
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank (Slovakia) a.s., č. účtu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 1403/6350/2008/07/08 zo dňa 25.02.2009 takto:

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.2. Zhotoviteľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach realizačných : vymazáva sa Ľubomír Slimák a zapisuje sa Jaroslav Filo
- stavbyvedúci : vymazáva sa Ľubomír Slimák a zapisuje sa Jaroslav Filo

Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

Bod 1, písm. b) sa mení položka v dokumente „PRÍLOHA K PONUKE“ takto:

- Meno vedúceho stavby: vymazáva sa Ľubomír Slimák a zapisuje sa Jaroslav Filo

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 1403/6350/2008/07/08 zo dňa 25.02.2009.

Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
 Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ IVSC Košice

.....
 Ing. Miroslav Potoč
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....
 Ing. Ivan Gajdoš
 riaditeľ oblasti Východ
 na základe poverenia