

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z – 655/2008

Č. zhotoviteľa: 2008/DA/01/019

### I/66 Hontianske Tesáre - Domaníky

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: :
- vo veciach technických : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného  
obstarávania  
Bankové spojenie : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a údržbu  
číslo účtu: : Štátna pokladnica  
IČO : 7000135433/8180  
DIČ : 00 33 28  
Telefón, fax : 2021067785  
e-mail : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : eva.savelova@ssc.sk; vladimir.sobo@ssc.sk  
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím  
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava
- Zastúpený : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti
- Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.  
Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
- IČO : 173 17 282  
DIČ : 2020316298  
IČ DPH : SK2020316298  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava  
Číslo účtu : 1423110003/1111
- Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnomocenstva zo dňa 3.1.2007
- Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach technických : Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
Stavbyvedúci : Jaroslav Hejtmaník, Ing. Štefan Truban  
Telefón, fax : 045/5320131, 5250162, 045/5320835  
E-mail : jan.kosik@strabag.com  
Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,  
Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa práce na oprave vozovky cesty I/66 v úseku:

### „I/66 Hontianske Tesáre – Domaníky“

2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Realizácia diela, rozsah prác

- 3.1 Závazným podkladom pre realizácie diela je oznámenie verejného obstarávateľa (ďalej v zmluve „objávateľ“) o prijatí ponuky uchádzača (ďalej v zmluve „zhotoviteľ“) zo dňa č.j. a ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.5.2008
- 3.2 Oprava vozovky pozostáva z nasledovných prác : vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 30 mm, hr. 80 mm, spojovacieho postreku s použitím modifikovaného spojiva v množstve 0,5 - 0,8 kg/m<sup>2</sup> asfaltu, alebo 0,8 – 1,00 kg/m<sup>2</sup> emulzie, spojovacieho postreku s použitím modifikovaného spojiva v množstve 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> asfaltu, alebo 0,6 – 0,8 kg/m<sup>2</sup> emulzie, pokládky podkladnej vrstvy OKH I hr. 80 mm, pokládky ložnej vrstvy krytu ABH I hr. 60 mm, pokládky obrusnej vrstvy AKMS hr. 40 mm.
- 3.3 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a jej odsúhlasenie OR PZ ODI, na základe ktorej objednávateľ požiadava príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o vydanie určenia DZ a čiastočnú uzávierku

## Čl. 4 Cena diela

- 4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov
- 4.2 Výmery a jednotkové ceny :

	Výmera v m <sup>2</sup>	Jednotková cena za m <sup>2</sup> bez DPH v Sk	Cena spolu v Sk
odfrézovanie asf. vrstvy hr. 30 mm	15 200	202,00	3 070 400,00
vyfrézovanie asf. vrstiev vozovky hr. 80 mm	1 995	259,00	516 705,00
spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množstve 0,5 – 0,8 kg/ m <sup>2</sup> asfaltu, alebo 0,8 – 1,0 kg/ m <sup>2</sup> emulzie	1 995	36,40	72 618,00
pokládka hornej podkladovej vrstvy OKH I hr. 80 mm	1 995	472,00	941 640,00
spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množstve 0,5 – 0,8 kg/ m <sup>2</sup> asfaltu, alebo 0,8 – 1,0 kg/ m <sup>2</sup> emulzie	15 200	36,40	553 280,00
pokládka ložnej vrstvy krytu z ABH I hr. 60 mm	15 200	384,00	5 836 800,00
spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množstve 0,3 – 0,5 kg/ m <sup>2</sup> asfaltu, alebo 0,6 – 0,8 kg/ m <sup>2</sup> emulzie	15 200	30,90	469 680,00
pokládka obrusnej vrstvy z AKMS hr. 40 mm	15 200	296,00	4 499 200,00

V jednotkovej cene za ABS I Mod. je zahrnutá i potrebná úprava pracovných škár, t.j. zarovanie zapílením, vloženie spojovacej pásky, príp. dodatočná pružná zalievka,

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnutý odvoz a likvidácia vyfrézovaného materiálu, zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou.

V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia

4.3 Zmluvná cena :

<b>Cena diela na celú výmeru</b>	<b>15 960 323,00</b>	<b>Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>3 032 461,40</b>	<b>Sk</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 992 784,40</b>	<b>Sk</b>

**Slovom: osemnásťmiliónovdeväťstodevät'desiatdvatisícsemdesiatštyri/40 Sk s DPH**

- 4.4 Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné.
- 4.5 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na navyše vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiadava písomne cestou stavebného denníka, prípadne bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 1.6 Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy.

#### **Čl. 5 Platobné podmienky**

- 5.1. Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie.
- 5.2 Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude potvrdený súpis vykonaných prác. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 5.3 Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32 formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením „Faktúra“
- 5.4 Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5% zmluvnej ceny diela bez DPH, ktorá bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení prípadných väd a nedorobkov diela zistených v rámci preberacieho konania.

#### **Čl. 6 Čas plnenia**

- 6.1. Čas plnenia :
- 6.1.1 Začatie **25/06/2008**
- 6.1.2 Ukončenie diela **do 44 dní od podpísania zmluvy, t.j. do 8.8.2008**
- 6.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohód uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 6.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

#### **Čl. 7 Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán**

- 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa  
Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.
- 7.1.2 Ak objednávateľ požiadava zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie dôvody na jeho odvolanie, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

*Handwritten signature*

- 7.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Jaroslav Hejtmaník	stavbyvedúci	vo veciach realizačných
Ing. Štefan Truban	stavbyvedúci	vo veciach realizačných

## 7.2. Zamestnanci objednávateľa

- 7.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Erika Pulišová	hl. zamest. správy a prevádzky	vo veciach technických
Emília Štímelová	hl. zamest. prevádzky	vo veciach realizačných
Ing. Sluková Eva	vedúca laboratória IVSC	vo veciach kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

## Čl. 8

### Stavenisko a stavebný denník

- 8.1. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb.
- 8.2. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 1 k zmluve.
- 8.3. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 8.4. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
  - 8.4.1. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

## Čl. 9

### Kvalitatívne podmienky diela

- 9.1 Dielo bude zrealizované podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok SSC a v súlade s Technickým predpisom č. 12/2005 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ vydaným v septembri 2005 SSC Bratislava, podľa prílohy č. A, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa.
- 9.2 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie.
- 9.3 Budú vypracované tieto plány a dokumenty :
- 9.4 Kontrolný a skúšobný plán stavby /KSPS/ predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.  
Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotením kvality a plnenia KSPS obsahuje dokumentáciu kvality realizovaných prác ( počiatočná skúška typu, technologické postupy prác, výrobo-kontrolné a preberacie skúšky, certifikáty atd ).

114  
Vlč

- 9.5 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 9.6 Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

#### Čl. 10

#### Odovzdanie a prevzatie, zodpovednosť za vady a záručná doba

- 10.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 10.2. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží : stavebné deníky, finančné odúčtovanie stavby, kontrolný a skúšobný plán stavby a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatíu diela.
- 10.3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 10.4. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 10.5. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 10.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.8. Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 10.9. Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 10.10. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 10.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 10.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

#### Čl. 11.

#### Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.
- 11.2. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinností dokončiť a odovzdať dielo a povinností odstrániť vady diela.
- 11.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 5 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry.

*Handwritten signature*

## Čl. 12

### Vlastnícké právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

- 12.1 Vlastníkom zhotovovanej veci (diela) a nebezpečenstvo škody na nej znáša zhotoviteľ až do zápisničného odovzdania a prevzatia ukončeného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom.

## Čl. 13

### Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 13.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 13.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 13.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 13.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené dielo od zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať.
- 13.2.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 13.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné.
- 13.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 13.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 13.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 13.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 13.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

## Čl. 14

### Zmena záväzkov

- 14.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 14.2 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 14.3 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

## Čl. 15

### Riešenie sporov

- 15.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.


*Handwritten signature*

Čl. 16  
Záverečné ustanovenia

- 16.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 16.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- 16.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 16.4 Táto zmluva má 7 strán a prílohou č.1. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

V Banskej Bystrici, dňa 25.6.2008


Vo Zvolene, dňa 9.6.2008

  
.....  
Ing. Peter Polešenský  
riadiťel SSC-IV SC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-8-


**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(42)


  
.....  
Ing. August Prvitzler  
riadiťel oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(42)

  
.....  
Ján Košík  
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová

  
Vky

## Zásady BOZP na stavenisku

### Oddiel I.

#### 1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

##### 1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

#### 2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

##### 2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1. za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2. za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3. za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4. za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5. za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6. za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

##### 2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.  
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).

*Handwritten signature*



- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
  - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
  - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarimi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarimi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „Pracovný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarimi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.

*Handwritten signature*

- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4,5,6,7,8,9 a 10 zákona NR SR č.124/2006 o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučenia koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia č.396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

### **3. Všeobecné ustanovenia.**

#### **3.1 Doplnujúce podmienky:**

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

## **Oddiel II.**

### **4. Porušenie povinností.**

#### **4.1 Sankcie:**

- 4.1.1. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- 4.1.2. Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- 4.1.3. V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č.367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č.330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8d písm. b) ods. 2 a § 14 ods.1 písm. i), j) a ods. 2 za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom

*Handwritten signature*