

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : **Z - 1230/2008**

č. zhotoviteľa : **2008/DA/01/070**

I/50 Vígl'áš – sanácia vozovky

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky
ciest
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti
Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.
Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
IČO : 173 17 282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/1111
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 3.1.2007
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických : Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Stavbyvedúci : Ing. Miroslav Zachar
Telefón, fax : 045/5320131, 5250162, 045/5320835
E-mail : jan.kosik@strabag.com
Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Vky

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

**Čl. 5
Čas plnenia**

Mení sa článok 5 Čas plnenia, bod 5.1. nasledovne:
Ukončenie diela do **30.06.2009**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
číslo objednávateľa: **Z – 1230/2008** číslo zhotoviteľa: **2008/DA/01/070**


Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Obidve zmluvné prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.1 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa **28.11.2008**

Vo Zvolene, dňa


Za objednávateľa :




.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-8-

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007



.....
Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

V01