

**DODATOK č.2
K ZMLUVE O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : **Z - 1230/2008**

č. zhotoviteľa : **2008/DA/01/070**

I/50 Vígľaš - sanácia vozovky

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky
ciest
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2 ZHOTOVITEĽ** : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti
Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.
Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
IČO : 173 17 282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/1111
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 19.1.2009
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických : Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Stavbyvedúci : Jaroslav Hejtmaník
Telefón, fax : 045/5320131, 5250162, 045/5320835
E-mail : jan.kosik@strabag.com
Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

(ďalej len zhotoviteľ)

na základe obostranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Čl. 3

Cena diela

V článku 3 sa mení bod 3.2. nasledovne:

3.2 V zmysle tohto dodatku, na základe rozpočtu (príloha č.1) sa cena za dielo po prepočítaní konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk) mení nasledovne

Cena bez DPH v €:	223 315,87 €
DPH 19 % v €:	42 430,01 €
Cena spolu s DPH v €:	265 745,88 €

Slovom: dvestošesťdesiatpäťtisíc sedemstoštyridsaťpäť/88 € s DPH
Orientačný prepočet 1 € = 30,1260 Sk, 8 005 860,38 Sk

ČL.6

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

Bod 6.1.2.

Dochádza k zmene zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela. Za Ing. Miroslava Zachara, ktorý bol vo funkcii stavbyvedúceho, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, do ukončenia predmetného diela funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať **Jaroslav Hejtmaník**.

Čl. 10

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

V článku 10 sa mení bod 10.1 nasledovne:

10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 49,80 € (1 500,- Sk) za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 33,20 € (1 000,- Sk) za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 9 ods. 9.11 tejto zmluvy.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:

Číslo objednávateľa: Z - 1230/2008

Číslo zhotoviteľa: 2008/DA/01/070

Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.


Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto Dodatku č. 2 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa 14.4.2009

Vo Zvolene, dňa 26.2.2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 19.1.2009

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
820 18 BRATISLAVA/BR
(40)



Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 19.1.2009

Dodatok č. 2 overila: Ing. Aneta Mojžišová

Špecifikácia ceny prác - výkaz výmer

Výkaz výmer

P.č.	Popis položky	m.j.	Počet	Jedn. cena v € bez DPH	Cena spolu v € bez DPH
1.	frézovanie asfaltových vrstiev hr. 50 mm	m ²	4 990	6,8911	34 386,5890
2.	frézovanie asfaltových vrstiev hr. 60 mm	m ²	2 350	7,4686	17 551,2100
3.	vybúranie starých vrstiev vozovky hr. 300 mm	m ²	414	8,0661	3 339,3654
4.	úprava pláne	m ²	414	0,5643	233,6202
5.	horná podkladná vrstva z betónu C 25/30 hr. 220 mm	m ³	91,08	430,1932	39 181,9967
6.	geotextília s funkciou redistribúcie napätí	m ²	414	7,4686	3 092,0004
7.	asfaltová emulzia C 60 BP4 (pred a po použití geotextílie)	m ²	828	1,3610	1 126,9080
8.	asfaltový betón AC 22 ložná PMB 25/55-65 hr. 80 mm	m ²	414	19,7504	8 176,6656
9.	asfaltový betón AC 22 ložná PMB 25/55-65 hr. 60 mm	m ²	2 350	14,8045	34 790,5750
10.	spojovací postrek z emulzie C 50 BP4 v množstve 0,6-0,8 kg.m ²	m ²	7 340	0,9626	7 065,4840
11.	asfaltový koberec masťový SMA 11 PMB 45/80-75 hr. 50 mm	m ²	4 990	14,9041	74 371,4590
ZMLUVNÁ CENA BEZ DPH SPOLU					223 315,8733
DPH 19%					42 430,0159
ZMLUVNÁ CENA S DPH CELKOM					265 745,8892

konverzný kurz 30,1260

V Banskej Bystrici, dňa 14.4.2009
 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 SkutECKého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-13-

Vo Zvolene, dňa 26.2.2009

Ing. August Privitzer

riaditeľ oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 19.1.2009

Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 19.1.2009



STRABAG

STRABAG S.R.O.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (40)