

**DODATOK č. 1****K ZMLUVE O DIELO**

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 15/NLC/2009  
Číslo zmluvy objednávateľa : Z-202/6371/2009/ZNH-02/09  
761/6370/2009

**I. Zmluvné strany**

- 1. Zhotoviteľ:** **Národné lesnícke centrum / ďalej len NLC /**  
Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen  
Právna forma: Príspevková organizácia zriadená 1. Januára 2006, rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5872/2005-250 z 03.11.2005  
Zastúpený: **Ing. Martinom Moravčíkom, CSc.**  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: **Ing. Milan Zubrík, PhD.**  
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy: **RNDr. Slavka Tóthová, PhD.,**  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000241498/8180  
IČO: 42001315  
DIČ: 2022091027  
IČ DPH: SK2022091027
- 2. Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**  
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 z 22.05. 2008  
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD: **Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**  
so sídlom: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000135433/8180  
Telefón: 055 / 72 77 200  
Fax: 055 / 72 77 225  
e-mail: [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Objednávateľ a zhotoviteľ **menia a dopĺňajú** zmluvu o dielo č. Z-202/6371/2009/ZNH-02-02/09 zo dňa 27.2.2009 na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2009/01944/04-HA zo dňa 6.11.2009 a vzájomnej dohody nasledovne:

#### IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

Bod 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: dopĺňuje sa príloha č.1 rok 2010 o časový harmonogram a špecifikáciu prác pre Tatranský národný park.

#### V. Cena diela

Bod 1. sa dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH	: 12 751,87 EUR
Úprava ceny v zmysle prílohy č. 1 rok 2010 bez DPH	: 5 516,43 EUR
Upravená zmluvná cena diela bez DPH	: 18 268,30 EUR
DPH (19%)	: 3 470,98 EUR
Upravená zmluvná cena diela s DPH	: <b>21 739,28 EUR</b>

Slovom: dvadsaťjedentisícosemstotridsaťdeväť euro a dvadsať osem centov

Bod 4. sa dopĺňa: Cena diela za služby vykonané v roku 2010 je **11 951,97 EUR** s DPH.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-202/6371/2009/ZNH-02/09, č. zhotoviteľa 15/NLC/2009 zo dňa 27.2.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-02/6371/2009/ZNH-02/09, č. zhotoviteľa 15/NLC/2009 zo dňa 27.2.2009.

Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.


Príloha: Časový harmonogram a špecifikácia prác

Vo Zvolene dňa:


V Košiciach dňa 11. 12. 2009

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:



**Ing. Martin Moravčík, CSc.**  
generálny riaditeľ



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ

Príloha č. 1

## Rok 2010

### ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

Mesiace	12.	1.	2.	3.	5.	8.	9.
	r.2009	Rok 2010					
1.	Terénne práce						
2.	Analýza asimilačných orgánov						
3.	Analýza pôdy						
4.	Analýza vody						
5.	Vypracovanie záverečnej správy						

### ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ

P. č.	Popis	Výmera počet	Cena celkom v EUR
	<b>Tatranský národný park</b>		
1.	Odber a spracovanie vzoriek(12/2009, 1 až 3/2010, 8/2010) 5 lokalít odberu	6 odberov	1732,32
2.	Analýza asimilačných orgánov - 5 lokalít	5 vzoriek	331,95
3.	Analýza pôdy – 5 lokalít	5 vzoriek	896,20
4.	Analýza vody – 5 lokalít	20 vzoriek	1228,20
5.	Vypracovanie záverečnej správy v 3 vyhotoveniach za obdobie <b>2009/2010</b>	1	1327,76
	<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>5516,43</b>
	DPH (19%)		1048,12
	<b>Cena spolu s DPH</b>		<b>6564,55</b>