

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa : 6400/6431/44/2006, a číslo zhotoviteľa : 51/2006/0/3,
zo dňa 15.6.2006

na zhotovenie stavby :

„ I/18 – II/507 Bytča - križovatka „

1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
so sídlom : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou číslo 5854/M – 95 zo dňa 07. 12. 1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**, riaditeľ
Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 **Zhotoviteľ :** **DOPRASTAV, a.s. Bratislava**
so sídlom : Drieňova 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Dušan Mráz**,
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Róbert Turanský,
riaditeľ závodu Žilina

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa sa nemenia.,

sa vzájomne dohodli na zmene ZoD formou **Dodatku č. 1**, predmetom ktorého je zmena čl. IV. Čas plnenia z dôvodu prehodnotenia finančného krytia predmetnej stavby v návrhu D. č.1/2006 ku schválenému Kontraktu medzi MDPT SR a SSC na rozpočtový rok 2006.

Článok IV. Čas plnenia

Mení sa, bod 1. nasledovne :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác : dňom odovzdania staveniska, t.j. v 11/2006


Ukončenie prác : 06/2007
Odovzdanie a prevzatie staveniska : do 14 dní po podpise ZoD

V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD, č.objednávateľa: 6400/1-6402/2005 a č.zhotoviteľa: --
zo dňa 22.2.2005 nezmenená , v platnosti.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.


V Žiline, dňa: 10.7.2006

Za objednávateľa :


Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

V Bratislave, dňa: 10.7.2006

Za zhotoviteľa :


Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ


Ing. Róbert Turanský
riaditeľ Závodu Žilina

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154