

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6231/29/2007

Č. zhotoviteľa: 07BA01001

na vypracovanie dokumentácie stavebného zameru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu

I/66 Polomka – bodová závada

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 6231/29/2007 a č. zhotoviteľa 07BA0 1001 je

- zmena termínu dodania DSZ a DÚR. Z procesu prerokovania technického riešenia vyplynula požiadavka zmeny smerového a výškového vedenia trasy s čím súvisí zabezpečenie domeranie územia, zistenie a zakreslenie IS a prieskumov v nevyhnutnom rozsahu
- úprava zmluvne dohodnutej ceny projektových prác v návaznosti na rozšírenie rozsahu zákazky (rokovanie dňa 19.2.2007, 14.5.2007).

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Štatutárny orgán:	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Roman Žembera. - generálny riaditeľ
	: Ing. Juraj Valent, riaditeľ SSC-IVSC,
	Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	: Ing. Juraj Valent
	Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
	obstarávania
- vo veciach technických	:
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143210; 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená
	Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
	zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa
	14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ	: ZDRUŽENIE VALBEK,
Názov a sídlo	: zastúpené spoločnosťou Valbek s.r.o.
	: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Eduard Manco, konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Eduard Manco
- vo veciach technických	: Ing. Roman Lenner
Bankové spojenie	: Komerčná banka Bratislava, a.s.
Číslo účtu	: 35-6848780267/8100
IČO	: 36 612 642
IČ DPH	: SK 2022209288
Telefón	: + 421 2 446 430 77
Fax	: + 421 2 446 430 79
E-mail	: manco@valbek.sk
Právna forma	: Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
	Oddiel: Sro, Vložka č. 41175/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6. Termín dodania**Čl. 6 ods. 6.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**

6.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať: do 08.07.2007

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky**Čl. 8 ods. 8.1. sa dopĺňa novými bodmi 8.1.1 a 8.1.2 s nasledovným znením:**

8.1.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu dodatku č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny projektových prác je stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD a tvorí samostatnú prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Cena diela podľa dodatku č. 1:

Cena diela podľa dod. č. 1 bez DPH	407 100,- Sk
DPH 19 %	77 349,- Sk
Cena diela podľa doda. č. 1 s DPH	484 449,- Sk

8.1.2 Cena diela podľa ZoD vrátane dodatku č. 1:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	1 282 900,- Sk
Cena diela podľa dod. č. 1 bez DPH	407 100,- Sk
Cena diela spolu bez DPH	1 690 000,- Sk
DPH 19 %	321 100,- Sk
Cena diela spolu s DPH	2 011 100,- Sk

Slovom: Dvamiliónyjedenásťtisícjednosto Sk vrátane DPH

Čl. 21. Záverečné ustanovenia**Čl. 21 sa dopĺňa novými ods. 21.5, 21.6 a 21.7 s nasledovným znením:**

- 21.5 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom dodatku č.1 k zmluve v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.6 Dotatok č. 1 zmluvy o dielo č. objednávateľa 6231/29/2007 a č. zhotoviteľa 07BA0 1001 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.7 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo má 2 strany a prílohou č.1 o jednej strane. Je jeho neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. objednávateľa 6231/29/2007 a č. zhotoviteľa 07BA0 1001. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 7. VI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Juraj Valenťák
riadiťel
SSC – IVSC B.Bystrica

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 25.05.2007

valber
s. r. o.
projekčná kancelária
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Ing. Eduard Manco
konateľ

I/66 Polomka - bodová záväda

Príloha 1 Dodatku č. 1 ZoD

Špecifikácia ceny prác navýšenie Dodatkom č.1

Ponuková cena za projektové práce na DSZ a DÚR stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni 2006

Dokumentácia stavebného zámery (DSZ) + dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

	Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena spolu v Sk
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
		750	600	550	400	
A	Spravidná správa	6	0	0	4	6 100,0
B	Technická správa	4	13	0	4	12 400,0
C	Ekonomická správa	0	0	23	4	14 250,0
D	Písomnosti a výkresy objektov	32	48	124	114	166 600,0
E	Podklady a prieskumy	4	96	103	94	154 850,0
E1	Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	0	70	20	64	78 600,0
E2	Pedologický prieskum	0	8	0	2	5 600,0
E3	Dendrologický prieskum	0	0	0	12	4 800,0
E4	Účelové mapovanie	4	18	83	16	65 850,0
F	Dokladová časť	6	0	0	2	5 300,0
G	Rozpočet	2	10	0	2	8 300,0
H	Záber pozemkov	4	22	34	11	39 300,0
PONUKOVÁ CENA DSZ+DÚR BEZ DPH SPOLU		58	189	284	235	407 100,0
DPH 19 %						77 349,0
PONUKOVÁ CENA DSZ+DÚR S DPH SPOLU						484 449,0


Slovom: štyristosedemtisícsto slovenských korún bez DPH

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DZS a DÚR (bez DPH)	20 000,0
---	----------

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa
Ing. Juraj Valent
riadiťel
SSC – IVSC B.Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skluzáčského 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa : 25.5.2007
Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.



S. I. O.

projektčná kancelária
Kútuzovova 3, 831 03 Bratislava