

DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 119/6231/2007

č. zhotoviteľa: 68/2007/0/4

na stavbu : **I/72 Piesok – Bystrá. II. etapa**

č. stavby: **0 7 6 9**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 33 28

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 313 333 20

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 22 Zmluvy o dielo z dôvodu skutočností uvedených v podčlánku 22.3 v odstavcoch a) až c) sa mení rozsah a druh realizovaných prác na objektoch 000-00, 101-01, 201-01, 201-01-5, 201-22, 401-05, 401-06, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
000-00	Všeobecné položky	491 648,93
101-01	Príprava územia pre ZS	386 006,96
201-01	Rekonštrukcia cesty II. úsek km 1,500 – 4,514	25 082 296,62
201-01-5	Demolácia objektu č. 66	608 573,44
201-22	Chodník pri MK v obci Bystrá	840 678,46
401-05	Zárubný múr v km 1,530-1,630	- 531 763,50
401-06	Zárubný múr v km 1,830-1,890	- 1 913 741,50
	Spolu :	24 963 699,41 Sk

spolu bez DPH : 24 963 699,41 Sk
DPH 19 % z **24 963 699,41 Sk** : 4 743 102,89 Sk
spolu s DPH : 29 706 802,30 Sk

potom celková cena diela činí :

	v Sk bez DPH	DPH 19%	v Sk s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	91 996 847,56	17 479 401,04	109 476 248,60
Dodatok č. 1 spolu	24 963 699,41	4 743 102,89	29 706 802,30
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 SPOLU	116 960 546,97	22 222 503,92	139 183 050,89

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 119/6231/2007, č. zhotoviteľa: 68/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.


V Bratislave dňa:

13. 10. 2008

Vo Zvolene dňa:


Objednávatel' :


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-


Ing. Roman Žembera
generálny riaditel' SSC Bratislava

Zhotovitel' :

BRATISLAVA, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501


Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditel' závodu Zvolen
na základe plnej moci 

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba: I72 Piesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH podľa ZoD	Doplňok č.1	Cena ZoD+dod.č.1 bez DPH	DPH 19%	Cena ZoD+dod.č.1 s DPH
000-00		Všeobecné položky	4 648 238,50	491 648,93	5 139 887,43	976 578,61	6 116 466,04
101-01	2111	Príprava územia pre ZS	74 546,50	386 006,96	460 553,46	87 505,16	548 058,62
102-01	2111	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	271 164,30		271 164,30	51 521,22	322 685,52
103-01	2111	Náhradná výsadba zelene	949 142,00		949 142,00	180 336,98	1 129 478,98
201-01	2111	Rekonštrukcia cesty II. úsek km 1,500 - 4,514	51 238 593,70	25 082 296,62	76 320 890,32	14 500 969,16	90 821 859,48
201-01-5	2111	Demolácia objektu č.66	199 790,40	608 573,44	808 363,84	153 589,13	961 952,97
201-01-6	2111	Úprava parkoviska v km 3,700	3 902 441,72		3 902 441,72	741 463,93	4 643 905,65
201-22	2112	Chodník pri MİK v obci Bystrá	4 016 066,97	840 678,46	4 856 745,43	922 781,63	5 779 527,06
201-22-1	2112	Verejné osvetlenie v obci Bystrá	1 625 612,05		1 625 612,05	308 866,29	1 934 478,34
201-22-3	2141	Lávka pre peších nad Bystriankou	719 217,72		719 217,72	136 651,37	855 869,09
210-00	2141	Most nad Bystriankou v km 4,279	939 469,77		939 469,77	178 499,26	1 117 969,03
211-00	2141	Mosty nad Bystriankou v KÚ	6 477 895,88		6 477 895,88	1 230 800,22	7 708 696,10
401-05	2111	Zárubný múr v km 1,530-1,630	1 703 872,81	-531 763,50	1 172 109,31	222 700,77	1 394 810,08
401-06	2111	Zárubný múr v km 1,830-1,890	5 313 775,60	-1 913 741,50	3 400 034,10	646 006,48	4 046 040,58
502-00	2223	Dažďová kanalizácia v obci Bystrá	8 431 661,92		8 431 661,92	1 602 015,76	10 033 677,68
502-00-4	2223	Kanalizácia na parkovisku	362 243,68		362 243,68	68 826,30	431 069,98
651-00	2224	Prekládka TF vedení v obci Bystrá	370 219,47		370 219,47	70 341,70	440 561,17
652-00	2224	Úprava miestneho rozhlasu v obci Bystrá	157 443,57		157 443,57	29 914,28	187 357,85
652-00-1	2224	Preložka obecnej kábelovej televízie	595 451,00		595 451,00	113 135,69	708 586,69
0769		Celkový súčet:	91 996 847,56	24 963 699,41	116 960 546,97	22 222 503,92	139 183 050,89

ROZPOČET

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514

Objekt: 000-00 Všeobecné položky

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

45.00.00 VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB

1	00000108	Poplatok za skládkovanie nevhodnej zeminy	M3	17 761,070	25,00	444 026,75	84 365,08	528 391,83
2	00000109	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí	T	3 174,812	15,00	47 622,18	9 048,21	56 670,39
						491 648,93	93 413,30	585 062,23

ROZPOČET

Stavba: I/72 Piesok - Bystará, II. etapa, km 1,500 - 4,514

Objekt: SO 101-01 Príprava územia pre ZS

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SO 101-01 Príprava územia pre ZS

386 006,96 73 341,32 459 348,28

45.11.24 OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

1	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	M3	314,310	42,00	13 201,02	2 508,19	15 709,21
2	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	314,310	8,00	2 514,48	477,75	2 992,23
3	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	1 123,310	312,00	350 472,72	66 589,82	417 062,54
4	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	M3	314,310	20,00	6 286,20	1 194,38	7 480,58
5	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	M2	1 933,220	7,00	13 532,54	2 571,18	16 103,72

ROZPOČET

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514

Objekt: SO 201-01 Rekonštrukcia cesty II. úsek km 1,500 - 4,514

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	10	11

SO 201-01 Rekonštrukcia cesty II. úsek km 1,500 - 4,514

25 082 296,62 4 765 636,36 29 847 932,97

45.11.11 Búracie práce a demolácie

3 078 405,41 584 897,03 3 663 302,43								
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	M3	109,016	2 000,00	218 032,00	41 426,08	259 458,08
2	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	M3	17,070	2 062,00	35 198,34	6 687,68	41 886,02
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených (brány)	ks	36,000	3 576,00	128 736,00	24 459,84	153 195,84
4	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových (brány, kanaliz. poklop)	ks	130,000	552,00	71 760,00	13 634,40	85 394,40
5	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	-15 978,720	32,00	-511 319,04	-97 150,62	-608 469,66
6	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	3 417,467	33,00	112 776,41	21 427,52	134 203,93
7	05030406	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien drevených (z toho 8m sa opätovne	M	124,000	321,00	39 804,00	7 562,76	47 366,76
8	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových (oplotenie)	M	112,500	243,00	27 337,50	5 194,13	32 531,63
9	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	3 174,812	20,00	63 496,24	12 064,29	75 560,53
10	05080388	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súťi a vybraných hmôt	t	1 410,029	135,00	190 353,92	36 167,24	226 521,16
11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	69 962,560	29,00	2 028 914,24	385 493,71	2 414 407,95
12	05090462	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu asfaltového	m	3 470,700	194,00	673 315,80	127 930,00	801 245,80
45.11.12 Príprava staveniska a vycišt'ovacie práce								
837,00 159,03 996,03								
13	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	1,000	451,00	451,00	85,69	536,69
14	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pŕov	ks	1,000	386,00	386,00	73,34	459,34
45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce								
8 775 081,07 1 667 265,40 10 442 346,47								
15	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	M3	106,070	42,00	4 454,94	846,44	5 301,38
16	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	M3	-6 678,500	25,00	-166 962,50	-31 722,88	-198 685,38
17	01030102	Hĺbené vykopyváky jám nezapažených	M3	24 245,140	60,00	1 454 708,40	276 394,60	1 731 103,00
18	01030201	Hĺbené vykopyváky rýh š. do 600 mm	M3	121,080	123,00	14 892,84	2 829,64	17 722,48
19	01030202	Hĺbené vykopyváky rýh š nad 600 mm	M3	150,220	102,00	15 322,44	2 911,26	18 233,70

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	10	11
20	01030302	Híbené vykopávky šachtíet nezapažených	M3	46,370	69,00	3 199,53	607,91	3 807,44
21	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	27 078,910	312,00	8 448 619,92	1 605 237,78	10 053 857,70
22	01040401	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	M3	22,190	68,00	1 508,92	286,69	1 795,61
23	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	200,976	176,00	35 371,78	6 720,64	42 092,41
24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	24 061,070	44,00	1 058 687,08	201 150,55	1 259 837,63
25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	9 512,270	34,00	323 417,18	61 449,26	384 866,44
26	01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	M2	61,323	88,00	5 396,42	1 025,32	6 421,74
27	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	M2	3 417,467	7,00	23 922,27	4 545,23	28 467,50
28	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	192,880	11,00	2 121,68	403,12	2 524,80
29	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	M3	4,748	641,00	3 043,47	578,26	3 621,73
30	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	32,420	135,00	4 376,70	831,57	5 208,27
Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)						460 458,70	87 487,15	547 945,86

45.21.41 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)

31	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	9,481	2 243,00	21 265,88	4 040,52	25 306,40
32	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	M3	4,849	2 506,00	12 151,59	2 308,80	14 460,40
33	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	M2	42,277	263,00	11 118,85	2 112,58	13 231,43
34	11250901	Doplnujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	M3	18,244	2 554,00	46 595,18	8 853,08	55 448,26
35	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	36,610	841,00	30 789,01	5 849,91	36 638,92
36	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklaminátové	M	12,670	7 854,00	99 510,18	18 906,93	118 417,11
37	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	2,000	27 356,00	54 712,00	10 395,28	65 107,28
38	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	42,000	4 105,00	172 410,00	32 757,90	205 167,90
39	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	M3	10,231	805,00	8 235,96	1 564,83	9 800,79
40	27201392	ryhy)	M3	4,861	755,00	3 670,06	697,31	4 367,37
45.22.20 Izolačné práce proti vode						7 755,59	1 473,56	9 229,15
41	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náteniami a tmelmi	M2	71,811	108,00	7 755,59	1 473,56	9 229,15
45.23.11 Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc						290 309,97	55 156,89	345 466,86
42	11250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	ks	2,000	17 915,00	35 830,00	6 807,70	42 637,70
43	11250701	Doplnujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého	ks	1,000	13 151,00	13 151,00	2 498,69	15 649,69
44	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	M3	480,735	502,00	241 328,97	45 852,50	287 181,47

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	10	11

45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc

		433 992,87		82 458,65		516 451,52		
45	22040617	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rípolov z tvárníc betónových	M2	28,650	14 067,15		2 672,76	16 739,91
46	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	13,000	41 834,00		7 948,46	49 782,46
47	22250358	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	32,000	125 472,00		23 839,68	149 311,68
48	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	7,000	13 503,00		2 565,57	16 068,57
49	22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,000	11 088,00		2 106,72	13 194,72
50	22250674	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	13,000	7 228,00		1 373,32	8 601,32
51	22251592	Doplnujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	M2	36 800,120	220 800,72		41 952,14	262 752,86
45.24.12 Práce na hrubej stavbe úprav tokov			61 488,80		11 682,87		73 171,67	
52	31020103	Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa	M3	30,160	1 980,00		11 346,19	71 062,99
53	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	M2	2,000	886,00		336,68	2 108,68

45.25.21 Špeciálne základové práce

		8 247 572,99		1 567 038,87		9 814 611,86		
54	02010101	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov kamenivom, štrkopieskom	M3	1,580	641,00		192,43	1 205,21
55	02010103	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov kamenivom drevným	M3	20 909,140	393,00		1 561 285,48	9 778 577,50
56	02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratívody a vankúše pod základy, z kameňa, štrkopiesku	M3	1,580	772,00		231,75	1 451,51
57	02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, dreňazne vrstvy z geosyntetického materiálu	M2	29,630	41,00		230,82	1 445,65
58	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	M2	432,800	62,00		5 098,38	31 931,98
45.25.32 Ostatné betonárske práce			473 604,06		89 984,77		563 588,83	
59	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	M3	61,180	2 240,00		26 038,21	163 081,41
60	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	M2	192,000	337,00		12 293,76	76 997,76
61	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	M3	50,700	2 367,00		22 801,31	142 808,21
62	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	M2	8,920	337,00		571,15	3 577,19
63	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	11,790	9 828,00		22 015,70	137 887,82
64	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	M2	61,400	537,00		6 264,64	39 236,44
45.34.10 Montáž oplotenia a zábradlí			319 220,60		60 651,91		379 872,51	
65	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	M2	255,000	381,00		18 459,45	115 614,45
66	67110300	Oplotenie z profilovej ocele	M2	35,900	884,00		6 029,76	37 765,36
67	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	M2	271,900	700,00		36 162,70	226 492,70

45.42.12 Ostatné zámočnicke práce kovové

		106 822,80		20 296,33		127 119,13	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2		4	5	6	7	10	11
68	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	Kg	791,280	135,00	106 822,80	20 296,33	127 119,13
45.42.13 Ostatné stolárske práce nekovové						152 592,00	28 992,48	181 584,48
69	62010101	Montáž stien a priečok na hladko, hrane a polchránené rezivo (oplotenie)	M2	173,400	880,00	152 592,00	28 992,48	181 584,48
45.44.23 Maľby a nátery ostatných stavieb						217 154,76	41 259,40	258 414,16
70	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická (oplotenie,brány)	M2	1 206,200	149,00	179 723,80	34 147,52	213 871,32
71	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	M2	13,860	89,00	1 233,54	234,37	1 467,91
72	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	M2	13,860	106,00	1 469,16	279,14	1 748,30
73	84010702	Náter tesárskych konštrukcií, farba syntetická (oplotenie, brány)	M2	163,100	79,00	12 884,90	2 448,13	15 333,03
74	84010716	Náter tesárskych konštrukcií, farba fungicídna (oplotenie, brány)	M2	163,100	88,00	14 352,80	2 727,03	17 079,83
75	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	M2	8,360	896,00	7 490,56	1 423,21	8 913,77

ROZPOČET

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514

Objekt: SO 201-01.5 Demolácia objektu č.66

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SO 201-01.5 Demolácia objektu č.66

45.11.11 BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE		608 573,44	115 628,95	724 202,40				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	M3	75,068	2 000,00	150 136,00	28 525,84	178 661,84
2	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	M2	245,980	86,00	21 154,28	4 019,31	25 173,59
3	05020346	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	M	35,000	33,00	1 155,00	219,45	1 374,45
4	05030407	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových (oplotenie)	M	68,880	243,00	16 737,84	3 180,19	19 918,03
5	05060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	M3	1 055,000	118,00	124 490,00	23 653,10	148 143,10
6	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	316,870	20,00	6 337,40	1 204,11	7 541,51
7	05080388	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutí a vyburaných hmôt	t	316,870	135,00	42 777,45	8 127,72	50 905,17
45.11.21 VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		190 394,80				36 175,01		226 569,81
8	01030201	Hľbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	11,200	123,00	1 377,60	261,74	1 639,34
9	01030302	Hľbené vykopávky šachtier nezapažených	M3	2,625	69,00	181,13	34,41	215,54
10	01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	M3	1 802,630	36,00	64 894,68	12 329,99	77 224,67
11	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	128,902	176,00	22 686,75	4 310,48	26 997,23
12	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	M3	1 802,630	20,00	36 052,60	6 849,99	42 902,59
13	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	1 917,707	34,00	65 202,04	12 388,39	77 590,43
45.11.24 OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		18 621,10				3 538,01		22 159,11
14	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	M3	115,077	52,00	5 984,00	1 136,96	7 120,96
15	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	1 439,000	7,00	10 073,00	1 913,87	11 986,87
16	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	M2	233,100	11,00	2 564,10	487,18	3 051,28
45.25.32 BETONÁRSKE PRÁCE		6 213,38				1 180,54		7 393,92
17	11010201	Základy, patky z betónu prostého	M3	2,625	2 367,00	6 213,38	1 180,54	7 393,92
45.34.10 MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLÍ		30 556,20				5 805,68		36 361,88
18	67110109	Oploenie z drôteného pleťva poplastovaného	M2	80,200	381,00	30 556,20	5 805,68	36 361,88

ROZPOČET

Stavba: I/72 Plesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514

Objekt: SO 201-22 Chodník pri MK v obci Bystrá

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV SO 201-22 Chodník pri MK v obci Bystrá						840 678,46	159 728,91	1 000 407,37
45.11.11 BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE						265 878,94	50 517,00	316 395,94
1	05090462	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu asfaltového	m	1 370,510	194,00	265 878,94	50 517,00	316 395,94
45.23.11 PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV						66 582,02	12 650,58	79 232,60
2	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	M3	49,360	502,00	24 778,72	4 707,96	29 486,68
3	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, vibrovany štrk	M3	68,530	610,00	41 803,30	7 942,63	49 745,93
45.23.12 PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV						508 217,50	96 561,33	604 778,83
4	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	311,500	445,00	138 617,50	26 337,33	164 954,83
5	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	1 056,000	350,00	369 600,00	70 224,00	439 824,00

ROZPOČET

Stavba: I/72 Piesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514
 Objekt: SO 401-05 Zárubný múr v km 1,530-1,630

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SO 401-05 Zárubný múr v km 1,530-1,630

45.24.12 PRÁCE NA NRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV **-531 763,50** **-101 035,07** **-632 798,57**

8	31020103	Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa	M3	210,000	1 980,00	415 800,00	79 002,00	494 802,00
---	----------	--	----	---------	----------	------------	-----------	------------

45.25.21 PRÁCE ŠPECIÁLNEHO ZAKLADANIA

-947 563,50								
1	02020172	Vrty pre kotvenie, injekťaz, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	-68,000	750,00	-51 000,00	-9 690,00	-60 690,00
2	02020173	Vrty pre kotvenie, injekťaz, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	-204,000	950,00	-193 800,00	-36 822,00	-230 622,00
3	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpínacia výstuž	M	-1 280,000	145,00	-185 600,00	-35 264,00	-220 864,00
4	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kameňivom	M3	-17,566	5 750,00	-101 004,50	-19 190,86	-120 195,36
5	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	T	-0,713	28 000,00	-19 964,00	-3 793,16	-23 757,16
6	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie plastovou sieťovinou	M2	-298,000	150,00	-44 700,00	-8 493,00	-53 193,00
7	02060950	Spevňovanie hornín a konštrukcií, spevnenie, klincovanie zeminy	M2	-219,000	1 605,00	-351 495,00	-66 784,05	-418 279,05

ROZPOČET

Stavba: I-72 Piesok - Bystrá, II. etapa, km 1,500 - 4,514
 Objekt: SO 401-06 Zárubný múr v km 1,830-1,890

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH 19%	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SO 401-06 Zárubný múr v km 1,830-1,890

-1 913 741,50 -363 610,89 -2 277 352,39

31 PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV

1	31020103	Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa	M3	495,000	1 980,00	980 100,00	186 219,00	1 166 319,00
						980 100,00	186 219,00	1 166 319,00

02 PRÁCE ŠPECIÁLNEHO ZAKLADANIA

2	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	M	-262,000	750,00	-196 500,00	-37 335,00	-233 835,00
3	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	M	-402,000	950,00	-381 900,00	-72 561,00	-454 461,00
4	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpinacia výstuž	M	-3 744,000	145,00	-542 880,00	-103 147,20	-646 027,20
5	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkofakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom	M3	-40,298	5 750,00	-231 713,50	-44 025,57	-275 739,07
6	02060921	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným betónom	M3	-23,694	4 500,00	-106 623,00	-20 258,37	-126 881,37
7	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie plastovou sieťovinou	M2	-605,600	150,00	-90 840,00	-17 259,60	-108 099,60
8	02060950	Spevňovanie hornín a konštrukcií, spevnenie, klincovanie zeminy	M2	-837,000	1 605,00	-1 343 385,00	-255 243,15	-1 598 628,15
						-2 893 841,50	-549 829,89	-3 443 671,39