

Dodatok č.2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
č. objednávateľa: 165/6231/2007 č. zhotoviteľa: 5/2007

Majetkovo-právna príprava a vysporiadanie stavby „I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia v km 204,020 – 206,360“

Predmetom dodatku č. 2 k ZoD (ďalej len „zmluva“) č. objednávateľa 165/6231/2007 a č. zhotoviteľa 5/2007 je zmena času plnenia I. etapy v súlade s ustanovením čl. III, ods. 3.4

Dôvodom zmeny sú prebiehajúce vyvlastňovacie konania vlastníkov, ktorí nepristúpili k uzatvoreniu zmluvy a tiež podpis zmlúv o prevode vlastníctva zo strany Slovenského pozemkového fondu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k zmluve:

ČL I

ZMLUVNÉ STRANY

- I.1 Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletíčova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená : Ing. Peter Polešenský. – riaditeľ SSC – IVSC
podpísať zmluvu : Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón : 048 / 4343233, 048 / 4143424
E-mail : eva.skvarkova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená : Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií zriaďovacou listinou č.
5854/M 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M
– 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR
č. 100 z 11. mája

(ďalej len „objednávateľ“)

- I.2. Zhotoviteľ** : JUDr. Petr Zdráhal, advokát
(zapísaný v zozname vedenom SAK pod č. 2354)
Sídlo : Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : JUDr. Petr Zdráhal, advokát
Osoby oprávnené rokovať : JUDr. Petr Zdráhal
- vo veciach zmluvných : JUDr. Katarína Zdráhalová
- vo veciach technických : Jana Dobříková
- vo veciach ekonomických : Komerční banka, a.s., Banská Bystrica
Bankové spojenie : Komerční banka, a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu : 27 – 5054760227/8100

IČO : 480908160
DIČ : 1020563247
IČ DPH : 1020563247
Telefón : 048-432 43 49, 0905 625 820, 0915 711 799
:0905 141 601
Fax: :048-432 43 49
E-mail: : zdrahal@vus.sk, zdrahalova@vus.sk, zdrahalp@vus.sk

(ďalej len „ zhotoviteľ“)

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III, ods. 3.2. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

3.2 Úplné ukončenie (2. etapa) : do 31.12.2009

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. IX sa dopĺňa novým ods. 9.5 s nasledovným znením:

9.5 Dodatok č. 2 k zmluve č. objednávateľa 165/6231/2007 a č. zhotoviteľa 5/2007 má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ustanovenia zmluvy dodatkom č. 2 neupravované zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 15.12.2008


Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici dňa 5.12.2008



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-13-



JUDr. Petr Zdráhal
JUDr. Petr ZDRÁHAL
advokát
Zvolenská cesta 20
974 05 BANSKÁ BYSTRICA



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum:	22-12-2008
Poradie číslo:	57034
Prílohy/ky:	Číslo epist: vydavateľ: 6231

IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:

Naša zn.:

Vybavuje/linka:

Bratislava

50358 / 1120/2008

Mgr. Arendáriková/50255291

16.12.2008


Vec:

Súhlas s podpisom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 165/6231/2007

V súlade s článkom I bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007, súhlasím, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 166/6231/2007 uzatvorenej medzi SSC IVSC Banská Bystrica a JUDr. Petrom Zdráhalom, advokátom na majetko-právnu prípravu a vysporiadanie stavby I/50 Lovčica –hranica kraja, sanácia v km 204,020-206,360. Dodatkom sa mení termín úplného ukončenia diela do 31.12.2009. Odporúčam opraviť v texte Dodatku č.2 v „Čl. III ČAS PLNENIA“ ods.3.2 na ods. 3.3 a riadne očíslovať jednotlivé články Dodatku č.2.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-9-


Ing. Roman ZEMBERA
generálny riaditeľ