

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa
č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,

Vozík, VU
1x 1570
Reg. ZODU

na výkon AD na stavbe: „I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“

Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 113542973/7500
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006, z dôvodu:

- posunu termínu ukončenia stavby,
- zavedenia meny euro v Slovenskej republike a za účelom prepočtu ceny na menu euro, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk,

nasledovne:

čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa - dozorca stavby:

- vymazáva sa: Ing. Michal Staroškovič
- nahrádza sa: Ing. Pavol Timočko

čl. 5 Termín plnenia

Bod 5.1 má nové znenie:

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: 09/2006 – 10/2010

čl. 7 Cena služieb a platobné podmienky

Bod 7.1 sa dopĺňa:

7.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa čl. 2, čl. 3 zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

[Handwritten signature]

	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena vrátane DPH
Cena za AD celkom podľa ZoD a dodatku č. 1	639.100,00 Sk 21.214,23 €	121.429,00 Sk 4.030,70 €	760.529,00 Sk 25.244,93 €
Fakturovaný výkon AD za rok 2007	- 120.450,00 Sk - 3.998,21 €	- 22.885,50 Sk - 759,66 €	- 143.335,50 Sk - 4.757,87 €
Fakturovaný výkon AD za rok 2008	- 362.200,00 Sk - 12.022,84 €	- 68.818,00 Sk - 2.284,34 €	- 431.018,00 Sk - 14.307,18 €
Zostatok prostriedkov AD na rok 2009 - 2010	156.450,00 Sk 5.193,19 €	29.725,50 Sk 986,71 €	186.175,50 Sk 6.179,90 €

Slovom: Šesťtisícstosedemdesiatdeväť 90/100 EUR

Špecifikácia ceny je prílohou tohto dodatku.

Bod 7.3 má nové znenie:

7.3 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o nasledujúce sankcie:

- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie obstarávateľa o 100,00 €
- b) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch o 100,00 €
- c) za nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby o 100,00 €

Ostatné články ZoD č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní održí každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Košiciach dňa: 28. 8. 2009

V Prešove dňa: 25. 8. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Hlavné mesto Slovenskej republiky
840 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

ISFO s.r.o.
inžinierska firma stavby
Slovenské národné štadióny
IČO 17 086 501 IČD 2020518027
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

[Handwritten signature]