

## Dodatok č. 2

k Zmluve o vykonaní projektovej činnosti, inžinierskej činnosti a vykonaní kompletného majetkovoprávneho vyporiadania pre stavbu:

**„I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka“**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
<b>Adresa:</b>	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
<b>Právna forma:</b>	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
<b>Štatutárny orgán:</b>	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
<b>Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve:</b>	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
<b>IČO:</b>	00 33 28
<b>DIČ:</b>	2021067785
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby</b>
<b>Adresa:</b>	Slovenská 86, 080 01 Prešov
<b>Právna forma:</b>	Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
<b>Štatutárny orgán:</b>	Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
<b>IČO:</b>	17085501
<b>DIČ:</b>	2020518027
<b>IČ-DPH:</b>	SK2020518027
<b>Bankové spojenie:</b>	Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

### menia a dopĺňajú

uzavretú zmluvu č. objednávateľa 696/6350/2008/T-9/08 a č. zhotoviteľa 2303/2008 zo dňa 5. 9. 2008, v súlade so schváleným kontraktom medzi MDPT SR a SSC Bratislava na rok 2010, nasledovne:

- zmenšenie rozsahu predmetu zmluvy o kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavby a inžiniersku činnosť - zabezpečenie stavebného povolenia pre stavbu,
- posun termínu plnenia dokumentácie na ponuku (DP).

### čl. 2

#### Predmet zmluvy

**Bod 2.1 má nové znenie:**

**2.1** Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať projektovú činnosť, inžiniersku činnosť pre stavbu: „**I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka**“ (ďalej len „stavba“ v príslušnom tvare) a záväzok objednávateľa, ktorý je investorom stavby, zaplatiť zhotoviteľovi za splnenie jeho záväzku dohodnutú cenu.

**Bod 2.1.2 má nové znenie:**

**2.1.1** Inžinierskou činnosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby.

**V čl. 2 sa vypúšťa bod 2.1.3**

**Bod 2.2 má nové znenie:**

- 2.2 Zhotoviteľ je povinný plniť svoj záväzok vo vlastnom mene okrem zabezpečenia rozhodnutia o umiestnení stavby, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.

V čl. 2 bod 2.3 sa vypúšťa písmeno b)

**čl. 3****Rozsah a obsah záväzku vykonať projektovú činnosť a inžiniersku činnosť****Bod 3.1.2 má nové znenie:**

- 3.1.2 Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pre všetky objekty a časti stavby v rozsahu dokumentácie na územné rozhodnutie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien, doplnkov a súvisiacich predpisov.

**Bod 3.2.1 a 3.2.2 majú nové znenie:**

3.2.1 Rozsah a obsah vymedzený v čl. 3.1.1 a v čl. 3.1.2 nasledujúci:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie v listinnej podobe   | <b>3 vyhotovenia</b> |
| - z toho jedno vyhotovenie bude opatrené odlačkom pečiatky príslušného územného orgánu, ktorý overí dokumentáciu v územnom konaní |                      |
| - kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie v digitálnej forme   | <b>2 vyhotovenia</b> |
| - dokumentácia stavebného zámeru v listinnej podobe   | <b>5 vyhotovení</b>  |
| - dokumentácia stavebného zámeru v digitálnej podobe  | <b>2 vyhotovenia</b> |
| - dokumentácia na stavebné povolenie v listinnej podobe   | <b>5 vyhotovení</b>  |
| - dokumentácia na stavebné povolenie v digitálnej podobe  | <b>2 vyhotovenia</b> |
| - dokumentácia na ponuku v listinnej podobe (zväzok č.4 a zväzok č.5)   | <b>20 vyhotovení</b> |
| - dokumentácia na ponuku v digitálnej podobe (zväzok č.4 a zväzok č.5)  | <b>2 vyhotovenia</b> |
| - reklamný bulletin v listinnej podobe  | <b>50 vyhotovení</b> |
| - navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie:   |                      |
| - koordinačná situácia  | <b>5 vyhotovení</b>  |
| - prehľadná situácia M 1 : 50 000   | <b>5 vyhotovení</b>  |
| - ortofotomapa M 1 : 1 000  | <b>5 vyhotovení</b>  |

3.2.2 Predmet zmluvy definovaný v čl. 3.2.1 nasledovne:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - originál vyhotovenia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby | <b>1 vyhotovenie</b> |
|--|----------------------|

**čl. 4****Rozsah, obsah a spôsob plnenia záväzku vykonať kompletne majetkovoprávne vyporiadanie stavby**

Zo zmluvy o dielo sa vypúšťa čl. 4 v celom rozsahu a obsahu.

**čl. 5****Termín plnenia záväzku****Bod 5.1. má nové znenie:**

5.1 Zhotoviteľ splní svoj záväzok v nasledujúcich termínoch:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 5.1.1 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby, dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) | <b>do 30. 06. 2010</b> |
| 5.1.2 Dokumentáciu na ponuku (DP), zväzok č. 4 a č. 5  | <b>do 31. 05. 2011</b> |

**čl. 6**

**Cena za splnený záväzok a platobné podmienky**

**Bod 6.1 a body 6.1.1 až 6.1.6 majú nové znenie:**

6.1 Cena za splnený záväzok, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a v znení zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny € v SR a na základe oceneného rozsahu služieb, a predstavuje:

6.1.1	Zmluvná cena za DSZ a DÚR bez DPH:	41.993,63 €	1,265.100,00 Sk
	DPH 19 %:	7.978,79 €	240.369,00 Sk
	<b>Zmluvná cena za DSZ a DÚR s DPH:</b>	<b>49.972,41 €</b>	<b>1,505.469,00 Sk</b>
6.1.2	Zmluvná cena za DSP bez DPH:	23.391,75 €	704.700,00 Sk
	DPH 19 %:	4.444,43 €	133.893,00 Sk
	<b>Zmluvná cena za DSP s DPH:</b>	<b>27.836,19 €</b>	<b>838.593,00 Sk</b>
6.1.3	Zmluvná cena za DP bez DPH:	23.680,54 €	713.400,00 Sk
	DPH 19 %:	4.499,30 €	135.546,00 Sk
	<b>Zmluvná cena za DP s DPH:</b>	<b>28.179,84 €</b>	<b>848.946,00 Sk</b>
6.1.4	Zmluvná cena za zabezpečenie ÚR bez DPH:	8.215,49 €	247.500,00 Sk
	DPH 19 %:	1.560,94 €	47.025,00 Sk
	<b>Zmluvná cena za zabezpečenie ÚR s DPH:</b>	<b>9.776,44 €</b>	<b>294.525,00 Sk</b>

V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.1.5, 6.1.5.1 a 6.1.5.2

**Doterajší bod 6.1.6 sa označuje ako bod 6.1.5 a zároveň má nové znenie:**

6.1.5	Zmluvná cena celkom bez DPH v EUR:	97.281,42
	DPH 19 % v EUR:	18.483,47
	<b>Zmluvná cena celkom s DPH v EUR:</b>	<b>115.764,89</b>

Slovom: Jednostonásťtisícšesťstošesťdesiatštyri 89/100 EUR

	Zmluvná cena celkom bez DPH v Sk:	2,930.700,00
	DPH 19 % v Sk:	556.833,00
	<b>Zmluvná cena celkom s DPH v Sk:</b>	<b>3,487.533,00</b>

Slovom: Tri milióny štyristoosemdesiatšesťtisíc päťstotridsaťtri Slovenských korún

Cena je prerátaná konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 Sk.

**Bod 6.3.5 má nové znenie:**

6.3.5 Úhrada za zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia 100% z ceny tejto časti záväzku po dodaní právoplatného rozhodnutia.

V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.3.6

V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.4.2

**Doterajší bod 6.4.3 sa označuje ako bod 6.4.2 a zároveň má nové znenie**

6.4.2 Fakturácia ceny zabezpečenia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby bude na základe doloženia originálu tohto dokladu po jeho riadnom protokolárnom odovzdaní objednávateľovi.

### Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok platný a účinný.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 696/6350/2008/T-9/08 objednávateľa a č. 2303/2008 zhotoviteľa zo dňa 5. 9. 2008 a dodatku č. 1 k ZoD zo dňa 30. 12. 2009. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa:

V Prešove dňa: 31. 3. 2010

**ISPO** spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti

