

Dodatok č. 2

k Zmluve o vykonaní projektovej činnosti, inžinierskej činnosti a vykonaní kompletného majetkovoprávneho vyporiadania pre stavbu:

„I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka“

O b j e d n á v a t e ľ:	Slovenská správa ciest
Adresa:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Z h o t o v i t e ľ:	ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ-DPH:	SK2020518027
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

menia a dopĺňajú

uzavretú zmluvu č. objednávateľa 696/6350/2008/T-9/08 a č. zhotoviteľa 2303/2008 zo dňa 5. 9. 2008, v súlade so schváleným kontraktom medzi MDPT SR a SSC Bratislava na rok 2010, nasledovne:

- zmenšenie rozsahu predmetu zmluvy o kompletné majetkovoprávne vyporiadanie stavby a inžiniersku činnosť - zabezpečenie stavebného povolenia pre stavbu,
- posun termínu plnenia dokumentácie na ponuku (DP).

čl. 2

Predmet zmluvy

Bod 2.1 má nové znenie:

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať projektovú činnosť, inžiniersku činnosť pre stavbu: „I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka“ (ďalej len „stavba“ v príslušnom tvare) a záväzok objednávateľa, ktorý je investorom stavby, zaplatiť zhotoviteľovi za splnenie jeho záväzku dohodnutú cenu.

Bod 2.1.2 má nové znenie:

2.1.1 Inžinierskou činnosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby.

V čl. 2 sa vypúšťa bod 2.1.3

Bod 2.2 má nové znenie:

- 2.2 Zhotoviteľ je povinný plniť svoj záväzok vo vlastnom mene okrem zabezpečenia rozhodnutia o umiestnení stavby, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.

V čl. 2 bod 2.3 sa vypúšťa písmeno b)

čl. 3**Rozsah a obsah záväzku vykonať projektovú činnosť a inžiniersku činnosť****Bod 3.1.2 má nové znenie:**

- 3.1.2 Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby pre všetky objekty a časti stavby v rozsahu dokumentácie na územné rozhodnutie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien, doplnkov a súvisiacich predpisov.

Bod 3.2.1 a 3.2.2 majú nové znenie:

3.2.1 Rozsah a obsah vymedzený v čl. 3.1.1 a v čl. 3.1.2 nasledujúci:

- kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie v listinnej podobe **3 vyhotovenia**
- z toho jedno vyhotovenie bude opatrené odtlačkom pečiatky príslušného územného orgánu, ktorý overí dokumentáciu v územnom konaní
- kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie v digitálnej forme **2 vyhotovenia**
- dokumentácia stavebného zámeru v listinnej podobe **5 vyhotovení**
- dokumentácia stavebného zámeru v digitálnej podobe **2 vyhotovenia**
- dokumentácia na stavebné povolenie v listinnej podobe **5 vyhotovení**
- dokumentácia na stavebné povolenie v digitálnej podobe **2 vyhotovenia**
- dokumentácia na ponuku v listinnej podobe (zväzok č.4 a zväzok č.5) **20 vyhotovení**
- dokumentácia na ponuku v digitálnej podobe (zväzok č.4 a zväzok č.5) **2 vyhotovenia**
- reklamný bulletin v listinnej podobe **50 vyhotovení**
- navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie:
 - koordinačná situácia **5 vyhotovení**
 - prehľadná situácia M 1 : 50 000 **5 vyhotovení**
 - ortofotomapa M 1 : 1 000 **5 vyhotovení**

3.2.2 Predmet zmluvy definovaný v čl. 3.2.1 nasledovne:

- originál vyhotovenia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby **1 vyhotovenie**

čl. 4**Rozsah, obsah a spôsob plnenia záväzku vykonať kompletne majetkovoprávne vyporiadanie stavby**

Zo zmluvy o dielo sa vypúšťa čl. 4 v celom rozsahu a obsahu.

čl. 5**Termín plnenia záväzku****Bod 5.1. má nové znenie:**

5.1 Zhotoviteľ splní svoj záväzok v nasledujúcich termínoch:

- 5.1.1 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení stavby, dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) **do 30. 06. 2010**
- 5.1.2 Dokumentáciu na ponuku (DP), zväzok č. 4 a č. 5 **do 31. 05. 2011**

čl. 6

Cena za splnený záväzok a platobné podmienky

Bod 6.1 a body 6.1.1 až 6.1.6 majú nové znenie:

6.1 Cena za splnený záväzok, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a v znení zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny € v SR a na základe oceneného rozsahu služieb, a predstavuje:

6.1.1	Zmluvná cena za DSZ a DÚR bez DPH:	41.993,63 €	1,265.100,00 Sk
	DPH 19 %:	7.978,79 €	240.369,00 Sk
	Zmluvná cena za DSZ a DÚR s DPH:	49.972,41 €	1,505.469,00 Sk
6.1.2	Zmluvná cena za DSP bez DPH:	23.391,75 €	704.700,00 Sk
	DPH 19 %:	4.444,43 €	133.893,00 Sk
	Zmluvná cena za DSP s DPH:	27.836,19 €	838.593,00 Sk
6.1.3	Zmluvná cena za DP bez DPH:	23.680,54 €	713.400,00 Sk
	DPH 19 %:	4.499,30 €	135.546,00 Sk
	Zmluvná cena za DP s DPH:	28.179,84 €	848.946,00 Sk
6.1.4	Zmluvná cena za zabezpečenie ÚR bez DPH:	8.215,49 €	247.500,00 Sk
	DPH 19 %:	1.560,94 €	47.025,00 Sk
	Zmluvná cena za zabezpečenie ÚR s DPH:	9.776,44 €	294.525,00 Sk

V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.1.5, 6.1.5.1 a 6.1.5.2

Doterajší bod 6.1.6 sa označuje ako bod 6.1.5 a zároveň má nové znenie:

6.1.5	Zmluvná cena celkom bez DPH v EUR:	97.281,42
	DPH 19 % v EUR:	18.483,47
	Zmluvná cena celkom s DPH v EUR:	115.764,89

Slovom: Jednostopätnásťtisícšesťdesiatštyri 89/100 EUR

Zmluvná cena celkom bez DPH v Sk:	2,930.700,00
DPH 19 % v Sk:	556.833,00
Zmluvná cena celkom s DPH v Sk:	3,487.533,00

Slovom: Tri milióny štyristoosemdesiatšesťtisíc päťstotridsaťtri Slovenských korún

Cena je prerátaná konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 Sk.

Bod 6.3.5 má nové znenie:

6.3.5 Úhrada za zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia 100% z ceny tejto časti záväzku po dodaní právoplatného rozhodnutia.

V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.3.6

V čl. 6 sa vypúšťa bod 6.4.2

Doterajší bod 6.4.3 sa označuje ako bod 6.4.2 a zároveň má nové znenie

6.4.2 Fakturácia ceny zabezpečenia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby bude na základe doloženia originálu tohto dokladu po jeho riadnom protokolárnom odovzdaní objednávateľovi.


Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok platný a účinný.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 696/6350/2008/T-9/08 objednávateľa a č. 2303/2008 zhotoviteľa zo dňa 5. 9. 2008 a dodatku č. 1 k ZoD zo dňa 30. 12. 2009. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa: *20.05.2010*


V Prešove dňa: 31. 3. 2010

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-



Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Stavba: I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka
 Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Príloha č.3

Názov časti dokumentácie	Sadzba €/h		Sadzba €/h	Medzisúčít v €	Celkom cena v €	Celkom cena v Sk
	24,90	19,92				
Potrebný počet hodín						
DOKUMENTÁCIA STAVEBNEHO ZÁMERU						
A. Sprievodná správa	8	15	12	X	677,16	20 400,00
B. Technická správa	9	18	20	X	881,30	26 550,00
C. Ekonomická správa	25	32	34	X	1 767,58	53 250,00
D. Výkresy	48	78	99	X	4 227,25	127 350,00
E. Doklady	26	36	21	X	1 677,95	50 550,00
Navrhovaná cena za DSZ bez DPH					9 231,23	278 100,00
DPH 19%					1 753,93	52 839,00
Navrhovaná cena za DSZ s DPH					10 985,16	330 939,00

Dátum: 31.3.2010

Podpis, pečiatka:



ISPO spol. s r.o.
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501, DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027