

Dodatok č. 2/2010

k Zmluve o dielo

**uzatvorenej podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**

č. objednávateľa: 804/6131/2009

č. zhotoviteľa: 2009/HA/01/019

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**Cesta I/63 a I/64 Komárno – križovatka**“

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Sídlo : **Slovenská správa ciest**
Právna forma : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.05.2006 a č.
86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:
Ing. Helena Lakotová

- vo veciach technických/výrobných:
Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 202 106 7785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

Fakturačná adresa : Slovenská správa ciest
IVSC Bratislava
Miletičova 19
820 05 Bratislava

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

: **STRABAG, s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

V mene ktorého koná

: Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
Ing. Peter Blaško PhD. – vedúci PJ Nitra
Ing. Dušan Stano – ekonóm oblasti JUH

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
Ing. Peter Blaško PhD. – vedúci PJ Nitra
Jozef Brezina – stavbyvedúci

Bankové spojenie : Uni Credit Bank
Číslo účtu : 1423110003/1111
IČO : 17 317 282
DIČ : 202 031 6298
IČ DPH : SK 202 031 6298
Telefón: +421 37 6537 007
Fax: +421 37 6537 007
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o.**
PJ Nitra
Chrenovská 32
949 10 Nitra

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Článok II. Zmeny a doplnky

- 2.1 Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa obsah tejto ZoD č. objednávateľa: 804/6131/2009, č. zhotoviteľa: 2009/HA/01/019, (ďalej len „zmluva o dielo“) dodatkom č. 2/2010 mení a dopĺňa nasledovne:
- 2.2 V článku 2, odst. 2.1- Predmet zmluvy sa dopĺňa:
Dodatok k objektom : *SO 101-00, SO 502 -00, SO 510 – 00, SO 501 – 00,*
vrátane architektonického doplnku a úpravy jeho okolia
- 2.3 V článku 2, odst. 2.3 – Cena diela podľa ZoD sa mení a dopĺňa:

Cena diela podľa ZoD:

Cena diela (bez DPH)	471 083,13 €
DPH 19%	89 505,79 €
Cena diela (s DPH)	560 588,92 €

Práce navyše + cena architektonického doplnku a úpravy jeho okolia:

Cena diela (bez DPH)	154 627,73 €
DPH 19%	29 379,26 €
Cena diela (s DPH)	184 006,99 €

Nová cena diela podľa dodatku č. 2:

Cena diela (bez DPH)	625 710,86 €
DPH 19%	118 885,06 €
Cena diela (s DPH)	744 595,92 €

**Článok III.
Závěrečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu sú určené dva rovnopisy.

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

V Bratislave, dňa

STRABAG
STRABAG S.P.A.
MLYNSKÉ NIVY 61
825 18 BRATISLAVA / S.
(61)

.....
Ing. Peter Blaško PhD.
vedúci PJ Nitra
na základe plnej moci

.....
Ing. Dušan Stano
ekonóm oblasti JUH
na základe plnej moci

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Mariána Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,
Ing. Pavla Blážeja, nar. 23.7.1952, bytom Bratislava, J. Alexyho 7
Ing. Dušana Stana, nar. 4.2.1950, bytom Trnava, Leoša Janáčka 6,
Ing. Petra Blaška, PhD., nar. 13.7.1959, bytom Nitra, Hanulova 24,
Jozefa Kollára, nar. 2.9.1970, bytom Handlová, Okružná 20/3,
Ing. Martina Záhoru, nar. 26.3.1977, bytom Trenčín, K.Šmidkeho 2627/11
Juraja Vojtíška šek, nar. 5.8.1972, bytom Gen. Svobodu 2751/11, Trenčín

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotísíc Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotísíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenci sú oprávnení najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jednajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 18.2.2010



Ing. Jarmila Považanová
konateľka



Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Dušan Stano

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,
Ing. Pavla Blažejca, nar. 23.7.1952, bytom Bratislava, J. Alexyho 7
Ing. Dušana Štana, nar. 4.2.1950, bytom Trnava, Leoša Janáčka 6,
Ing. Petra Blaška, PhD., nar. 13.7.1959, bytom Nitra, Hanulova 24,
Jozefa Kollára, nar. 2.9.1970, bytom Handlová, Okružná 20/3,
Ing. Martina Záhoru, nar. 26.3.1977, bytom Trenčín, K.Šmidkeho 2627/11
Juraja Vojtíška, nar. 5.8.1972, bytom Gen. Svobodu 2751/11, Trenčín

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenci sú oprávnení najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jednú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 18.2.2010


.....
Ing. Jarmila Považanová
konateľka


.....
Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Peter Blaško, PhD.



STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Oblasť JUH, Chrenovská č. 32
P.O.BOX 34
949 10 Nitra 10

Tel: +421 37 6537 007
Fax: + 421 37 6537 007
<http://www.strabag.com>
<mailto:eva.szegenyova@strabag.com>

STRABAG

Vaša značka

Naša značka
810/NR/2010/

Vybavuje
Ing. Peter Blaško, PhD.

Nitra
05.06.2010

VEC : Cenová ponuka Dodatku č.2 – Naviac práce na objektoch 101,502,510,501 a Architektonický doplnok a úprava jeho okolia

Predkladáme Vám cenovú ponuku **Dodatku č.2** :

Objekt 101,502,510,501	10 525,43
Projektové práce	20 872,50
Podstavec	62 096,37
Úprava okolia	28 093,03
Osvetlenie	20 170,40
Reťazové zábrany	12 870,00
Základná cena bez DPH	154 627,73
DPH 19%	29 379,26
CELKOM s DPH	184 006,99

Prílohy : Položkové rozpočty

S pozdravom

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(01)

Ing. Peter Blaško, PhD.
vedúci PJ Nitra

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Oblasť JUH, Chrenovská č. 32
P.O.BOX 34
949 10 Nitra 10

Tel: +421 37 6537 007
Fax: + 421 37 6537 007
<http://www.strabag.com>

STRABAG

SSC IV SC Bratislava

Vec : „Naviac práce na stavbe „ Cesta I/63 a I/64 Komárno – križovatka“.

V priebehu výstavby hore spomenutej stavby boli vykonané tieto naviac práce :

Obj.: 101 Rekonštrukcia cesty I/63 a I/64 Komárno – križovatka.

- Frézovanie asfaltu a betónu v kruhu – 121m³ - skutočnosť – 171m³
Vid' geodetické zameranie – **príloha č.1**
Výpočet kubatúry 50m³*(10*0,1m)*2,6€ = 1 300,00 €
- Demontáž signalizačného zariadenia **príloha č.2** = 1 844,07 €
- Výšková úprava ul.vpustí a kanal.poklopov 6ks **príloha č.3** =280,80€
- Zriad.+zruš. pomocných prechodov pre chodcov 3ks **príloha č.3** =420,00€
- Búranie asfaltov od 10cm do 20cm a betónov do 10cm naviac (ostrovčeky a bypassy)
príloha č.3 = 3604,99€

Obj.: 502 „ Odvodnenie komunikácií “.

- Doplnenie odvodnenia komunikácií rozpočet č. 2 **príloha č.4** = 2 128,02 €

Obj.: 510 „ Preložka vodovodu .“

- Predĺženie o 10m **príloha č.45** = 632,55 €

Obj.: 501 Rekonštrukcia kanalizácie

- Kanalizačné poklopy liatinové 40t 3ks **príloha č.56** = 315,00€

Spolu :

= 10 525,43 €

V Nitre 30.6.2010

stavbyvedúci: Brezina J.

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(61)

Doplnok č. 1

k dodatku č.2 k ZoD č.804/6131/2009 na stavbu

„ Cesta I/63 a I/64 KOMÁRNO križovatka “

Cena prác podľa ZoD vrátane dodatku č.2 bez DPH : **625 710,86 €**

Objekt :

45 00 00	Všeobecné položky		47 028,44 €
101	Rekonštrukcia cesty I/63 a I/64 + architektonický doplnok	151 552,16€	457 459,52€
102	Rekonštrukcia MK a chodníkov		35 621,18 €
501	Rekonštrukcia kanalizácie	315€	28 875,60 €
502	Odvodnenie komunikácií	2 128,02€	20 093,62 €
510	Preložka vodovodu	632,55€	13 456,51 €
602	Úprava VO		23 139,99 €

Výsledná cena doplnku č.1 k cene prác celkom bez DPH : **625 710,86 €**

Objednávateľ :
Ing. Viliam Žák

Zhotoviteľ :
Ing. Peter Blaško PhD

Ing. Dušan Stano

STRABAG

STRABAG s.r.o
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 18 BRATISLAVA/SR
(61)



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
Oblasť JUH – Nitra, PJ Nitra
Chrenovská ul. č. 32
949 04 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

6258/2010-2210/7588-02

Ing. Kodajová

14.7.2010

tel. 02/502 34 262, fax 02/502 34 369

Vec

Cesta I/63 a I/64 Komárno, križovatka

Komentár zhotoviteľa stavby k doplnku č.1, dodatku č.2 k ZoD č. 804/6131/2009, popisuje zmeny, ktoré sú dokumentované v jej výkresových a textových prílohách a zápismi v stavebnom denníku stavby. Komentár zhotoviteľa stavby zohľadňuje zmeny vyplývajúce z technických riešení objektov:

- 101 Rekonštrukcia cesty I/63 a I/64 + architektonický doplnok
- 102 Rekonštrukcia MK a chodníkov
- 501 Rekonštrukcia kanalizácie
- 502 Odvodnenie komunikácií
- 510 Preložka vodovodu
- 602 Úprava verejného osvetlenia

spresnených na základe skutočnej situácie na stavbe.

S pozdravom

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. Viktória Chremová
členka predstavenstva a.s.

Co: ZL1, ZL2 Ing. Kodajová,

www.dopravoprojekt.sk

Telefón

+421-2-50 23 44 70

Fax

+421-2-50 23 45 55

E-mail

director@dopravoprojekt.sk

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Bankové spojenie

VÚB a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Registrácia a.s.: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 378/B

Číslo účtu

24402-012/0200

8451260/5200

IČO

31 322 000

DIČ

2020524770

IČ DPH

SK 2020524770

Komentár zhotoviteľa stavby.

Objekt :

45 00 00 Všeobecné položky

- bez dodatkov

101 Rekonštrukcia cesty I/63 a I/64 + architektonický doplnok

- frézovanie asfaltu a betónu v kruhu
- demontáž signalizačného zariadenia
- výšková úprava uličných vpustí a kanalizačných poklopov
- zriadenie a zrušenie pomocných prechodov pre chodcov
- búranie asfaltov od 10 do 20cm a betónov do 10cm (ostrovčeky,bypassy)

102 Rekonštrukcia MK a chodníkov

- bez dodatkov

501 Rekonštrukcia kanalizácie

- kanalizačné poklopy liatinové doplnené

502 Odvodnenie komunikácií

- doplnenie odvodnenia komunikácií

510 Preložka vodovodu

- predĺženie preložky o 10m

602 Úprava verejného osvetlenia

- bez dodatkov

Jozef Brezina

STRABAG

STRABAG s.r.o
KLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

(81)


S t a n o v i s k o

technického dozora k dodatku č.2 k ZoD číslo 804/6131/2009 -
- 209/HA/01/019 pre realizovanú stavbu Cesta I/63 a I/64
Komárno- križovatka.

V rámci realizovania uvedenej stavby došlo k zmenám u niektorých objektov (viď ich popis). Tieto zmeny sú zadokumentované vo výkresových a textových prílohách a zápismi v stavebnom denníku stavby, ako i záznamoch z uskutočnených kontrolných dní počas výstavby uvedeného diela.

Jedná sa o naviacpráce u objektov :

SO 101-00 Rekonštrukcia cesty I/63 a I/64

- frézovanie asfaltu a betónu v kruhu križovatky
- demontáž signalizačného zariadenia
- výšková úprava uličných vpustov a kanalizačných poklopov
- zriadenie a zrušenie pomocných prechodov pre chodcov
- búranie asfaltov a betónov
- ďalej do naviacprac k objektu SO 101-00 patrí i architektonický doplnok a úprava jeho okolia

SO 502-00 Odvodnenie komunikácií

- doplnenie odvodnenia komunikácií

SO 510-00 Preložka vodovodu

- predĺženie preložky vodovodu

SO 501-00 Rekonštrukcia kanalizácie

- doplnenie kanalizačných poklopov liatinových (dodatočne zistených počas výstavby pod pôvodnými konštrukčnými vrstvami križovatky).

K uvedeným zmenám v navýšení stavebných nákladov technický dozor týmto dáva súhlasné stanovisko.

D.Mórocz,
technický dozor

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA