

**Dodatok č. 2/2010
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**

č. objednávateľa: 804/6131/2009

č. zhotoviteľa: 2009/HA/01/019

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Cesta I/63 a I/64 Komárno – križovatka“

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Sídlo
Právna forma

: Slovenská správa ciest
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.05.2006 a č.
86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu

: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:

Ing. Helena Lakotová

- vo veciach technických/výrobných:

Ing. Kamila Belošovičová

Ing. Rastislav Palkovič

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

Číslo účtu

: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

IČO

: 00 33 28

DIČ

: 202 106 7785

Telefón/Fax

: 02/50255111, 02/55568176

Fakturačná adresa

: Slovenská správa ciest
IVSC Bratislava
Miletičova 19
820 05 Bratislava

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:

: **STRABAG, s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

V mene ktorého koná

: Ing. Vlastislav Šljajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
Ing. Peter Blaško PhD. – vedúci PJ Nitra
Ing. Dušan Stano – ekonóm oblasti JUH

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
Ing. Peter Blaško PhD. – vedúci PJ Nitra
Jozef Brezina – stavbyvedúci

Bankové spojenie : Uni Credit Bank
Číslo účtu : 1423110003/1111
IČO : 17 317 282
DIČ : 202 031 6298
IČ DPH : SK 202 031 6298
Telefón: +421 37 6537 007
Fax: +421 37 6537 007
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o.**
PJ Nitra
Chrenovská 32
949 10 Nitra

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Článok II. Zmeny a doplnky

- 2.1 Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa obsah tejto ZoD č. objednávateľa: 804/6131/2009, č. zhotoviteľa: 2009/HA/01/019, (ďalej len „zmluva o dielo“) dodatkom č. 2/2010 mení a dopĺňa nasledovne:
- 2.2 V článku 2, odst. 2.1- Predmet zmluvy sa dopĺňa:
Dodatok k objektom : *SO 101-00, SO 502 -00, SO 510 – 00, SO 501 – 00,*
vrátane architektonického doplnku a úpravy jeho okolia
- 2.3 V článku 2, odst. 2.3 – Cena diela podľa ZoD sa mení a dopĺňa:

Cena diela podľa ZoD:

Cena diela (bez DPH)	471 083,13 €
DPH 19%	89 505,79 €
Cena diela (s DPH)	560 588,92 €

Práce navyč + cena architektonického doplnku a úpravy jeho okolia:

Cena diela (bez DPH)	154 627,73 €
DPH 19%	29 379,26 €
Cena diela (s DPH)	184 006,99 €

Nová cena diela podľa dodatku č. 2:

Cena diela (bez DPH)	625 710,86 €
DPH 19%	118 885,06 €
Cena diela (s DPH)	744 595,92 €


**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu sú určené dva rovnopisy.

V Bratislave, dňa **02. 08. 2010**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-


.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



V Bratislave, dňa

STRABAG
STRABAG S. R. O.
MLYNSKÉ NIVY 6173
825 18 BRATISLAVA / SLOVAKIA
(61)

.....
Ing. Peter Blaško PhD.
vedúci PJ Nitra
na základe plnej moci



.....
Ing. Dušan Stano
ekonóm oblasti JUH
na základe plnej moci

