

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : **6231/134/2006**

č. zhotoviteľa : **ZoD 148/2006-03**

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ	: Slovenská správa ciest
	Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán	: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
	SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica
IČO	: 00 33 28
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
č. účtu	: 7000135433/8180
DIČ	: 2021067785
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Ing. Vladimír Šolc – hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania
technických	: Ing. Vladimír Sobol – hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ	:
Názov a sídlo	: Inžinierske stavby, a.s.
	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Zastúpený	: Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO	: 31 651 402
IČ DPH	: SK2020492111
DIČ	: 2020492111
Bankové spojenie	: VÚB Košice - mesto
Číslo účtu	: 1107 – 512 / 0200
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických	: Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
Telefón, fax	: 055 / 63 348 11-15, 055/ 63 363 07
E-mail	: oz03@inzinierske-stavby.sk
Právna forma	: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vl. č. 240/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu:

„ I/50 Pred obcou Figa – oprava vozovky“

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu za jeho vykonanie a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Oprava vozovky pozostáva z nasledovných prác : vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm, spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v množstve 0,5 až 0,7 kg/m², položením ABS I mod. hr. 5 cm na výmere 14 250 m², dopravy materiálov a zamestnancov na miesto opravy a označenie pracoviska prenosným dopravným značením.
- 2.4 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a jej odsúhlasenie OR PZ ODI, na základe ktorej objednávateľ požiada príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o vydanie určenia DZ a čiastočnú uzávierku.

Čl. 3 Cena diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov
- 3.2. Výmery a jednotkové ceny :

	m.j.	Výmera v m ²	Jednotková cena za m ² bez DPH	spolu
Frézovanie hr. 5 cm	m.j.	14 250 m ²	62,00	883 500,00
Spojovací postrek z asfalt. emulzie 0,5-0,7 kg/m ²	m.j.	14 250 m ²	20,00	285 000,00
Pokládka ABS I Mod. hr. 5 cm	m.j.	14 250 m ²	327,50	4 666 875,00

V jednotkovej cene za ABS I mod. je zahrnutá i potrebná úprava pracovných škár, t.j. zarovanie zapílením, vloženie spojovacej pásky, príp. dodatočná pružná zalievka,
V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnutý odvoz a likvidácia vyfrézovaného materiálu, zapílenie hrany začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou.
V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na prenosné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI a doprava materiálov a zamestnancov na miesto opravy.

- 3.3 Celková cena diela :

cena diela na celú výmeru	5 835 375,00 Sk
DPH 19%	1 108 721,30 Sk
spolu	6 944 096,30 Sk

Slovom:

Šesťmiliónovdeväťstoštyridsaťštyritisícdeväťdesiatšesťkorún slovenských a 30 halierov

- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi skutočné výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné.
- 3.5 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na navyše vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne

- cestou stavebného denníka, prípadne bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 3.6 Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy.

Čl. 4

Platobné podmienky

- 4.1. Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie.
- 4.2 Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude potvrdený súpis vykonaných prác. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 4.3 Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32 formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením „Faktúra“
- 4.4 Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.
- 4.5 Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5% zmluvnej ceny diela bez DPH, ktorá bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení prípadných väd a nedorobkov diela zistených v rámci preberacieho konania.

Čl. 5

Čas plnenia

- 5.1. Termín realizácie :
- | | |
|-----------------|------------|
| Začatie | 04.10.2006 |
| Ukončenie diela | 16.10.2006 |
- 5.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Čl. 6

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 6.1. Zamestnanci zhotoviteľa
- Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.
- 6.1.1. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie dôvody na jeho odvolanie, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
- 6.1.2. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Miroslav Čorba	výrobný námestník závodu 03	vo veciach realizácie
Ing. Cyril Homza	vedúci strediska HS 450	vo veciach realizácie
Ing. Arpád Demjen	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Pavol Lučanský	ved. ref. kvality	vo veciach kvality

6.2. Zamestnanci objednávateľa

6.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Erika Pulíšová	hlavný odborný zamestnanec majetkovej správy ciest	vo veciach technických
Ing. Ladislav Csank	hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky	vo veciach realizácie
Ing. Sluková Eva	hlavný odborný zamestnanec kontroly kvality	vo veciach kontroly kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

Čl. 7

Stavenisko a stavebný denník

- 7.1. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb.
- 7.2. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 1 k ZoD.
- 7.3. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 7.4. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
 - 7.4.1. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

Čl. 8

Kvalitatívne podmienky diela

- 8.1 Dielo bude zrealizované podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok SSC a v súlade s Technickým predpisom č. 12/2005 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ vydaným v septembri 2005 SSC Bratislava, podľa prílohy č. A, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa.
- 8.2 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie.
- 8.3 Budú vypracované tieto plány a dokumenty :
- 8.4 Kontrolný a skúšobný plán stavby /KSPS/ predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly

a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.

Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotením kvality a plnenia KSPS obsahuje dokumentáciu kvality realizovaných prác (počítačová skúška typu, technologické postupy prác, výrobo-kontrolné a preberacie skúšky, certifikáty atd).

- 8.5 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 8.6 Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. 9.

Odovzdanie a prevzatie, zodpovednosť za vady a záručná doba

- 9.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objedávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 9.2 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží : stavebné deníky, finančné odúčtovanie stavby, kontrolný a skúšobný plán stavby a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatiu diela.
- 9.3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 9.4. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 9.5. Objedávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.8 Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 9.9 Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 9.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

Čl. 10.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- Sk za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Sk za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 9 ods. 9.11 tejto zmluvy.
- 10.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

- 10.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 4 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry.

ČI.11

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

- 11.1 Vlastníkom zhotovovanej veci (diela) a nebezpečenstvo škody na nej znáša zhotoviteľ až do zápisničného odovzdania a prevzatia ukončeného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom.

ČI. 12

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 12.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 12.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 12.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 12.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené dielo od zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať.
- 12.2.4 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 12.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné.
- 12.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 12.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 12.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 12.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 12.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

ČI. 13

Zmena záväzkov

- 13.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 13.2 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 13.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 13.4 Dodatok k ZoD nesmie prekročiť finančný limit (podprahová zákazka) uvedený v § 4 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 14
Riešenie sporov

14.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

- 15.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- 15.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 15.4 Táto zmluva o dielo s prílohou č.1 je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Prílohy k ZoD: č.1 – zásady BOZP na stavenisku

V Banskej Bystrici, dňa 02.10.2006


V Košiciach, dňa 2.10.2006

Za objednávateľa :


Za zhotoviteľa :


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03



Oddiel I.

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1. za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2. za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3. za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4. za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5. za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6. za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
 - a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,

- b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „ Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.

- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
 - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

- 4.1.1. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- 4.1.2. Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- 4.1.3. V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk

- 4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne 5 000,- Sk
- 4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.

5. Záverečné ustanovenie.


- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici, dňa 02.10.2006
Za objednávateľa :


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVKA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

V Košiciach, dňa 02.10.2006
Za zhotoviteľa :


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžiniersko stavby, a.s.
Správa spoločnosti ⁽¹⁾
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03