

3x DFP, 1x TN, 16a-z

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č. objednávateľa : 446/6350/2009/T-3/09

č. zhotoviteľa : 7275-01

pre stavbu

**I/74 Brekov - Humenné preložka cesty**

### ZMLUVNÉ STRANY

#### OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďova-  
cou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné  
znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zme-  
nené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05.  
2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby  
podpísať dodatok k zmluve a správy ciest Košice  
: Kasárenské nám. Č. 4 040 01 Košice  
Sídlo : Kasárenské nám. Č. 4 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180  
Telefón : 055/7277 200  
Fax : 055/7277 225  
E-mail : jozef.fabian@ssc.sk  
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest  
Investičná výstavba a správa ciest Košice  
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
Osoby oprávnené rokovať za  
objedávateľa  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam,  
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Peter Lazor

**d ďalej označovaný ako „objedávateľ“**

#### ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : Akciová spoločnosť  
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo  
V zastúpení : **Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riadi-  
teľ a.s.  
**Ing. Dušan Skuban**  
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov  
IČO : 31 322 000  
IČ pre DPH : SK2020524770  
DIČ : 2020524770  
Číslo účtu : 24402-012/0200  
Telefón : 02/50234 111, 051/756 28 11  
Fax : 051/772 45 31  
E-mail : skuban@dopravoprojekt.sk

SK

Osoby oprávnené na  
rokovanie za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva  
a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických : Ing. Branislav Juhás, hlavný inžinier projektu  
Ing. Juraj Kopčák, Ing. Pavol Jančík

**ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“**

z dôvodu prebiehajúcich zmien v územnom pláne mesta Humenné, zavedenia európskych noriem (ENV STN) do platnosti, na základe postupu prípravy stavby a plánovaného začatia stavby v roku 2011, v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v súlade s čl. 10, ods. 10.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD):

#### ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 a a 4.1.6 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- |       |  |                        |
|-------|--|------------------------|
| 4.1.3 | Kompletná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)     | <b>do 30. 06. 2010</b> |
| 4.1.4 | Kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) | <b>do 30. 06. 2010</b> |
| 4.1.5 | Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) | <b>do 15. 12. 2010</b> |
| 4.1.6 | Kompletná dokumentácia na ponuku (DP)              | <b>do 31. 08. 2011</b> |

#### ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa o nové ods. 10.10, 10.11 a 10.12 s týmto znením:

- 10.10 Dodatok č. 1 k ZoD má 2 strany, je vyhotovený v šiestich prvopisoch, z toho tri prvopisy sú pre objednávateľa a tri prvopisy sú pre zhotoviteľa.
- 10.11 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 446/6350/2009/T-3/09, č. zhotoviteľa 7275-01, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 1 k ZoD, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 10.12 Dodatok č. 1 k ZoD je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok č. 1 k ZoD platný a účinný.

V Košiciach dňa: *10.06.2010*

Objednávateľ:  
SSC IVSC Košice

*[Signature]*  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kňažinské námestie 4  
040 01 KOŠICE

-6-

V Bratislave dňa: *10.06.2010*

Zhotoviteľ:  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

*[Signature]*  
Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

*[Signature]*  
Ing. Dušan Skuban  
člen predstavenstva  
a riaditeľ divízie Prešov

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32

*[Handwritten mark]*