

**Zmluva o dielo**  
**podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

Č. objednávateľa: 6231/189/2006

Č. zhotoviteľa: B 208

**Čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : Ing. Peter Havrila. - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ  
Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného  
obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a  
výstavbu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

**1.2. Zhotoviteľ** : **Terraprojekt a.s.**  
Názov a sídlo : Podunajská 24, 821 06 Bratislava  
Osoby oprávnené zastupovaním  
- vo veciach zmluvných : Ing. Pavol Kusý, CSc., predseda predstavenstva a riaditeľ  
- vo veciach technických : Ing. Peter Pokrivčák, vedúci projektu  
Ing. arch. Ľubomír Lapšanský, zastupca vedúceho projektu  
Ing. Miroslav Frankovský, zodpovedný projektant  
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 262 002 1928/1100  
IČO : 31398570  
IČ DPH : SK 2020330587  
Telefón : 02/455 23 771-4  
Fax : 02/455 23 103  
E-mail : pokrivcak@terraprojekt.sk  
Právna forma : Zapísaná v OR v OS Bratislava I., oddiel: Sa, vložka:877/B

(ďalej len zhotoviteľ)

## Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví technickú štúdiu stavby I/66 **Brezno – Polomka**, ktorej súčasťou je aj zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

## Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

## Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Všeobecné požiadavky:
- spracovanie technickej štúdie musí rešpektovať TP SSC 08/2002 „Smernicu o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ ( príloha č. 2 a 5), príslušné technické a právne predpisy a normy,
  - dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 287/1994 z. z. v znení neskorších predpisov,
  - dosiahnutie požadovaných základných technických parametrov a užívateľských požiadaviek,
  - overenie dokumentácie odborne spôsobilou osobou (sprievodná správa, technicko-ekonomické vyhodnotenie, situácie, výkresy, prieskumy),
  - v rozpočte vyčíslíť položky na výkupy odvodov za dočasné a trvalé odňatie PPF, LPF, za likvidáciu porastov, výkup pozemkov, budov a stavieb,
  - určiť členenie na úseky podľa poradia dôležitosti realizácie,
- 4.3 Základné parametre :
- 4.3.1 Predmetné a súvisiace pozemné komunikácie:
- návrhové kategórie, druh vozovky, požiadavky na cestné vybavenie, osvetlenie,
  - dokumentovať spracovanie hlavných ukazovateľov navrhovanej trasy a súvisiacich pozemných komunikácií, preložky inž. sietí podľa druhu,
  - napojenie ciest II. a III. triedy v extraviláne prejednať na odboroch dopravy príslušných VÚC,
- 4.3.2 Mosty:
- zaťaženie na triedu „A“, návrhová kategória komunikácie na moste š. 9,5 m medzi zvodidlami,
- 4.3.3 Križovatky:
- dokumentovať schémy úrovňových križovatiek,
- 4.3.4 Ostatné objekty:
- súvisiace a vyvolané stavbou , oporné a zárubné múry, úpravy a preložky tokov, inžinierske siete,
- 4.4 Nároky na dokumentáciu:
- štúdia musí definovať umiestnenie trasy, optimálne technické a ekonomické riešenie stavby,
  - návrh kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
  - v dokumentácii uviesť súlad s príslušným platnými technickými normami na území SR, v prípade stiesnených pomerov vytypovať prípadné výnimky z STN,

- 4.5 Náležitosti dokumentácie:
- základné náležitosti technickej štúdie podľa prílohy č. 5, 5a, (hluková štúdia), 14, 15 „Smernice ...“ TP 08/2002, doplnený a upravený podľa požiadaviek objednávateľa,
  - na všetky varianty žiadame spracovať rozpočet verejnej práce a ekonomické hodnotenie metódou stupňa výnosnosti (IRR) a socioekonomickej návratnosti a HDM,
  - v technickej štúdii žiadame vypracovať etapizáciu výstavby na základe intenzity dopravy ,
  - súčasťou štúdie bude Zámer v zmysle zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- 4.6 Spôsob a lehoty prerokovania:
- zhotoviteľ zvolá vstupné rokovanie najneskôr 1 mesiac od uzatvorenia ZOD,
  - prerokovanie v priebehu spracovania štúdie s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej a verejnej správy - obcami zabezpečí zhotoviteľ,
  - záverečné prerokovanie štúdie 30 dní pred termínom dodania, odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
  - vyjadrenia, stanoviská dotknutých organizácií, orgánov štátnej a verejnej správy požadujeme dokladovať na hlavičkovom papieri ( v súprave č. 1 technickej štúdie originály vyjadrení),
  - koncept kompletnej štúdie a zámeru predloží spracovateľ objednávateľovi na kontrolu a na pripomienky 4 týždne pred termínom dodania štúdie na dobu 15 dní, pripomienky objednávateľa spracovateľ dopracuje do TŠ, do termínu dodania vrátane opodstatnených pripomienok dotknutých účastníkov, prípadne v Sprievodnej správe zdôvodní mieru akceptácie pripomienok,
- 4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
- dokumentáciu vypracovať vo formáte A4 – v krabici
  - grafické prílohy, výkresy vo farebnom vyhotovení
  - situáciu dodať aj na podklade ortofotomapy
  - digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh
  - na prerokovanie zámeru EIA s obcami zabezpečiť audiovizuálnu prezentáciu navrhovanej činnosti (mapy, fotodokumentácia, počítačová simulácia objektov a pod.)
  - dobrá čitateľnosť kópií
  - mierky máp budú upresnené na pracovnom rokovaní
- 4.8 Počet výtlačkov dokumentácie
- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| • technická štúdia                | 15 súprav |
| • TŠ kompletne v digitálnej forme | 2 ks      |
| • Počet vyhotovení Zámeru         | 20 súprav |
| • naviac situácie M 1:50 000      | 10 ks     |
| • naviac situácie M 1:10 000      | 10 ks     |
| • naviac situácie ortofotomapy    | 10 ks     |

## Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Identifikačné údaje :
- Názov: **I/66 Brezno - Polomka**
  - Kraj: Banskobystrický
  - Miesto (okres): Brezno
  - Navrhovaná kategória: C 9,5/80
  - Dĺžka úseku: **19,0 km(orientačná)**
- 5.2 Podklady a údaje návrhu variantov
- 5.2.1 Dopravno–inžinierske údaje:
- pri spracovaní technickej štúdie použiť, vychádzať z výsledkov posledného sčítania dopravy (SSC Bratislava rok sčítania 2005) toto aktualizovať pre výhľadové roky a výpočet prognózy pre roky 2010,2020,2030,
  - spracovať kapacitné posúdenie návrhu križovatiek, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej cesty, prognózu dopravy s popisom použitej metodiky prognózovania a použitých vstupov, nehodovosť, riešiť pešiu dopravu, autobusové zastávky a pod.,

- všetky potrebné mapové podklady a dopravné prieskumy a ďalšie podklady si zabezpečí spracovateľ štúdie,
  - rešpektovať územné plány mesta Brezno a okolitých obcí v prípade, že ich súčasťou sú dopravné genery,
- 5.2.2 Umiestnenie stavby:
- vychádzať z rekonštrukcie cesty v jestvujúcej trase so záberom príľahlých nehnuteľností,
  - v základných variantoch vychádzať z územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí,
  - rešpektovať vydané stavebné uzávery dotknutých sídelných útvarov,
- 5.2.3 Technické podklady:
- štúdiu žiadame vypracovať v min. troch alternatívach (prvú alternatívu uvažovať v jestvujúcej trase ), pričom alternatívy budú posúdené z hľadiska dopravných, technicko-ekonomických, ochrany životného prostredia,
  - požiadavky na cestné komunikácie, križovatky, mosty, obslužné zariadenia a ich technické parametre v zmysle platných právnych noriem,
  - v návrhu trás uvažovať s návrhovou rýchlosťou 80 km/hod., výnimočne v stiesnených pomeroch s návrhovou rýchlosťou 60 km/hod.,
- 5.2.4 Podklady o území
- spracovateľ TŠ zabezpečí: inžiniersko – geologické údaje, hydrologické charakteristiky, zemníky pre potrebu násypov, ťažby, podklady o súčasnom a budúcom využití územia (zástavba, priemysel) údaje o chránených územiach, ochranných pásmach energetických sietí, a pod. a tieto zakreslí do situácie M 1:50 000 a do situácií M 1:10 000,
  - do situácií M 1:10 000 zakreslí aj hranice katastrálnych území
- 5.3 Spolupôsobenie objednávateľa :
- Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
    - a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
    - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

## Čl. 6. Termín plnenia

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať predmet zmluvy do: 04/2007

## Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy  
Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je Ing. Daša Foltániová v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
- 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
  - 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
  - 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

## Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č.1 až 3 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena bez DPH	837 700,- Sk
DPH 19%	159 163,- Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	996 863,- Sk

Slovom : Deväťstodevät'desiatšesťtisícosemstošesťdesiattri Sk s DPH

#### 8.2 technická štúdia

Cena prác bez DPH	Sk 619 140,-
DPH 19%	Sk 117 637,-
Cena prác vrátane DPH	Sk 736 777,-

#### 8.3 zámer

Cena prác bez DPH	Sk 218 560,-
DPH 19 %	Sk 41 526,-
Cena prác vrátane DPH	Sk 260 086,-

8.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní diela podľa článku 8.2 a 8.3. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl 14

8.6 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:  
a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu SSC – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením : „faktúra“  
b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní

8.7 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :

Priame mzdy

Ostatné priame náklady

Režijné náklady

Zisk

Celková cena

Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.4 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

### Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

### Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

10.2.

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	Zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Pavol Kusý CSc	Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Terraprojekt	Vo veciach zmluvy
Ing. Peter Pokrivčák	Člen predstavenstva a vedúci projektov	V veciach technických

Ing. Ivan Šembera CSc	EKOJET spol. s r. o. konateľ spoločnosti	Zámer EIA
RNDR. Ladislav Veľký	UNIGEO, konateľ	Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum

10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovat' v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Mirko Izák	hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest – ved. oddelenia	vo veciach technických
Ing. Daša Foltániová	hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických

#### Čl. 11. Podzhotovitelia

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

##### Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
EKOJET s.r.o Tehelná 19, 831 03 Bratislava	Zámer EIA	Zámer EIA v rozsahu podľa súťažných podmienok a legislatívnych predpisov.	26 %
UNIGEO- RNDr. Ladislav Veľký, Pečianská 25, 851 01 Bratislava	Inžiniersko-geologický prieskum	IGP v rozsahu podľa súťažných podmienok	4 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 30 % .

11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD

#### Čl. 12 Náhrada škôd

12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

#### Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

13.1 Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

13.3 Objávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné

účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.

13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

#### Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie predmetu zmluvy v zmluvnom termíne	6.	5 000,-
3.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

14.2 Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.6.	0,05 % z dlžnej čiastky

#### Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :  
**začína plynúť** - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,  
**končí** zápisničným odovzdaním a prevzatím dokumentácie na územné rozhodnutie
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinennej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

#### Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyč práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD a pri dodržaní článku 19.

## Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 17.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 17.2.4 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré úpdľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy ( nároky z väd diela, nároky zo záruky )
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

## Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

## Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.



## Čl. 20. Riešenie sporov

20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

## Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva o dielo s prílohami č.1 – 4 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Prílohy zmluvy o dielo: prílohy č. 1 – 3 Špecifikácie ceny prác  
príloha č. 4 – Hodinové sadzby v tarifných triedach


Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2006

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa  
V Bratislave dňa 11. 10. 06

**TERRAPROJEKT a.s.**  
Feculova 24  
821 06 BRATISLAVA  
-4-

  
Ing. Pavol Kusý CSc.  
predseda predstavenstva a riaditeľ  
spoločnosti Terraprojekt a.s.

# I/66 Brezno - Polomka

Príloha č. 1

## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na zámer, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	950	750	570	420	260	260	
A Vypracovanie technickej štúdie (15 ks súprav)	112	220	278	260	308		619 140 SK
B Vypracovanie zámeru EIA (20 ks súprav)	70	84	78	74	52		218 560 SK
<b>PONUJOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU</b>							<b>837 700 SK</b>
DPH 19%							159 163 SK
<b>PONUJOVÁ CENA S DPH SPOLU</b>							<b>996 863 SK</b>

### Slovom:

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2006

Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

Za zhotoviteľa  
V Bratislave dňa

1.10.2006

Ing. Pavol Kusý CSc.  
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Terraprojekt a.s.

VIŠŤKOVÁ PRŮJEMNÁ S.R.L.  
Rozbošská 26  
421 06 BRATISLAVA  
-4-

**I/66 Brezno - Polomka**  
**Špecifikácia ceny prác - technická štúdia**

Príloha č. 2

Ponuková cena za projektové práce na TŠ, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

Časť dokumentácie	Potrebný počet hodín										Cena spolu
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
A	32	24	20	10	12	12	10	16	16	20	67 120 Sk
B	8	32	16	16	20	20	32	32	32	6	52 640 Sk
C	48	88	120	80	120	120	80	120	120	120	244 800 Sk
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	16	20	32	68	68	32	32	32	6	54 520 Sk
D2	8	8	10	32	6	6	32	32	32	6	34 300 Sk
D3	8	12	20	8	6	6	8	8	8	6	32 920 Sk
D4	0	0	8	12	4	4	12	12	12	4	10 640 Sk
E	8	12	24	30	16	16	30	30	30	16	47 040 Sk
naviac situácie ortofotomapy	0	12	16	24	8	8	24	24	24	8	30 280 Sk
naviac situácie M 1:50 000	0	0	4	8	16	16	8	8	8	16	9 800 Sk
naviac situácie M 1:10 000	0	16	20	8	32	32	8	8	8	32	35 080 Sk
<b>PONUKOVÁ CENA TŠ BEZ DPH SPOLU</b>	<b>112</b>	<b>220</b>	<b>278</b>	<b>260</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>308</b>	<b>619 140 Sk</b>
DPH 19%											117 637 Sk
<b>PONUKOVÁ CENA TŠ S DPH SPOLU</b>											<b>736 777 Sk</b>
<b>Slovom:</b>											<b>35 000 Sk</b>
<b>Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu TŠ</b>											<b>35 000 Sk</b>

Za objednávateľa  
 V Banskej Bystrici dňa 06.11.2006

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica -10-

Za zhotoviteľa  
 V Bratislave dňa

*[Signature]*

Ing. Pavol Kusý CSC.  
 predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Terraprojekt a.s.

**TERRAPROJEKT s.r.o.**  
 Februára 24  
 821 06 BRATISLAVA  
 -2-

# I/66 Brezno - Polomka

Príloha č. 3

## Specifikácia ceny prác - zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. ( zámer EIA )

Ponuková cena za projektové práce na zámer, stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	950	750	570	420	260	
Potrebný počet hodín						
A	4	8	10	12	6	22 100 SK
B	10	8	12	24	8	34 500 SK
C	16	32	20	10	10	57 400 SK
D	8	12	20	10	8	34 280 SK
E	32	24	16	18	20	70 280 SK
<b>PONUKOVÁ CENA Zámeru EIA BEZ DPH SPOLU</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>52</b>	<b>218 560 SK</b>
<b>DPH 19%</b>						<b>41 526 SK</b>
<b>PONUKOVÁ CENA Zámeru EIA S DPH SPOLU</b>						<b>260 086 SK</b>

Slovom:

**Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu Zámeru EIA** **13 000 SK**

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2006

Za zhotoviteľa  
V Bratislave dňa 10. XI. 06

Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

Ing. Pavol Kusý CSC.  
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Terraprojekt a.s.

ERRA PROJEKT s.r.o.  
Focuzova 24  
421 06 BRATISLAVA  
-4-

# KALKULÁCIA HODINOVEJ SADZBY

			kategórie a hodinové sadzby v Sk/h				
trieda			A	B	C	D	E
kategória pracovníka, kvalifikácia			Konceptný inžinier, vedúci projektu	Inžinier vo vedúcej funkcii, vysoko kvalifikovaný	Kvalifikovaný inžinier	Mladý inžinier, skúsený technik, konštruktér	Technik, konštruktér, kreslič
hodinové sadzby			950	750	570	420	260
priama mzda	PM		352	264	192	141	88
odvody	PM+O		77,86	77,86	66,25	49,30	30,98
priame mzdy a odvody	PM+O		429,9	341,9	258,3	190,3	119,0
réžia z (PM+O)	R	101,1%	434,8	345,8	261,2	192,5	120,3
náklady celkom	PM+O+R		864,6	687,6	519,5	382,8	239,3
Zisk	Z	10%	86,5	68,8	51,9	38,3	23,9
Celkom	PM+O+R+Z		951,1	756,4	571,4	421,1	263,2

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa 06.11.2006

Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ SSC IVSSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -10-

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 10. XI. 06

Ing. Pavol Kusý, CSc.

predseda predstavenstva a riaditeľ

Terraprojekt a.s.

**TERRAPROJEKT a.s.**  
 Podhradská 24  
 821 06 BRATISLAVA  
 -4-