

# DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 814/6370/2009/ZNH-32/09

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúcej dokumentácii na ponuku (DP) pre stavbu:

## I/18 Šarišské Lúky oprava mosta č. 18-449

### čl. 1. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
IČ - DPH : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000135433/8180

( ďalej označovaný ako „objednávateľ“ )

a

**1.2 Zhotoviteľ** : PRODOSING spol. s r.o.  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.Sro,vložka č.12107/P

Štatutárny orgán : Mária Kušvarová, konateľka  
Janka Dreveňáková, konateľka

IČO : 36 465 992  
IČ-DPH : SK 20 200 07715  
DIČ : 20 200 07715  
Bankové spojenie : VÚB Prešov  
Číslo účtu : 1387702959/0200

( ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“ )

### Menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 814/6370/2009/ZNH-32/09 zo dňa 15.01.2010 na základe vzájomnej dohody takto:

#### čl.4 Termín plnenia :

Bod 4.1.1 sa dopĺňa : termín plnenia sa upravuje v súlade s bodom 9.4 v zmysle žiadosti o predĺženie termínu dodania zo dňa 1.3.2010 a stanoviska objednávateľa zo dňa 9.3.2010, z dôvodu dlhodobopretrvávajúcich nevhodných podmienok na uskutočnenie polohopisných a výškopisných meraní nasledovne:

4.1.1 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúca dokumentácii na ponuku (DP): do **30.4.2010**.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 814/6370/2009/ZNH-32/09 zo dňa 15.01.2010, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.


Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 814/6370/2009/ZNH-33/09 zo dňa 15.01.2010. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.

Dátum : .....25.3.....2010


Dátum : .....25.3.....2010

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice



**Mária Kušvarová**  
konateľka spoločnosti