

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č. objednávateľa : 331/6350/2008/T-6/08

č. zhotoviteľa : 7333-00

pre stavbu
I/68 Sabinov, preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve o dielo : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180
Telefón : 055/7277 200
Fax : 055/7277 225
E-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam,
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Šťastný

d ďalej označovaný ako „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : **Ing. Bartolomej Šechný**
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Dušan Skuban
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov

IČO : 31 322 000
 IČ pre DPH : SK2020524770
 DIČ : 2020524770
 Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
 Číslo účtu : 24402-012/0200
 Telefón : 02/50234 111, 051/456 28 10
 Fax : 051/772 45 31
 E-mail : dpppr@dopravoprojekt.sk

d ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“

z dôvodu spracovania ROEP katastrálnych území stavby, zavedenia európskych noriem (STN EN) do platnosti, v súlade s kontraktom uzavretým medzi SSC Bratislava a MDPT SR na rok 2010 a na základe postupu prípravy stavby a plánovaného začatia stavby v roku 2012, v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v súlade s čl. 9, ods. 9.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD):

čl. 4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.5, bod b) a 4.1.6 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

4.1.5 b) Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), okrem častí G, H **do 30. 04. 2010**

4.1.6 Kompletná dokumentácia na ponuku **do 28. 02. 2012**

čl. 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 5.1.3, bod b) a ods. 5.4 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

5.1.3 b) Dokumentácia na stavebné povolenie (okrem častí G, H)

Pre termín plnenia podľa čl. 4, ods. 4.1.5 b), t.j. **30. 04. 2010**

Zmluvná cena za DSP bez častí G, H (bez DPH)	203 255,66 EUR
DPH 19%	38 618,58 EUR
Zmluvná cena za DSP (okrem G, H) spolu s DPH	241 874,24 EUR

Slovom:

Cena za DSP (okrem častí G, H) spolu bez DPH:

Dvestotritisíc dvestopäťdesiatpäť EUR, šesťdesiatšesť centov

DPH:

Tridsaťosemtisíc šesťstoosemnať EUR, päťdesiatosem centov

Cena za DSP (okrem častí G, H) spolu s DPH:

Dvestoštyridsaťjedentisíc osemstosedemdesiatštyri EUR, dvadsaťštyri centov

5.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 5.1 ZoD, okrem ods. 5.1.3 b) tohto dodatku a podľa ods. 5.3 ZoD budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 30 dní od dátumu ich doručenia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č. 4 Košice. Fakturácia

Čl. 5 sa dopĺňa o nový ods. 5.4.1 s týmto znením:

5.4.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa ods. 5.1.3 b) tohto dodatku a podľa ods. 5.3 ZoD bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom splatná do 31. 1. 2011 a doručená do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č. 4 Košice. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby.

Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9 sa dopĺňa o nové ods. 9.15, 9.16 a 9.17 s týmto znením:

- 9.15 Dodatok č. 3 k ZoD má 3 strany, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy sú pre objednávateľa a tri rovnopisy sú pre zhotoviteľa.
- 9.16 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 331/6350/2008/T-6/08, č. zhotoviteľa 7333-00, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 3 k ZoD, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 9.17 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok č. 3 k ZoD platný a účinný.

V Košiciach dňa :

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:
SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

.....
Ing. Dušan Skuban
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov