

10a Z, TN, SSC
3x ISPO
1
rel.

D o d a t o k č.1

k zmluve o dielo 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008 na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a preskúmanie možnosti mimoúrovňového prepojenia, pre stavbu :

„I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL“

1.1. Objednávateľ :

Právna forma :

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená podpísať

dotatok k zmluve :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006.

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991

Zastúpený:

IČO :

DIČ :

IČ-DPH :

Bankové spojenie :

Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

17085501

2020518027

SK2020518027

Československá obchodná banka a.s., č.ú. 113542973/7500

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008 a to na základe dohody zmluvných strán. Z dôvodu náročných rokovaní a ťažkostí pri jednaniach s majiteľmi výrobných areálov nachádzajúcich sa na Budovateľskej ulici v Prešove, teda v záujmovom území stavby a z dôvodu vyvolaných technických zmien a návrhov vyplývajúcich zo zohľadnenia ich záujmov, sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu plnenia nasledovne :

čl. 4

Termín plnenia

bod 4.1 má nové znenie :

4.1.4 Zhotoviteľ vypracuje a dodá kompletnú dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ):

do 31. 7. 2008

4.1.5 Zhotoviteľ vypracuje a dodá kompletnú dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR):

do 31. 7. 2008

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa : 26. 6. 2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Kasárenského námestia 4

040 01 KOŠICE

-5-

za objednávateľa: **Ing. Jozef Fabian**
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa : 23.6.2008

ISPO spol. s r.o. [1]
inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: **Ing. Michal Dúbravský**
konateľ spoločnosti