

D o d a t o k č. 2

10a Ž, TN, SSC
3x/SPD

k zmluve o dielo č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008 na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu :

„I/68 PREŠOV, odb. Škultétyho - ZVL“

1.1. Objednávateľ :

Právna forma :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená podpísať

dotatok k zmluve

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P
zo dňa 13.12.1991

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ-DPH:

Bankové spojenie:

Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

17085501

2020518027

SK2020518027

Československá obchodná banka a.s., č.ú. 113542973/7500

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008 na základe posúdenia reálneho priebehu prípravy a z dôvodu ešte prebiehajúceho procesu posudzovania dokumentácie štátnou expertízou takto :

čl. 4

Termín plnenia

Bod 4.1.6. má nové znenie

4.1.6 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

4.1.6.1 Pracovná verzia DSP v troch vyhotoveniach v tlačenej forme : do 20.11.2008

4.1.6.2 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP): do 30 dní od doručenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy

Bod 4.1.7. má nové znenie

4.1.7 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP): do 30.6.2009

čl. 5

Cena diela a platobné podmienky

bod 5.3.3 má nové znenie

5.3.3. Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie

a) 90% z ceny po dodaní pracovných verzií DSP

b) 10% z ceny po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a v prípade neuplatnenia reklamácie diela objednávateľom.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 1057/6350/2007/T-7/07 zo dňa 20.02.2008.

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa:

29.10.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa : 6.10.2008

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti