

Fig. 001

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č.260/6370/2010/ZNH-01/10 zo dňa 12.2.2010 na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), vyhovujúca dokumentácii na ponuku (DP) pre stavbu

I/67 Strážky oprava priepustu

O b j e d n á v a t e ľ	Slovenská správa ciest
Adresa	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok so sídlom	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č. účtu 7000135433/8180

a

Z h o t o v i t e ľ	Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.
Adresa	Sady nad Torysou - Zdoňa 044 41
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 10197/V
Štatutárny orgán	Ing. Radovan Béres, konateľ spoločnosti
IČO	36182541
DIČ	2021707248
Bankové spojenie	SLSP Košice, č.ú.: 0570381642/0900

Z dôvodu dodatočných podmienok zo strany ŽSR pre stavbu v ochrannom pásme dráhy a ostatných nehnuteľností ŽSR, zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú** zmluvu o dielo č. 260/6370/2010/ZNH-01/10 zo dňa 12.2.2010 takto:

čl. 4 Termín plnenia :

Bod 4.1.1 má nové znenie:

4.1.1 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujúca požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP): do **30.4.2010**

Rub


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.260/6370/2010/ZNH-01/10 zo dňa 12.2.2010.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise po dve vyhotovenia.

Dátum : 29. 4. 2010

Objednávateľ :


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5

Dátum : 29. 4. 2010

Zhotoviteľ :

ÚDI KOŠICE s.r.o.
Hlinkova 39, 040 01 Košice
IČO: 36 182 541 ②
Ing. Radoslav Štef
konateľ spoločnosti

