

**DODATOK č. 7**  
**k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006**

na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cesty

---

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Adresa:  
Právna forma:

Štatutárny orgán:  
Oprávnená osoba podpísať dodatok:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie  
pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT  
SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008  
**Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
003 328  
2021067785  
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Združenie**  
**HANT BA DS, a.s.**  
Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

**EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce**  
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

**SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija**  
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Zastúpený spoločnosťou  
Adresa:  
Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

**HANT BA DS, a.s. – hlavný partner**

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica  
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R  
Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ  
spoločnosti  
36 834 921  
2022447053  
SK2022447053  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
0363678857/0900

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi  
objednávateľom a zhotoviteľom sa mení v nasledovnom znení:

**ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.3 Cena diela**

**Bod 2.3.1 sa dopĺňa:**

V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny eura v SR a s dôvodu odsúhlasenej ZTR č. 3 v súlade s čl.  
45 Všeobecných zmluvných podmienok sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

Cena prác podľa ZoD v zmysle dodatku č. 4 bez DPH v EUR:	5 736 249,47
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 3 v EUR:	171 311,39
<hr/>	
Upravená cena prác bez DPH v EUR:	5 907 560,86
DPH 19 % v EUR	1 122 436,56
<b>Upravená cena diela celkom s DPH v EUR</b>	<b>7 029 997,42</b>

Slovom: Sedemmiliónovdvaťsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesťdesiatšesť EUR a 42 eurocentov.

### Dopĺňa sa bod 2.3.7

Objednávateľ bude všetky práce a dodávky od 01.01.2009 uhrádzať v mene euro. Jednotkové ceny uvedené v súpisu prác v SKK budú prepočítané na euro podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK.

### Čl. 3 osobitné ujednania

3.2 V dokumente pod písm. b Zmluvné údaje, meno dozorca stavby sa vylučuje: Ing. Anton Chochúl, nahrádza sa Ing. Ján Luterán.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 a jej dodatkov, nezmenené týmto dodatkom č. 7 ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 7 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, tri pre objednávateľa tri pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tohto dodatku, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Dátum ..... 22.09.2009 .....

Dátum ..... 22.9.2009 .....

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVEŠČNÁ, ÚSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kuliarova ul. námestie 4  
04001 KOŠICE

.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IV SC Košice

Za zhotoviteľa:

**HANT BA DS, a.s.**  
Považské Podhradie 77  
017 04 Považská Bystrica  
IČO: 36 834 921 ©  
IČ DPH: SK2022447058

.....  
Ing. Miroslav Pavelka  
predseda predstavenstva  
a riaditeľ spoločnosti

.....  
Ing. Jozef Fabian