

DODATOK č. 8
k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006

na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Adresa:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Oprávnená osoba podpísať dodatok:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO:	003 328
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ:	Združenie HANT BA DS, a.s. Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
	EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
	SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko
Zastúpený spoločnosťou	HANT BA DS, a.s. – hlavný partner
Adresa:	Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
IČO:	36 834 921
DIČ:	2022447053
IČ DPH:	SK2022447053
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0363678857/0900
	(ďalej označovaný ako zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa mení na základe dohody zmluvných strán v nasledovnom znení:

1. Či. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, 2.2 Čas plnenia, 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Termín ukončenia stavby: 10/2011.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 a jej dodatkov, nezmenené týmto dodatkom č. 8 ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, tri pre objednávateľa tri pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tohto dodatku, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Dátum

Dátum

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IV SC Košice

.....
Ing. Miroslav Pavelka
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti