

**DODATOK č. 8**  
**k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006**

na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cesty

---

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Oprávnená osoba podpísať dodatok:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR

zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

003 328

2021067785

Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Združenie**

**HANT BA DS, a.s.**

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

**EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce**

Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

**SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija**

Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Zastúpený spoločnosťou

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej označovaný ako zhotoviteľ)

**HANT BA DS, a.s. – hlavný partner**

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R

Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

36 834 921

2022447053

SK2022447053

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0363678857/0900

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa mení na základe dohody zmluvných strán v nasledovnom znení:

1. Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, 2.2 Čas plnenia, 2.2.2 má nové znenie:  
**2.2.2 Termín ukončenia stavby: 10/2011.**

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 a jej dodatkov, nezmenené týmto dodatkom č. 8 ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, tri pre objednávateľa tri pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tohto dodatku, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Dátum 29. 6. 2010

Dátum 24. 06. 2010

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košáranske námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IV SC Košice

Za zhotoviteľa:

**HANT BA DS, a.s.**  
Považské Podhradie 77  
017 04 Považská Bystrica  
IČO: 36 834 921 ©  
IČ DPH: SK2022447050

.....  
Ing. Miroslav Pavelka  
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti