

VOA & TA; VN;
3x Skanska**Dodatok č. 7 /2009**
k Zmluve o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74-016 DLHÉ NAD CIROCHOU, MOST

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
 Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená podpísať
 dodatok k Zmluve o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 IČO : 003 328
 DIČ : 2021067785
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
 za skupinu „Skanska - Dlhé nad Cirochou“
 Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo
 Zastúpený : Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 : Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva a technický námestník
 IČO : 31 611 788
 DIČ : 202 0478 955
 IČ DPH : SK 202 0478 955
 Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č.úctu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006 takto:

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.3 Cena diela**

2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.3 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo v zmysle dod.č.6 bez DPH	3 046 015,73 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č.3 bez DPH	20 373,49 EUR
Upravená cena diela bez DPH	3 066 389,22 EUR
DPH 19%	582 613,95 EUR
Upravená cena diela celkom s DPH	3 649 003,17 EUR

Slovom : tri milióny šesťstoštyridsaťdeväťtisíc tri eurá a sedemnást' eurocentov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006.

Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 18. 9. 2009



Dátum: 18. 9. 2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 MILETIČOVA 19
 826 19 BRATISLAVA
 IČO: 003 328
 DIČ: 2021067785

SKANSKA Skanska BS a.s.
 Košovská cesta 16
 971 74 Prievidza
 IČO: 31 611 788
 IČ DPH: SK2020478955




Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC KošiceIng. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
generálny riaditeľIng. Pavol Abrhan
člen predstavenstva
technický námestník
