

### **Dodatok č. 3**

#### **k Zmluve o dielo č. 6242/240/2006 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v AB SSC IVSC B.B.“**

uzavretej § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predmetom dodatku č. 3 je zmena identifikačných údajov objednávateľa, úprava rozsahu predmetu zmluvy a predĺženie doby plnenia z dôvodu dočasného pozastavenia realizovaného diela zo strany objednávateľa .

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 3:

#### **Čl. I. Zmluvné strany**

##### **1.1 OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Právna forma :

**Slovenská správa ciest**

**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32, 974 23

Banská Bystrica

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

(ďalej objednávateľ)

##### **1.2. ZHOTOVITEĽ :**

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Právna forma:

**Ivan Macháček - ELEKTRO M, Internátna 21, 974 01  
Banská Bystrica**

Ivan Macháček

Ivan Macháček

34 987 771

1020558198

VÚB, a.s. Banská Bystrica

119 64 034 54/0200

0905625223

živnostník, zapísaný v živnostenskom registri  
Obvodného úradu v Banskej Bystrici pod č. 601-13423

(ďalej zhotoviteľ)

**Či. II**  
**Predmet zmluvy**

Či. II. bod 1 sa dopĺňa nasledovne:

Špecifikácia skutočného (konečného) rozsahu realizovaných prác je vyjadrená vo výkaze – výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

**Či. III.**  
**Cena diela a jej úhrada**

Či. III. sa dopĺňa o bod 7 :

7. Konečná rekapitulácia ceny diela je nasledovná:

- časť elektroinštalácie	1 073 326,50 Sk (s DPH)
- časť stavebné práce v sociálnej budove	426 467,37 Sk (s DPH)
<b>Spolu:</b>	<b>1 499 793,87 Sk (s DPH)</b>

**Či. IV**  
**Termínový kalendár plnenia zmluvy**

Či. IV bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

1. Termín realizácie: **28.09. 2007**

**Či. XI**  
**Záverečné ustanovenia**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. . 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Banskej Bystrici, dňa 25.06.2007

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-12-

**Za objednávateľa:**

.....  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc,  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

**Za zhotoviteľa :**

.....  
Ivan Macháček

**ELEKTRO M**  
Ivan Macháček  
Internátna 21  
974 04 Banská Bystrica  
IČO: 34987771 IČ DPH: SK1020558198

*Handwritten signature*