

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 6242/240/2006 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v AB SSC IVSC B.B.“

uzavretej § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predmetom dodatku č. 4 je predĺženie doby plnenia podľa čl. IV.. Dôvodom je vykonanie prác na odstraňovaní havárie na kanalizačnom potrubí v sociálnej budove, ktoré podmieňujú ukončenie diela..

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 4:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Právna forma :

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32, 974 23
Banská Bystrica

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

(ďalej objednávateľ)

1.2. ZHOTOVITEĽ :

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Právna forma:

**Ivan Macháček - ELEKTRO M, Internátna 21, 974 01
Banská Bystrica**

Ivan Macháček

Ivan Macháček

34 987 771

1020558198

VÚB, a.s. Banská Bystrica

119 64 034 54/0200

0905625223

živnostník, zapísaný v živnostenskom registri
Obvodného úradu v Banskej Bystrici pod č. 601-
13423

(ďalej zhotoviteľ)

Čl. IV
Termínový kalendár plnenia zmluvy

Čl. IV bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

1. Termín realizácie: **30.11.2007**

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006.

Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Banskej Bystrici, dňa 26.09.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-12-


ELEKTRO M
Ivan Macháček
Internátna 21
974 04 Banská Bystrica
IČO: 34987771 IČ DPH: SK1020558198

Za objednávateľa:



.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSC,
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :



.....
Ivan Macháček

