

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 6242/240/2006 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v AB SSC IVSC B.B.“

uzavretej § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Predmetom dodatku č. 5 je predĺženie doby plnenia podľa čl. IV. Dôvodom je realizácia prác na odstraňovaní havárie na kanalizačnom potrubí v sociálnej budove, ktoré podmieňujú ukončenie diela..

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32, 974
23 Banská Bystrica
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Štátna pokladnica
7000135433/8180
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

(ďalej objednávateľ)

1.2. ZHOTOVITEĽ :

Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických :

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Právna forma:

Ivan Macháček - ELEKTRO M, Internátna 21, 974 01
Banská Bystrica

Ivan Macháček
Ivan Macháček
34 987 771
1020558198
VÚB, a.s. Banská Bystrica
119 64 034 54/0200
0905625223
živnostník, zapísaný v živnostenskom registri
Obvodného úradu v Banskej Bystrici pod č. 601-
13423

(ďalej zhotoviteľ)

Čl. IV
Termínový kalendár plnenia zmluvy

Čl. IV bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

1. Termín realizácie: **12.12.2007**

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6242/240/2006 zo dňa 28.12.2006.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Banskej Bystrici, dňa 29.11.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-12-


Za objednávateľa:



.....
Ing. Peter Polešenský,
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

ELEKTRO > M
IVAN MACHÁČEK
Internátna 21 ①
974 09 BANSKÁ BYSTRICA

Za zhotoviteľa :



.....
Ivan Macháček

