

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
č. 6242/129/2006**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Čl. I.  
Zmluvné strany**

**1.1 OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
č. účtu:  
Právna forma :

**Slovenská správa ciest**  
**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**  
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC  
Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ  
SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,  
974 23 Banská Bystrica  
00 33 28  
2021067785  
Štátna pokladnica  
7000135433/8180  
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou  
č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej objednávateľ)

**1.2. ZHOTOVITEĽ :**

Zastúpený:  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických :

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón:  
Právna forma:

**SISEP - PVP s.r.o.**, Havranské č. 11, 974 04 Banská  
Bystrica  
Ivan Pavlovič  
Ivan Pavlovič  
Július Herman  
316 40 451  
202 45 7010  
SK 202 45 7010  
ČSOB a.s.  
802172103/7500  
048/414 81 52  
Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná  
v obchodnom registri Okresného súdu Banská  
Bystrica oddiel: Sro, vložka: 3141/S

(ďalej zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluve o dielo č. 6242/129/2006 zo dňa 25.09.2006 na realizáciu diela: „**Rekonštrukcia rozvodov kotolne**“ nasledovne:

**Čl. III**  
**Cena diela a jej úhrada**

- 1) Z dôvodu zmeny rozsahu prác a dodávok v zmysle čl. IV bod 5 ZoD sa zmluvná cena za dielo upravuje nasledovne :

Cena podľa ZoD bez DPH :	979 772,26 Sk
DPH 19%	186 156,73.Sk
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>1 165 929,00 Sk</b>

Cena navyč prác a dodávok (v rozsahu podľa špecifikácie) bez DPH:	251 613,45 Sk
DPH:	47 806,55 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>299 420,00Sk</b>

Celková cena bez DPH:	1 231 385,71 Sk
DPH	233 963,28 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 465 349,00Sk</b>

(Slovom: Jedenmiliónštyristošesťdesiatpäťtisícristoštyridsaťdeväť Slovenských korún)

Špecifikácia navyč prác a zohľadnenie odpočtových položiek podľa skutočného rozsahu realizovaných prác tvorí neoddeliteľnú časť tohto dodatku.

**Čl. XI.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 11) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. . 6242/129/2006 zo dňa 25.09.2006 zostávajú nezmenené.
- 12) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.
- 13) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. . 6242/129/2006 zo dňa 25.09.2006
- 14) Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2006.

Odtlačok pečiatky:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Odtlačok pečiatky:

**SISEP-PVP** s.r.o.  
Havranské 11 ©  
974 04 Banská Bystrica  
Tel.: 048/414 4467, 414 8152  
Fax: 048 / 414 8152

Za zhotoviteľa :

.....  
Ivan Pavlovič, konateľ