

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: **809/6240/2008**

na uskutočnenie prác:

### „Výmena okien v administratívnej budove SSC – IVSC Banská Bystrica“

V zmysle čl. IV. bod 5 ZoD č. 809/6240/2008 (ďalej len zmluva) sa zmluva mení a predmetom dodatku k zmluve z dôvodu zmeny rozsahu prác a dodávok je:

- zmena ceny
- zmena termínu

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku k zmluve:

Čl. I.

Zmluvné strany

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

telefón:, fax:

Právna forma :

#### Slovenská správa ciest

**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ SSC

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,

974 23 Banská Bystrica

Ing. Jana Semanová, - vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných vzťahov

Ing. Ladislav Štulajter, poverený vedením investičnej výstavby

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

048/4343206, 048/4143424

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006

(ďalej „objednávateľ“)

#### 1.2. ZHOTOVITEĽ :

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných

- vo veciach technických

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

#### INCON spol. s r.o.

**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

Mgr. Marek Král, konateľ

Ing. Renata Roštárová, Peter Chaban

Ivan Kristaly

31 415474

2020467603

Tatra Banka, a.s.

2625540460/1100

046/5191220

046/5191221

incon@incon.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: Sro, vložka: 2 622/R

(ďalej „zhotoviteľ“)

**Čl. IV.**  
**Čas plnenia**

**Čl. IV. ods. 2 sa mení nasledovne:**

2. Zmluvné strany dohodli termín ukončenia diela – kompletnej dodávky v mieste realizácie SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32

do **20.10.2008**

**Čl. V.**  
**Cena diela a platobné podmienky**

**Čl. V ods. 1 sa dopĺňa a mení nasledovne:**

1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k zmluve.

Cena prác podľa ZoD:

Cena bez DPH:	2 610 015,60	Sk
DPH 19%:	495 902,96	Sk
<b>Zmluvná cena vrátane DPH</b>	<b>3 105 918,56</b>	<b>Sk</b>

Cena navyše prác a dodávok

Cena bez DPH:	372 435,90	Sk
DPH 19%:	70 762,83	Sk
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>443 198,73</b>	<b>Sk</b>

Cena prác podľa ZoD vrátane dodatku č. 1 (v rozsahu podľa špecifikácie – príloha č. 1)

<b>Cena prác celkom bez DPH:</b>	<b>2 982 451,50</b>	<b>Sk</b>
<b>DPH 19%:</b>	<b>566 665,79</b>	<b>Sk</b>
<b>Cena prác celkom vrátane DPH</b>	<b>3 549 117,29</b>	<b>Sk</b>

(Slovom: trimiliónypäťstoštyridsaťdeväťtisícstosedemnást' Slovenských korún, 29/100)

**Čl. X.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Čl. X sa dopĺňa novým ods. 6. s nasledovným znením:**

6. Dodatok k zmluve č. objednávateľa 809/6240/2008 má dve strany a prílohu č. 1 o piatich stranách. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici, dňa <sup>9.</sup> 3.12.2008

Odtlačok pečiatky:

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ,  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-12-

Ing. Peter Polešenský,  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Odtlačok pečiatky:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Marek Král, konateľ



Váž.spol  
Slovenská správa ciest  
Miletičova 19

82619 Bratislava

Dátum: 04.09.2008  
Vypracoval(a): Chaban Peter

Strana: 1  
0915/744849

Tlač objednávky

P828841

Objednávka  
projekt

Dodacia adresa:

Dátum dodania: 32. KT

Objednávka / Ponuka bola zmenená 2 krát od posledného vytlačenia!

**Základná charakteristika pre všetky elementy (pokiaľ to nie je udané inak pri položke):**


Odchýlky v položkách sú označené ###



Farba: tmavomodrá ext.


Výplň: 4-16-4, Climaplust Ultra N U=1.1, čire hliníkový rámik



Kovanie: Štandardné kovanie INCON activPilot



Profil: Okno Luxury 6 kom. 3 tes., L176 rám, Z184/6 krídlo otv.dnu, T276 priečník

Tlač objednávky 828841		Dátum: 04.09.2008 Zákazník: 7866		Slovenská správa ciest		Strana: 1	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena		
1		105	Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1320.0 x H: 1680.0 mm Delenie Rozmery 1180.0:500.0 mm Jednotková cena: Pole 1: otváracé ľavé (activPilot) Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot) KP 376 rozširovací profil 50mm dĺ.1320mm Hliníkový parapet 1mm farba:RAL, š.:240mm, dĺ.:1350mm, AL, č.RAL:5011, N Montážna kotva Luxury Parapetny profil 30mm USTK730 01 Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:564.8mm Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:623.0mm Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Zátka krídlového pántu FL.K. biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Spolu vonkajšie rozmery: W: 1320.0 x H: 1760.0 mm	20.577,90	2.160.679,50		
				15.536,10			
			Montáže Demontáž ocelových konštrukcií Odvoz a likvidácia okien Iné montážne práce krycia lišta parapetnej hrany Osadenie okien Osadenie vonkajších parapetov Začistenie kastlíkov	925,40 249,60 153,60 1.201,90 203,50 1.632,00			

Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
2		105	<p>Plastové okno 2-dielne                      Vonkajšie rozmery: W: 1320.0 x H: 1680.0 mm                      Delenie Rozmery 1180.0:500.0 mm                      Jednotková cena:</p>  <p>Pole 1: otváravo-sklopné pravé (activPilot)                      Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)                      KP 376 rozširovací profil 50mm                      dĺ.1320mm                      Hliníkový parapet 1mm                      farba:RAL, š.:240mm, dĺ.:1350mm, AL, č.RAL:5011, N                      Montážna kotva Luxury                      Parapetny profil 30mm USTK730 01                      Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40                      Výška:564.8mm                      Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40                      Výška:623.0mm                      Zdvíhač krídla s poistkou                      Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela                      Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela                      Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela                      Zátka krídlového pántu FL.K. biela                      Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela                      Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela                      Spolu vonkajšie rozmery: W: 1320.0 x H: 1760.0 mm</p> <p><b>Montáže</b>                      Demontáž ocelových konštrukcií                      Odvoz a likvidácia okien                      Iné montážne práce                      krycia lišta parapetnej hrany                      Osadenie okien                      Osadenie vonkajších parapetov                      Začistenie kastlíkov</p>	20.769,90  15.728,10  614,40 61,40	<b>2.180.839,50</b>
3		7	<p>Plastové okno 2-dielne                      Vonkajšie rozmery: W: 1165.0 x H: 1680.0 mm                      Delenie Rozmery 1180.0:500.0 mm                      Jednotková cena:</p>  <p>Pole 1: otváravé ľavé (activPilot)                      Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)                      KP 376 rozširovací profil 50mm                      dĺ.1165mm                      Hliníkový parapet 1mm                      farba:RAL, š.:240mm, dĺ.:1350mm, AL, č.RAL:5011, N                      Montážna kotva Luxury                      Parapetny profil 30mm USTK730 01                      Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40                      Výška:564.8mm                      Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40                      Výška:545.5mm                      Zdvíhač krídla s poistkou                      Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela                      Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela                      Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela                      Zátka krídlového pántu FL.K. biela                      Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela                      Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela                      Spolu vonkajšie rozmery: W: 1165.0 x H: 1760.0 mm</p> <p><b>Montáže</b>                      Demontáž ocelových konštrukcií                      Odvoz a likvidácia okien                      Iné montážne práce                      krycia lišta parapetnej hrany                      Osadenie okien                      Osadenie vonkajších parapetov                      Začistenie kastlíkov</p>	19.499,10  14.645,30  614,40 61,40	<b>136.493,70</b>

Tlač objednávky 828841		Dátum: 04.09.200Zákazník: 7866		Slovenská správa ciest		Strana: 3	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena		
4		7	 <p>Plastové okno 2-dielne  Vonkajšie rozmery: W: 1165.0 x H: 1680.0 mm  Delenie Rozmery 1180.0:500.0 mm  Jednotková cena:  Pole 1: otváravo-sklopné pravé (activPilot)  Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)  KP 376 rozširovací profil 50mm  dĺ.1165mm  Hliníkový parapet 1mm  farba:RAL, š.:240mm, dĺ.:1350mm, AL , č.RAL:5011, N  Montážna kotva Luxury  Parapetny profil 30mm USTK730 01  Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40  Výška:564.8mm  Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40  Výška:545.5mm  Zdvíhač krídla s poistkou  Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela  Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela  Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela  Zátka krídlového pántu FL.K. biela  Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela  Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela  Spolu vonkajšie rozmery: W: 1165.0 x H: 1760.0 mm</p> <p><u>Montáže</u>  Demontáž oceľových konštrukcií  Odvoz a likvidácia okien  Iné montážne práce  krycia lišta parapetnej hrany  Osadenie okien  Osadenie vonkajších parapetov  Začistenie kastlíkov</p>	19.691,10	<b>137.837,70</b>		
				14.837,30			
				614,40			
				61,40			
				879,40			
				249,60			
				153,60			
				1.140,50			
				203,50			
				1.551,40			
5		103	Plastový parapet farba:B, š.:250mm, dĺ.:2960mm , s krytkou, N	837,10	<b>86.221,30</b>		
6		103	Osadenie vnútorných parapetov	445,40	<b>45.876,20</b>		

Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena
7		3	<p>Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1770.0 x H: 1130.0 mm Delenie Rozmery</p>  <p>Jednotková cena: 14.023,00 Pole 1: otváracé ľavé (activPilot) Pole 2: otváraco-sklopné pravé (activPilot) Plastový parapet 522,20 farba: B, š.: 250mm, dĺ.: 1820mm, s krytkou, N Montážna kotva Luxury 61,40 Parapetny profil 30mm USTK730 01 Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška: 528.0mm Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška: 528.0mm Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Zátka krídlového pántu FL.K. biela Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Polohovač k OS Zátka krídlového pántu FL.K. biela Spolu vonkajšie rozmery: W: 1770.0 x H: 1160.0 mm</p> <p><b>Montáže</b></p> <p>Demontáž oceľových konštrukcií 879,40 Odvoz a likvidácia okien 249,60 Osadenie okien 1.144,30 Osadenie vnútorných parapetov 272,60 Začistenie špaliet 910,10</p>	18.062,60	<b>54.187,80</b>
8		1	<p>Plastové okno 2-dielne Vonkajšie rozmery: W: 2360.0 x H: 1415.0 mm Delenie Rozmery</p>  <p>Jednotková cena: 17.951,40 Pole 1: otváracé ľavé (activPilot) Pole 2: otváracé pravé (activPilot) Plastový parapet 679,70 farba: B, š.: 250mm, dĺ.: 2390mm, s krytkou, N Montážna kotva Luxury 76,80 Parapetny profil 30mm USTK730 01 Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška: 670.5mm Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška: 670.5mm Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Zátka krídlového pántu FL.K. biela Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Zátka krídlového pántu FL.K. biela Spolu vonkajšie rozmery: W: 2360.0 x H: 1445.0 mm</p> <p><b>Montáže</b></p> <p>Demontáž oceľových konštrukcií 1.140,50 Odvoz a likvidácia okien 249,60 Osadenie okien 1.482,20 Osadenie vnútorných parapetov 357,10 Začistenie špaliet 1.178,90</p>	23.116,20	<b>23.116,20</b>

Tlač objednávky 828841		Dátum: 04.09.200 Zákazník: 7866		Slovenská správa ciest		Strana: 5	
Pol.	Pol. zak.	Poč.	Popis	Cena/Kus	Celková cena		
9		5	Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1160.0 x H: 1420.0 mm Jednotková cena: otváracé ľavé (activPilot) Plastový parapet farba:B, š.:250mm, dl.:1200mm , s krytkou, N Montážna kotva Luxury Parapetny profil 30mm USTK730 01 Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:673.0mm Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Zátka krídlového pántu FL.K. biela Spolu vonkajšie rozmery: W: 1160.0 x H: 1450.0 mm <u>Montáže</u> Demontáž oceľových konštrukcií Odvoz a likvidácia okien Osadenie okien Osadenie vnútorných parapetov Začistenie špaliet	12.875,30	<b>64.376,50</b>		
				9.430,80			
				349,40			
				53,80			
				783,40			
				249,60			
				1.017,60			
				180,50			
				810,20			
10		4	Plastové okno 1-dielne Vonkajšie rozmery: W: 1160.0 x H: 1420.0 mm Jednotková cena: otváraco-sklopné pravé (activPilot) Plastový parapet farba:B, š.:250mm, dl.:1200mm , s krytkou, N Montážna kotva Luxury Parapetny profil 30mm USTK730 01 Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40 Výška:673.0mm Zdvíhač krídla s poistkou Krytka krídlového ložiska K.EL.K.WS biela Krytka nožnicového pántu K.SK.WS biela Krytka nožnicového ložiska K.SL.KS WS biela Polohovač k OS Zátka krídlového pántu FL.K. biela Spolu vonkajšie rozmery: W: 1160.0 x H: 1450.0 mm <u>Montáže</u> Demontáž oceľových konštrukcií Odvoz a likvidácia okien Osadenie okien Osadenie vnútorných parapetov Začistenie špaliet	13.159,40	<b>52.637,60</b>		
				9.714,90			
				349,40			
				53,80			
				783,40			
				249,60			
				1.017,60			
				180,50			
				810,20			
11		1	Iné montážne práce malovanie osteni	29.625,60	<b>29.625,60</b>		
12		1	Doprava DOPR, N Doprava km/rám 37920, 237, 8.5, 0, 160, N	22.752,00	<b>22.752,00</b>		
				22.752,00			

**Zľavy**

Montáže	20% z	1.093.001,80	218.601,80
Ostatné príslušenstvo	20% z	14.498,80	2.904,70
Parapetné dosky	20% z	229.237,80	45.826,70
Výrobky z plastových profilov	48% z	3.635.153,20	1.744.858,90
Nezľavnené		22.752,00	.
		<u>4.994.643,60</u>	<u>2.012.192,10</u>

Suma bez DPH	SKK	4.994.643,60
Zľava		-2.012.192,10
		2.982.451,50
DPH	<b>SKK</b>	566.665,79
Daň	19% SKK	
<b>Celková cena:</b>	<b>SKK</b>	<b>3.549.117,29</b>

Konverzný kurz 30.1260      EUR 117.809,111



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -12-

*Handwritten signature in blue ink*



pol.1	nova cena	stara cena	rozdiel	zlava	cena po zlave	počet	cena za počet	popis
jednotkova cena	15536,1	15037,1	499	239,52	259,48	105	27245,4	doplneny rozsirovaci profil
parapet AL	614,4	660,4	-46	-9,2	-36,8	105	-3864	
parapet plast	0	387,8	-387,8	-77,56	-310,24	105	-32575,2	
kotvy	61,4	61,4	0	0	0	105	0	
demontaz	925,4	276,5	648,9	129,78	519,12	105	54507,6	demontaz oceloveho ramu navyse
odvoz a likvidacia	249,6	249,6	0	0	0	105	0	
osadenie	1201,9	1201,9	0	0	0	105	0	
osadenie AL parapiet	203,5	199,7	3,8	0,76	3,04	105	319,2	zmena rozmeru
osadenie plast parapiet	0	199,7	-199,7	-39,94	-159,76	105	-16774,8	zmena rozmeru
zacistenie osteni	1632	752,6	879,4	175,88	703,52	105	73869,6	zmena rozsahu prác
krycia lista parapet.hrany	153,6	0	153,6	30,72	122,88	105	12902,4	
	20577,9	19026,7	1551,2					

pol.2

jednotkova cena	15728,1	15229,1	499	239,52	259,48	105	27245,4	doplneny rozsirovaci profil
parapet AL	614,4	660,4	-46	-9,2	-36,8	105	-3864	
parapet plast	0	387,8	-387,8	-77,56	-310,24	105	-32575,2	
kotvy	61,4	61,4	0	0	0	105	0	
demontaz	925,4	276,5	648,9	129,78	519,12	105	54507,6	demontaz oceloveho ramu navyse
odvoz a likvidacia	249,6	249,6	0	0	0	105	0	
osadenie	1201,9	1201,9	0	0	0	105	0	
osadenie AL parapiet	203,5	199,7	3,8	0,76	3,04	105	319,2	zmena rozmeru
osadenie plast parapiet	0	199,7	-199,7	-39,94	-159,76	105	-16774,8	zmena rozmeru
zacistenie osteni	1632	752,6	879,4	175,88	703,52	105	73869,6	zmena rozsahu prác
krycia lista parapet.hrany	153,6	0	153,6	30,72	122,88	105	12902,4	
	20769,9	19218,7						

pol.3

jednotkova cena	14645,3	14288,3	357	171,36	185,64	7	1299,48	doplneny rozsirovaci profil
parapet AL	614,4	618,2	-3,8	-0,76	-3,04	7	-21,28	
parapet plast	0	349,4	-349,4	-69,88	-279,52	7	-1956,64	
kotvy	61,4	61,4	0	0	0	7	0	
demontaz	879,4	265	614,4	159,74	454,656	7	3182,592	demontaz oceloveho ramu navyse
odvoz a likvidacia	249,6	249,6	0	0,2	-0,2	7	-1,4	
osadenie	1140,5	1148,2	-7,7	-1,54	-6,16	7	-43,12	
osadenie AL parapiet	203,5	176,6	26,9	5,38	21,52	7	150,64	zmena rozmeru
osadenie plast parapiet	0	176,6	-176,6	-35,32	-141,28	7	-988,96	zmena rozmeru
zacsistenie osteni	1551,4	729,6	821,8	164,36	657,44	7	4602,08	zmena rozsahu prac
krycia lista parapet.hrany	153,6	0	153,6	30,72	122,88	7	860,16	
	19499,1	18062,9						

pol.4

jednotkova cena	14837,3	14288,3	549	263,52	285,48	7	1998,36	doplneny rozsirovaci profil
parapet AL	614,4	618,2	-3,8	-0,76	-3,04	7	-21,28	
parapet plast	0	349,4	-349,4	-69,88	-279,52	7	-1956,64	
kotvy	61,4	61,4	0	0	0	7	0	
demontaz	879,4	265	614,4	122,88	491,52	7	3440,64	demontaz oceloveho ramu navyse
odvoz a likvidacia	249,6	249,6	0	0	0	7	0	
osadenie	1140,5	1148,2	-7,7	-1,54	-6,16	7	-43,12	
osadenie AL parapiet	203,5	176,6	26,9	5,38	21,52	7	150,64	zmena rozmeru
osadenie plast parapiet	0	176,6	-176,6	-35,32	-141,28	7	-988,96	zmena rozmeru
zacsistenie osteni	1551,4	729,6	821,8	164,36	657,44	7	4602,08	zmena rozsahu prac
krycia lista parapet.hrany	153,6	0	153,6	30,72	122,88	7	860,16	
	19691,1	18062,9						