

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

č. zhotoviteľa

6131/604/2006

7608-00

na zhotovenie dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR) a

Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

pre stavbu:

" Cesta I/51 Vrábľa - obchvat "

Tento Dodatok je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a na základe skutočností, ktoré sa vyskytli v závere verejného obstarávania. Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
p. Dana Dolejšová, oddelenie prípravy stavieb
- ďalej len "objednávateľ"**
- a -
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Ildikó Domsitzová, člen predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava
- vo veciach technických: Ing. Ivan Kačo, vedúci oddelenia
- ďalej len "zhotoviteľ"**

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Časť dokumentácie príloha E. Podklady a prieskumy v termíne do: **15. 12. 2006**
- 5.1.2 Čistopis DSZ a DÚR v termíne do: **31. 01. 2007.**
- 5.1.2.1 Koncept dokumentácie prílohy A, B, C, D, F, G, H, I na kontrolu v termíne do: **10. 01. 2007 na dobu 10 dní.**

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

odsek č. 6.3 sa nahrádza týmto znením:

- 6.3 Úhrada ceny za zhotovené a odovzdané dielo sa vykoná na základe zhotoviteľom vystavených faktúr takto:
- 6.3.1 - prvá, dielčia faktúra za vypracovanie a dodanie príloh dokumentácie podľa ods. 5.1.1 vystavená na sumu 845 250,00 Sk (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.1 bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa,
- 6.3.2 - zúčtovacia faktúra za vypracovanie a dodanie príloh dokumentácie podľa ods. 5.1.2 vystavená na sumu 1 282 800,00 Sk (bez DPH) v termíne podľa ods. 5.1.2 bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa,
- 6.3.3 Úhrada za vykonané a dodané práce podľa ods. 6.3.1 a 6.3.2 bude realizovaná v dvoch etapách:
- 95 % z ceny diela po dodaní predmetu diela,
 - 5 % z ceny diela (cena podľa ods. 6.1 znížená o platbu podľa ods. 6.3.1 po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po ukončení dodávky diela podľa ods. 5.1.2 a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne. Odstránenie väd dokumentácie objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené

čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladajú sa nové odseky 11.8 a 11.9 tohto znenia:

- 11.8 Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísaného Dodatku podľa ods. 11.4 Zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Dodatok č. 1 má 2 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:


V Bratislave, dňa 27 SEP. 2006

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa


SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.




Ing. Ildikó Domsitzová
člen predstavenstva a.s.