



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



Vec: **Zmena zmluvy o dielo**

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 121 025/2007
č. 36/6470/2007

zo dňa : 22.8. 2007

na stavbu: „I/18 Východná – odvodnenie cesty“

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto:

Článok V. Čas plnenia

Mení sa termín ukončenia diela na : **15. decembra 2007**

Záverečné ustanovenia

- 1.) V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené, v platnosti.
- 2.) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 121 025/2007 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- 3.) Na znak súhlasu s týmto dodatkom č. 1 bol tento podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a zhotoviteľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa 17.9. 2007

Objednávateľ:

19.9.2007
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
QR-OS Žilina, Oddiel Str.o.
Vožka č. 426/L

Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti Cestné stavby LM