

10a Z, TN, SSC  
3 x 7 PP/PO

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) a ustanovení § 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z. na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie ( DSP ) a dokumentácie na ponuku ( DP )

č. objednávateľa : 389/6350/2008/PPZ-T-3/08

č. zhotoviteľa : 7328-00

pre stavbu

**I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik**

### OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená  
dodatok k zmluve:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie

### Slovenská správa ciest

IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie  
pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené roz-  
hodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č.86 zo  
dňa 22.5.2008

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

podpísať Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy  
ciest Košice

003 328

2021067785

7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR

Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici

a

### ZHOTOVITEĽ

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

### DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Brati-  
slava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ  
a.s.

Ing. Viktória Chomová

členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I

31 322 000

2020524770

Sk2020254770

VÚB a.s. pobočka Bratislava – Dunajská

24402-012/0200

na základe postupu prípravy stavby a plánovaného začatia stavby v roku 2010, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na úprave článku 4, bodu 4.1.4 zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) takto:

**ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA**

Doterajšie znenie bodu 4.1.4 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

4.1.4 Kompletná dokumentácia na ponuku ( DP ) :

do **30.9. 2009**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 389/6350/2008/PPZ-T-3/08 a č. zhotoviteľa : 7328-00 zo dňa 19.5.2008.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa : *20. 3. 2009*

V Bratislave dňa: 27.2.2009

Objednávateľ:  
Slovenská správa ciest

*J.F.*  
.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Zhotoviteľ:  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

*B. Šechný*  
.....  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

00200 Bratislava  
12

*V. Chomová*  
.....  
**Ing. Viktória Chomová**  
členka predstavenstva  
a riaditeľka divízie Bratislava I