

Uskutočnenie stavebných prác:

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 1. stavba
- MZ v trase budúcej I/64 „

Dodatok č.1

Revízia 6/2008

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. ZoD 77/2007/08431/S/R, 33/6431/2007 uzatvorenej dňa 8.8.2007 na stavbu

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej I/64 “

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000183259/8180 Výdavkový účet pre prostriedky ES
a spolufinancovanie zo ŠR SSC
Číslo účtu : 7000135433/8180 Výdavkový účet ŠR SSC
Telefón / fax : 02 / 502 55 111, 041 / 5074 613, 041 / 5074 626

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
: JUDr. Radoslav Jandzík
: Ing. Dagmar Mináriková
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Palúch
: Ing. Jana Štoderová
- vo veciach realizačných : Ing. Ján Mikula
: Ing. Ružena Moravčíková, PhD
: p. Jolana Merjadová

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.

Adresa: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 140/N
Štatutárny orgán: predstavenstvo
V zastúpení: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva a generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

IČO:

34 128 344

„ Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 1. stavba
- MZ v trase budúcej I/64 „

DIČ:	2020410788
IČ DPH:	SK2020410788
Bankové spojenie:	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Klemensova 2/A, Bratislava
číslo účtu:	102052207/8020
Tel./Fax:	037/6920 500, 037/6920 517
e-mail:	headoffice@cestynitra.sk
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Teodor Kapusta, právnik
- vo veciach technických:	Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník
- vo veciach realizačných:	Ing. Pavol Trúnek, vedúci strediska Trenčín

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy č. ZoD 77/2007/08431/S/R, 33/6431/2007 týmto dodatkom č. 1 nasledovne:

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

- sa mení na základe spracovania realizačnej projektovej dokumentácie a zmien inžinierskych sietí oproti dokumentácii pre stavebné povolenie.

Cena za dielo podľa ZoD	78 202 904,00 SKK
DPH 19%	14 858 552,00 SKK
Cena za dielo podľa ZoD s DPH	93 061 456,00 SKK
Cena dodatku č.1	9 609 382,00 SKK
DPH 19%	1 825 783,00 SKK
Cena dodatku č.1 s DPH	11 435 165,00 SKK
Cena diela vrátane dodatku č.1	87 812 286,00 SKK
DPH 19 %	16 684 334,30 SKK
Cena diela vrátane dodatku č.1 s DPH	104 496 620,30 SKK

ČI. 3 ZMLUVNE DOHODNUTÝ PODZHOTOVITELIA

Na základe zmeny rozsahu prác sa mení podzhotoviteľ pre prekládky optických káblov TELEMONT Slovensko, a.s., Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava, a nahradzuje sa pre objekt:

S.O 1.3.1 Preložka optického kábla Orange Slovensko

Spoločnosť: MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany 921 01

S.O 1.3.2 Preložka optických a metalických káblov

Spoločnosť: SLOVAK TELCOM COMPANY, s.r.o., Žabinská 22, Trenčín 911

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD 77/2007/08431/S/R, 33/6431/2007 a bol vyhotovený v 6-tich exemplároch, z toho štyri krát pre objednávateľa a dva krát pre zhotoviteľa.

Uskutočnenie stavebných prác:

Dodatok č. 1

„ Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 1. stavba
- MZ v trase budúcej I/64 „


Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Dátum: ...06.10.2008

Dátum:


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 79 BRATISLAVA
-3-

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ



CESTY NITRA, s.s.
Murgášova 840 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 126 344
-1-

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ
riadne splnomocnený
zástupca CESTY NITRA, a.s.

Príloha : Doplnok č.1