

p. Zimmermann

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

č. u objednávateľa : 6131/711/2006 č. u zhotoviteľa : 111 – 136 / 2006

uzatvorenej dňa 6.11.2006 na stavbu

I/64 Nitra – KU – oprava cesty v staničení km 66,300-66,395 a 66,405-66,510

1. Identifikačné údaje :

1.1. Objednávateľ

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák**,
riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ pre DPH : SK 2020410788
Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Hyža**, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža**, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Realizujúce stredisko : **CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra**
Murgašova 6, 949 78 Nitra

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle čl. 13. bod 3., čl. 5 a vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy č. u objednávateľa 6131/711/2006, č. u zhotoviteľa 11 1 – 136/2006 týmto dodatkom č. 1 v týchto článkoch :

Čl. 1. Identifikačné údaje – mení sa u objednávateľa takto :

vypúšťa sa Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC
nové znenie Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC

Čl. 2. Údaje o osobách oprávnených rokovať - mení sa u objednávateľa takto :

vypúšťa sa Stavebný dozor : Ing. Vladimír Žiak
nové znenie Stavebný dozor : p. Alexander Žila

Čl. 5. Čas plnenia - mení sa termín ukončenia prác takto :

nové znenie Ukončenie prác do 31. 5. 2007

V ostatných článkoch zostávajú ustanovenia zmluvy na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. u objednávateľa 6131/711/2006, č. u zhotoviteľa 11 1 – 136/2006. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva pre každú zo zmluvných strán.

Dodatok nadobúda platnosť podpísom zástupcov oboch zmluvných strán.

Objednávateľ :

Dátum :

Zhotoviteľ :

Dátum : 6. 12. 2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 41 -

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 1 -

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.