

ZMLUVA O DIELO

ZA - ZMLUVA

Číslo objednávateľa : 21/6931/2005

Číslo zhotoviteľa : 07BA01005.

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera. – generálny riaditeľ
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa
14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5. 2006

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 z 8.11.2006

IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| - vo veciach zmluvných : | JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| | Ing. Dagmar Mináriková | - odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických : | Ing. Stanislav Palúch | - námestník úseku inv. prípravy |
| | Ing. Matúš Salát | - odd. prípravy stavieb |
| | Ing. Milan Bronček | - predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach cenových: | p. Merjadová Jolana | - cenový referát |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie: tel. 041/507 46 24 Fax: 041/507 46 26 (15)

(ďalej len „objednávateľ „)

1.2 Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE VALBEK
 Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Zastúpené: Valbek s.r.o.
 Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 41175/B
 Štatutárny orgán: Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických : Ing. Róbert Vorschneider
- vo veciach ekonomických :

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a.s.
 Číslo účtu: 35-6848780267/8100
 IČO: 36 612 642
 DIČ: 2022209288
 IČO DPH: SK 2022209288
 Spojenie: tel. +421 244 643 077 fax: +421 244 643 078

(ďalej len „ zhotoviteľ „)

čl. II.

PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa:

**„Zámer „ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z , dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ)
 a dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR)**

pre stavbu:

„ I/18 Žilina - Juhovýchod „

čl. III.

CENA DIELA

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH: 3 383 400,-Sk

DPH: 642 846,- Sk

Cena spolu s DPH: 4 026 246,- Sk

Slovom: Štyrilmiliónydvadsaťšesťtisícdivestoštyridsaťšesť slovenských korún vrátane DPH

Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.

3.2 Z toho:

3.2.1 „Zámer „	- bez DPH:	175 000,- Sk
	- DPH:	33 250,- Sk
	- spolu s DPH:	208 250,- Sk

3.2.2 DSZ	- bez DPH:	1 731 200,- Sk
	- DPH:	328 928,- Sk
	- spolu s DPH:	2 060 128,- Sk

3.2.3 DÚR	- bez DPH:	370 900,- Sk
	- DPH:	70 471,- Sk
	- spolu s DPH:	441 371,- Sk

Prieskumné práce	- bez DPH:	606 700,- Sk
	- DPH:	115 273,- Sk
	- spolu s DPH:	721 973,- Sk

3.2.4 Geodetické práce:	- bez DPH:	499 600,- Sk
	- DPH:	94 924,- Sk
	- spolu s DPH:	594 524,- Sk

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny v zmysle čl. 4.9 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

čl. IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

4.2 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo :

- „Zámer“ : dňa: najneskôr do 30.10.2007
- DSZ a DÚR: do 90 dní od obdržania právoplatného rozhodnutia MŽP SR, t.j. po ukončení procesu posudzovania

4.3 Dielo podľa bodu 4.2 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

čl. V.

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

5.1 Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

čl. VI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

čl. VII.

SANKCIE

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **2000 .- Sk** za každý deň omeškania .

7.2 V prípade ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **1000 .- Sk** za každý deň omeškania .

7.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením faktúry v stanovenej lehote zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. VIII.

ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITEĽIA

Podzhotoviteľ:	Predmet plnenia:	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	% plnenia z celkového objemu prác:
ENVICONSULT spol. s r.o., Závodská cesta 4, 011 52 Žilina	Zámer	208 250,0	5,17
PROMA, s.r.o, Bytčická cesta 16/3492. 010 01 Žilina	Preložky sieti	211 820,0	5,26
NATUR-NET, s.r.o., Donnerova 5, 841 04 Bratislava	IGHP a pedologický prieskum	326 179,0	8,10
Ing. Juraj Zvädělík, Rozkvet 2076/159, 017 01 Považská Bystrica	Dendrologický prieskum, invent.a spol. ohod. drevín a vegetačné úpravy	28 560,0	0,71
Žilinská univerzita Žilina, Stavebná fakulta, Komenského 52, 010 26 Žilina	Hluková štúdia s návrhom protihluk. Opatrení a Emisná štúdia	72 828,0	1,81
GEOPAS s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina	Protikoróznny prieskum, vrát. účink. blud. el. prúdov	91 570,5	2,27
Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2, 949 21 Nitra	Archeologický prieskum	29 631,0	0,74
GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., Električná 19, 911 01 Trenčín	Záber pozemkov, Geodetický elaborát	994 483,0	24,70

čl. IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo sú:

- Súťažné podklady
- Ponuka zhotoviteľa

9.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.


9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 5.6.2007

V Žiline, dňa 25.6.2007


Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.


S. r. o.

projekčná kancelária
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava


Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

-1-

Stavba : "I/18 Žilina - Juhovýchod"
Zámer, DSZ, DÚR

Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 1 ZoD

Zámer v zmysle zákona č.24/2006

Názov časti dokumentácie	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
	750	600	550	400	
Potrebný počet hodín					
Zámer v zmysle zákona č. 24/2006	48	124	100	24	175 000,0
Hodiny podľa sazby celkom	48	124	100	24	
Zmluvná cena bez DPH					175 000,0
DPH 19 %					33 250,0
Zmluvná cena vrátane DPH					208 250,0

Dokumentácia stavebného zámeru (časti A,B,C,D,F,G)

Názov časti dokumentácie	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
	750	600	550	400	
Potrebný počet hodín					
1	382	1015	736	776	1 610 700,0
Projektová časť					
A Sprievodná správa	42	75	0	8	79 700,0
B Technická správa	78	50	16	0	97 300,0
C Ekonomická správa	60	50	0	48	94 200,0
D Výkresy	202	840	720	720	1 339 500,0
2 E Podklady a prieskumy					viď prílohu č.2
3 F Doklady	50	0	0	6	39 900,0
4 G Rozpočet	0	125	0	14	80 600,0
Hodiny podľa sazby celkom	432	1140	736	796	
A,B,C,D, F,G					1 731 200,0
Zmluvná cena bez DPH					328 928,0
DPH 19 %					2 060 128,0
Zmluvná cena vrátane DPH					

V Bratislave 5.6.2007

valdec Eduard Manco
s. r. o. konateľ spoločnosti
projektčná kancelária Valdek s.r.o.
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Dokumentácia stavebného zámeru - (časť E Podklady a prieskumy)

Názov časti dokumentácie		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
2	Podklady a prieskumy (časť E1)	0	280	312	400	
1	Geodetický elaborát	0	280	312	400	499 600,0
Geodetické práce (E1)		Zmluvná cena bez DPH				499 600,0
		DPH 19 %				94 924,0
		Zmluvná cena vrátane DPH				594 524,0
2	Podklady a prieskumy (časť E2 - E10)	4	472	414	232	
2	Dopravno-inžiniersky prieskum	0	102	81	24	115 350,0
3	Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	0	90	250	91	227 900,0
4	Pedologický prieskum	0	77	0	0	46 200,0
5	Dendrologický prieskum, invent. a spol.ohod.drevín	0	20	0	15	18 000,0
6	Archeologický prieskum	0	8	22	20	24 900,0
7	Hluková štúdia s návrhom protihluk. opatrení	0	52	0	13	36 400,0
8	Emisná štúdia	0	28	0	20	24 800,0
9	Architektonická štúdia	0	55	0	8	36 200,0
10	Protikorozny prieskum, vrát. účink. Blud.el. prúdov	4	40	61	41	76 950,0
Prieskumné práce (E2 E10)		Zmluvná cena bez DPH				606 700,0
		DPH 19 %				115 273,0
		Zmluvná cena vrátane DPH				721 973,0
E	Zmluvná cena bez DPH					1 106 300,0
		DPH 19 %				210 197,0
		Zmluvná cena vrátane DPH				1 316 497,0

Stavba : "I/18 Žilina - Juhovýchod"

Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 1 ZoD

Zámer, DSZ, DÚR

Dokumentácia na územné rozhodnutie

Názov časti dokumentácie		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk	
		750	600	550	400	400,0		
		Potrebný počet hodín						
1	A-D Projektová časť (prebere sa z DSZ)	0	0	0	1	400,0		
2	E Podklady a prieskumy (prebere sa z DSZ)	0	0	0	1	400,0		
3	F Doklady (prebere sa z DSZ)	0	0	0	1	400,0		
4	G Rozpočet (Prebere sa z DSZ)	0	0	0	1	400,0		
5	H Záber pozemkov	100	180	210	94	336 100,0		
6	I Štúdia využitia výkopového hornin. materiálu	8	0	0	0	6 000,0		
7	J Bezpečnostná dokumentácia pre tunely							
8	K Vplyv stavby na životné prostredie	0	0	28	1	15 800,0		
9	L Poklady na čerpanie financií z fondou EU	0	0	20	1	11 400,0		
	Hodlny podľa sadzby celkom	108	180	258	100			
	Zmluvná cena bez DPH					370 900,0		
	DPH 19 %					70 471,0		
	Zmluvná cena vrátane DPH					441 371,0		



S. r. o.

projekčná kancelária

Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava



Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.

V Bratislave 5.6.2007



Stavba : "I/18 Žilina - Juhovýchod"

Zámer, DSZ, DÚR

Špecifikácia ceny prác za predmet zákazky spolu

Príloha č. 1 ZoD

Dielčie časti zákazky	Zmluvná cena bez DPH	DPH 19%	Zmluvná cena vrátane DPH
Zámer	175 000,0	33 250,0	208 250,0
DSZ (časti A, B, C, D, F, G)	1 731 200,0	328 928,0	2 060 128,0
DÚR	370 900,0	70 471,0	441 371,0
Prieskumné práce (časti E2 až E10)	606 700,0	115 273,0	721 973,0
Geodetické práce (časť E1)	499 600,0	94 924,0	594 524,0
Spolu	3 383 400,0	642 846,0	4 026 246,0

valbek

S. I. O.

projekčná kancelária
Kútuzovova 3, 831 03 Bratislava



Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.

V Bratislave 5.6.2007



KALKULÁCIA HODINOVÝCH SADIEB

Hlavný inžinier projektu HIP, Špecialista

Mzdy	460,00 Sk
Odvody (35,2%)	161,92 Sk
Réžia 12% (z miezd)	55,20 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	74,48 Sk
Sadzba Sk/h	751,60 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 750,00 Sk

Ved. projektant, zodpovedný projektant

Mzdy	370,00 Sk
Odvody (35,2%)	130,24 Sk
Réžia 12% (z miezd)	44,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	59,91 Sk
Sadzba Sk/h	604,55 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 600,00 Sk

Projektant, Konštruktér

Mzdy	340,00 Sk
Odvody (35,2%)	119,68 Sk
Réžia 12% (z miezd)	40,80 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	55,05 Sk
Sadzba Sk/h	555,53 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 550,00 Sk

Kreslič, planografia

Mzdy	245,00 Sk
Odvody (35,2%)	86,24 Sk
Réžia 12% (z miezd)	29,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	39,67 Sk
Sadzba Sk/h	400,31 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 400,00 Sk

V Bratislave dňa : 5.6.2007

Ing. Eduard Manco

konateľ spoločnosti
Valbek
Valbek s.r.l.
S. r. l.

projekčná kancelária
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

B.3 ZMLUVNÉ PODMIENKY

Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:

„ I/18 Žilina - Juhovýchod „

v členení:

„ Zámer „ v zmysle zákona č.24/2006 Z.z , dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

1. Jazyk zmluvy a právne predpisy

1.1 Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú Slovenský jazyk a právne predpisy Slovenskej republiky.

2. Požiadavky a pokyny

2.1 Zhotoviteľ musí vykonať všetky požiadavky a pokyny objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi a ktoré súvisia s predmetom zákazky.

3. Plnenie povinností

3.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy, vydaných pred zahájením a počas vyhotovovania diela so súhlasom objednávateľa.

3.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

4. Všeobecne

4.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení zák. č. 262/92 Zb., novela zák. č. 229/97 Z. z. a v znení zák. č. 237/2000 Z. z., ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.

4.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

4.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 5.1 „ Zámer „ v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z., dokumentáciu pre stavebný zámer (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa:
- ZoD
 - Súťažné podklady
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 5.3 Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch :
- do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
- 5.4 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných výrobných výboroch, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto výrobné výbory zvolávať aj objednávateľ. Prvý výrobný výbor bude do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo. Do pozvánky zvolávateľ uvedie v programe súpis problematiky a témy, ktoré budú na výrobnom výbore riešené.
- 5.5 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 15 pracovných dní.
- 5.6 Záväzným podkladom pre vypracovanie zmluvy o dielo (ZoD) je priložený záväzný vzor. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD sú tieto Zmluvné podmienky.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.
- 6.2 Dopracovanie dokumentácie podľa pripomienok, ktoré sa vyskytnú v priebehu investičnej prípravy, dopracuje zhotoviteľ v dohodnutom termíne, bez nároku na finančnú odmenu – podľa požiadavky objednávateľa.

7. Termín dodania diela

- 7.1 Termín dodania „ Zámeru „ : najneskôr do: **31.10.2007**, je uvedený v ZoD
- 7.2 Termín dodania **DSZ a DÚR**: **do 90 dní** od obdržania právoplatného rozhodnutia MŽP SR, t.j. po ukončení procesu posudzovania

8. Predĺženie termínu dodania diela

V prípade, že:

- množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom,
- zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.



FINANCOVANIE DIELA**9. Platby**

- 9.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky - je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Faktúry budú predložené v členení podľa bodu 4.9 čl. B.1 Opis predmetu zákazky
- 9.3 Právo na fakturáciu vzniká zhotoviteľovi po protokolárnom odovzdaní diela s expedičným listom po podpise protokolárneho odovzdania dielčích častí dokumentácie v zmysle ZoD vo výške 85% z ceny diela Zámer, DSZ a DÚR. Zvyšných 15% z ceny diela sa uskutoční po posúdení DSZ a DÚR v rámci SSC, Bratislava podľa príkazu č. 10/2005, štátnej expertízy a po dopracovaní prípadných pripomienok z posúdenia do dokumentácie v lehote do 30 dní od vyzvania k dopracovaniu pripomienok.
- 9.4 Fakturácia prieskumov a geodetických prác v rozsahu 100%.
- 9.5 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi .

10. Prípady odškodnenia

- 10.1 Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdaje, alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ rozhodne či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.

11. Úhrada škôd a nákladov

- 11.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

OSTATNÉ USTANOVENIA**12. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán****12.1 Zamestnanci zhotoviteľa**

- 12.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" (súčasť ZoD) a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.
- 12.1.2 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, aby takýto pracovník do 3-och dní prestal pracovať na diele a nemal žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej zákazky.
- 12.1.3 Ustanovenia bodov 12.1.1 a 12.1.2 sa týkajú aj prípadných podzhotoviteľov.

12.2 Zamestnanci objednávateľa

- 12.2.1 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" (súčasť ZoD) a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.



13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1** Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2** Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3** Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ túto PD na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4** Východiskové podklady a spracované matrice PD zostávajú v archíve zhotoviteľa.

14. Zmluvné pokuty

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu za :

Č	Druh pokuty	čl. SP	Výška pokuty Sk/deň
1	neukončenie diela v zmluvnom termíne	A.1, 6.2 <i>Termín ukončenia diela</i>	2.000,-
2	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	B.3, 15. <i>Záruč. doba – zodp.za vady</i>	1.000,-

14.2 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za:

Č	Druh	čl. SP	Výška pokuty Sk/deň
1	omeškanie s úhradou faktúry	B.3, 9. <i>Platby</i>	0,05 % z dlžnej čiastky

15. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 15.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní PD iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 15.3 Záručná doba sa stanovuje na dobu do ukončenia záručnej doby stavby. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom.
- 15.4 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd.
- 15.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.8 V prípade transformácie, likvidácie, zániku (a podobnej udalosti) právnickej osoby zhotoviteľa, zodpovednosť za vady prechádza na štatutárneho zástupcu zhotoviteľa v čase podpisu zmluvy o dielo v celom rozsahu.

16. Zábezpeka na zákazku a doba jej platnosti

- 16.1 Objednávateľ nepožaduje od zhotoviteľa zloženie zábezpeky na zákazku.

17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.
- 17.7 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa, tento je oprávnený fakturovať len do tej doby vykonané a objednávateľom prevzaté práce.

18. Vyššia moc

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).



19. Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy

- 19.1** Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmaří u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela.
 - c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d/ Zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 19.2** Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.

20. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 20.1** Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ má nárok na náhradu škôd vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2** Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

21. Zmena záväzkov

- 21.1.** Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 21.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.
- 21.3** Meniť alebo dopĺňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán pred uplynutím termínov plnenia uvedených a potvrdených v zmluve.
- 21.4** Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5** K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom.

22. Riešenie sporov

- 22.1** Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierovacími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom obchodnom súde.

