

# DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa  
**252/6131/2007**

č. zhotoviteľa  
**7629-00**

na vypracovanie Technickej štúdie (TŠ) na stavbu:

**"Cesta I/63 Iža – bezpečnostné opatrenia"**

Tento Dodatok č. 1 je spracovaný na základe dohody zmluvných strán v nadväznosti na závery z pracovných rokovaní konaných dňa 11.9. a 13.9.2007 za účasti objednávateľa SSC IVSC, zhotoviteľa DOPRAVOPROJEKT, a.s., Obecného úradu v Iži, Policajného zboru SR ODI a Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o zväčšení rozsahu prác o bezpečnostné opatrenie v strede obce. Na základe uvedeného menia sa ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

## čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:<br>Sídlo:<br>Štatutárny orgán:<br><br>Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:<br><br>Sídlo:<br>Právna forma: | <b>Slovenská správa ciest</b><br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava<br><b>Ing. Roman Žembera</b><br>generálny riaditeľ SSC Bratislava<br><br><b>Ing. Viliam Žák,</b><br>riaditeľ SSC IVSC Bratislava<br>Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25<br>Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR<br>zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou<br>rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 |
|-----|--|--|

d'alej len "objednávateľ"

- a -

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.2 | ZHOTOVITEL:<br>Sídlo:<br>Právna forma:<br><br>Štatutárny orgán:<br>V zastúpení: | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b><br>Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava<br>Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B<br>Predstavenstvo a.s.<br><b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,</b><br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Bartolomej Šechný,</b><br>podpredseda predstavenstva a obchodno-tech. riaditeľ a.s.,<br><b>Ing. Richard Urban,</b><br>člen predstavenstva a riaditeľ divízie Bratislava,<br>splnomocnený uzatvoriť túto zmluvu |
|-----|---|--|

d'alej len "zhotoviteľ"

## č. 3 ROZSAH A OBSAH

Vkladá sa nový odsek 3.4:

- 3.4 Zhotoviteľ zapracuje v rámci TŠ podľa rozsahu a obsahu uvedených v odsekoch 3.1, 3.2 a 3.3 navyše bezpečnostné opatrenie - deliaci ostrovček v strede obce.

**ČL. 5 TERMÍN PLNENIA**

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termínoch :
- 5.1.1 Koncept kompletnej technickej štúdie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie na dobu 7 dní do .....15. 10. 2007,
- 5.1.2 Čistopis technickej štúdie do ..... **31. 10. 2007.**

**čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

Nové znenie odseku 6.1

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa prijatej cenovej ponuky zhotoviteľa a za navyše práce podľa ods. 3.4 podľa upravenej prílohy č. 1 Špecifikácia ceny a predstavuje:

<b>Cena podľa ZoD bez DPH :</b>	<b>141 800,00 Sk</b>
<b>Cena za navyše práce podľa Dodatku č.1 bez DPH:</b>	<b>46 310,00 Sk</b>
<b>Cena spolu bez DPH :</b>	<b>188 110,00 Sk</b>
<b>Cena spolu s DPH 19%:</b>	<b>35 740,90 Sk</b>
<b>Cena diela spolu s DPH :</b>	<b>223 850,90 Sk</b>

Slovom: dvestodvadsaťtisíc osemstopäťdesiat a 90/100 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD 7629-00 v znení jej Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods. 10.2 tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č.1 vrátane upravenej Prílohy č.1 má štyri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ:  
V Bratislave, dňa **27 SEP 2007**

Zhotoviteľ:  
V Bratislave, dňa **20.9.2007**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**Ing. Richard Urban**  
člen predstavenstva a  
riaditeľ divízie Bratislava  
na základe poverenia č. 4383/06-10/12  
zo dňa 7.8.2006

Nové znenie Prílohy č. 1 ZoD 259/6131/2007 a 7629-00 (č. zhotoviteľa):

**Príloha č. 1**

**Špecifikácia ceny**

Stavba: „Cesta I/63 Iža – bezpečnostné opatrenia“

**Technická štúdia**

Činnosť	Sadzba Sk/h				Medzisúčtet v Sk	Cena celkom v Sk
	800,--	630,--	540,--	470,--		
	Potrebný počet hodín					
<b>A</b>	<b>Spravidná správa</b>					25 560
<b>B</b>	<b>Technicko-ekonomické vyhodnotenie</b>				25	29 450
<b>C</b>	<b>Výkresy</b>				60 25 15	58 350
<b>D</b>	<b>Prílohová časť</b>					59 900
D.1	Zameranie územia	67			53 600	
D.2	Inžiniersko-geologická štúdia		10		6 300	
<b>E</b>	<b>Dokladová časť</b>				15 10	14 850
<b>Cena bez DPH:</b>						<b>188 110,00</b>
<b>DPH 19 %:</b>						<b>35 740,90</b>
<b>Cena spolu s DPH:</b>						<b>223 850,90</b>

Objednávateľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEZ**  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA

**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Kominárska 2, 4  
 832 03 Bratislava  
 21

**Ing. Richard Urban**  
 člen predstavenstva a  
 riaditeľ divízie Bratislava  
 na základe poverenia č. 4383/06-10/12  
 zo dňa 7.8.2006