

Dodatok č. 2

V002, TAJ, VN, (SSC)
3x OVK

k zmluve o dielo č. 6350/03/06
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby:
I/73 Chmeľov autobusová zastávka

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : **Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.**, Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P
Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**
Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 1, nasledovne :

Cena diela bez DPH podľa ZoD : 23 192 282,00 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 : 1 032 314,30 Sk
Upravená cena diela bez DPH : **24 224 596,30 Sk**
DPH 19 % : 4 602 673 ,30 Sk

Upravená cena prác celkom s DPH : **28 827 269,60 Sk**

Slovom: Dvadsaťosemmiliónovosemstodvadsaťsedemtisícvestošesťdesiatdeväť korún slovenských a 60 halierov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č.2 , ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 14.11.2007

Dátum: 17.10.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kvadrenaké námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

C.M.R. Stavař s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 I. ŠTROTICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti